



Grau de Sigilo  
#PUBLICO

[illegible]

Cronograma		Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04								
Parcela	%	10,85%	24,32%	42,89%	21,93%								
	R\$	41.550,78	93.145,85	164.272,85	84.000,76								
Acumulado	%	10,85%	35,17%	78,07%	100,00%								
	R\$	41.550,78	134.696,63	298.969,48	382.970,24								

Contenda/Pr, 05 de fevereiro de 2018

Responsável Técnico: OVÍDIO LUIZ DRUSZ  
CREA / CAU: PR - 19236/D