



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Cronograma Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1.041.423-14/2017	GESTOR MINISTERIO DAS CIDADES	PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO	AÇÃO / MODALIDADE PAVIMENTAÇÃO	OBJETO Pavimentação asfáltica de via publica urbana em CBUQ						
PROponente / Tomador MUNICIPIO DE CONTENDA			MUNICÍPIO / UF CONTENDA / PR	LOCALIDADE / ENDEREÇO CONTENDA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NA AV. ESTEFANO GRABOSKI					
DATA BASE ian-18	DESON. Não	LOCALIDADE DO SINAPI Curitiba / PR	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO DA AV. ESTEFANO GRABOSKI			BDI 1 24,00%	BDI 2	BDI 3	BDI 4	BDI 5

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 00/01/00	Parcela 1 fev/00	Parcela 2 mar/00	Parcela 3 abr/00	Parcela 4 mai/00	Parcela 5 jun/00	Parcela 6 jul/00	Parcela 7 ago/00	Parcela 8 set/00
CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE		365.696,10	Parcela (%) 9,73%	27,48%	36,32%	8,85%	17,61%				
			Parcela (R\$) 35.579,82	100.496,04	132.829,57	32.380,23	64.410,44				
			Acumulado (%) 9,73%	37,21%	73,53%	82,39%	100,00%				
			Acumulado (R\$) 35.579,82	136.075,86	268.905,43	301.285,66	365.696,10				
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.027,93	Parcela (%) 100,00%								
			Acumulado (%) 100,00%								
			Acumulado (R\$) 1.027,93								
2.	DRENAGEM	69.103,78	Parcela (%) 50,00%	50,00%							
			Acumulado (%) 50,00%	100,00%							
			Acumulado (R\$) 34.551,89	69.103,78							
3.	PAVIMENTAÇÃO	219.813,84	Parcela (%) 0,00%	30,00%	60,00%	10,00%					
			Acumulado (%) 0,00%	30,00%	90,00%	100,00%					
			Acumulado (R\$) 0,00	65.944,15	197.832,46	219.813,84					
4.	SINALIZAÇÃO	9.412,64	Parcela (%) 0,00%	0,00%	10,00%	40,00%	50,00%				
			Acumulado (%) 0,00%	0,00%	10,00%	50,00%	100,00%				
			Acumulado (R\$) 0,00	0,00	941,26	4.706,32	9.412,64				
5.	CALÇADAS E PAISAGISMO	66.337,91	Parcela (%) 0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	90,00%				
			Acumulado (%) 0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	100,00%				
			Acumulado (R\$) 0,00	0,00	0,00	6.633,79	66.337,91				

Local _____
19 de abril de 2018
Data _____

Nome: OVIDIO LUIZ DRUSCZ
Título: ENG. CIVIL
CREA/CAU PR - 19236/D
ART/RRT: _____