
PAM SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO - SEDU CONSTRUÇÃO CIVIL
Município: MUNICIPIO DE CONTENDA-PR SAM  Edital no Município Procedimento prévio Início previsto da Obra Convênio Repasse do Concedente 130.000,00 56,62%

Projeto: REFORMA DA COBERTURA DO GINASIO DE ESPORTES LOTE nº Data 20/05/2022 Dias 30 Data 29/06/2022 nº Contrapartida do Proponente 99.598,92 43,38%

Quantidade: CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO Valor Total 229.598,92 100,00%

GRUPO SERVIÇOS N PARCELAS (%) TOTAL % S/

ITEM 6 1 2 3 ITEM (R$) TOTAL

Data Início 29/6/22 30/7/22 30/8/22

Data Fim 29/7/22 29/8/22 29/9/22

1 SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 1 100 7.180,87 3,13

2 MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS 2

3 FUNDACOES 3

4 ESTRUTURAS 4

5 ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS 5

6 COBERTURA 3 30 40 30 217.887,35 94,90

7 ESQUADRIAS, ACESSORIOS, VIDROS E ESPELHOS 5

8 INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO 6

9 INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APARELHOS 6

10 REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZACÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS

11 PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS

12 DIVERSOS (LIMPEZA,ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS) 100 4.530,70 1,97

TOTAIS TOTAIS 229.598,92 100,00

COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS (TESOURO E CONTRAPARTIDA)
ITEM PARCELAS Nº DE TOTAL % S/

1 2 3 MESES ITEM ITEM

1T SERVIÇOS PRELIMINARES TESOURO R$ 4.065,84 1 4.065,84 1,77%

1C E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA CONTRAPARTIDA R$ 3.115,03 1 3.115,03 1,36%

2T MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM TESOURO R$

2C E ÁGUAS PLUVIAIS CONTRAPARTIDA R$

3T FUNDACOES TESOURO R$

3C CONTRAPARTIDA R$

4T ESTRUTURAS TESOURO R$

4C CONTRAPARTIDA R$

5T ALVENARIA, DIVISÓRIAS, TESOURO R$

5C MUROS E FECHOS CONTRAPARTIDA R$

6T COBERTURA TESOURO R$ 37.010,66 49.347,54 37.010,66 3 123.368,85 53,73%

6C CONTRAPARTIDA R$ 28.355,55 37.807,40 28.355,55 3 94.518,50 41,17%

7T ESQUADRIAS, ACESSORIOS, TESOURO R$

7C VIDROS E ESPELHOS CONTRAPARTIDA R$

8T INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, TESOURO R$

8C SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO CONTRAPARTIDA R$

9T INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, TESOURO R$

9C INCÊNDIO E APARELHOS CONTRAPARTIDA R$

10T REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZACÕES, TESOURO R$

10C PINTURAS E ARGAMASSAS CONTRAPARTIDA R$

11T PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO TESOURO R$

11C E EQUIPAMENTOS EXTERNOS CONTRAPARTIDA R$

12T DIVERSOS (LIMPEZA, TESOURO R$ 2.565,30 1 2.565,30 1,12%

12C ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS) CONTRAPARTIDA R$ 1.965,40 1 1.965,40 0,86%

T TOTAIS TESOURO R$ 41.076,50 49.347,54 39.575,96 130.000,00 56,62%

C CONTRAPARTIDA R$ 31.470,58 37.807,40 30.320,95 99.598,92 43,38%

FATURAMENTO MENSAL PREVISTO R$ 72.547,08 87.154,94 69.896,91 229.598,92 100,00%

MENSAL PARCIAL PREVISTO EM % R$ 31,60% 37,96% 30,44% 229.598,92 100,00%

MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM % R$ 31,60% 69,56% 100,00% OK OK
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