PREFEITURA MQNICIPAL DE QONTENDA
EDITAL DE CONCORRENCIA ELETRONICA N° 001/2025
Processo Administrativo n° 049/2025

O MUNICIPIO de Contenda, torna puablico que, as 09:01 horas do dia 07 de maio do ano de
2025, realizara licitagdo, na modalidade CONCORRENCIA, na forma ELETRONICA, sob
regime de EMPREITADA POR PRECO GLOBAL, do tipo MENOR PRECO, por lote,
modo de disputa ABERTO, nos termos do art. 27 da Constituicdo do Estado do Parana, da Lei
Complementar Federal n. © 123/2006; da Lei Federal n. © 14.133/2021, assim como pelas
disposicdes deste Edital e seus anexos.

Data da sesséo: 07/05/2025.

Horario: 09:01hs (Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessédo
publica observardo o horéario de Brasilia — DF).

Data e horario limite para encaminhar as propostas: As propostas serdo encaminhadas
exclusivamente por meio do sistema eletronico até as 08:30hs do dia 07/05/2025.

Plataforma: BLL compras, no qual o edital esta disponivel para “download”.

1. DO OBJETO, VALOR MAXIMO, CRI'[ERIO DE JULGAMENTO, DOTACAO
ORCAMENTARIA, REGIME DE EXECUCAO

DO OBJETO
1.1 A presente licitacdo tem por objeto a execucdo, sob regime de empreitada por preco global,
tipo menor preco, por lote da (s) seguinte (s) obra (s):

Lote 01

Local: Vias urbanas do Bairro Centro, Bairro Jardim Itapiruba e Jardim Cordeiro, na Sede do
Municipio

Objeto: Pavimentacdo de vias urbanas com Blocos Sextavados Pré-Moldados em concreto,
totalizando uma area de 14295,36 m?, incluindo execucdo de terraplenagem, sub-base, base,
meios fios, calcadas, plantio de grama e ensaios tecnolégicos.

Trechos:

e RUA AMAZONAS TRECHO 1 (trecho entre a Rua Primeiro de Setembro e a Rua Estéfano Graboski)

e RUA AMAZONAS TRECHO 2 (trecho entre a Avenida Doutor Governador Lupion e o final da rua)

e RUA PADRE BRONISLAU BAUER (trecho entre a Rua Goias e a Rua Vitério Barbosa)

o TRAVESSA EMIDIO CARLOS (trecho entre a Travessa Estanislau Smalars e a Rua Temétheo Cordeiro)

e RUA TIMOTEO CORDEIRO (trecho entre a Rua Tadeu Posniak e Travessa Estanislau Smalars)

e RUA ANTONIO CIONEK TRECHO 1 (trecho entre a Rua Rocha Pombo e a Rua Antonio cionek Trecho 2)

e RUA ANTONIO CIONEK TRECHO 2 (trecho entre a Rua Antonio Cionek Trecho 1 e a Rua
Waldemar de Moura Carvalho)

¢ RUA ERMELINO FERREIRA DE MELO (trecho entre o inicio da via até a Avenida Sdo Jodo)

e RUA VITORIO BARBOSA (trecho entre o inicio da via e a Rua Eucério Terézio de Carvalho)

e RUA THEOPHILO GONGCALVES (trecho entre a Rodovia do Xisto BR-476 até a Rua Luis Stabach)

e RUA DOM PEDRO I (trecho entre o inicio da via e a Rua José Bonifacio)

e RUA JOSE BONIFACIO TRECHO 1 (trecho entre a Rodovia do Xisto BR 476 até a Rua Dom Pedro I)




e RUA JOSE BONIFACIO TRECHO 2 (trecho entre a Rua Dom Pedro | e o final da rua)
RUA JOAO FERREIRA GASPAR (trecho entre a Rua Carlito Rudek e final da rua)

e RUA MARIANO SZCZYPIOR (trecho entre a Rua Matias Cordeiro Soares e o final da rua)

e RUA BENEDITA FURISCHI SICURO (trecho entre a Rua Matias Cordeiro Soares e o final da rua)
e RUA JOAO STABACH (trecho entre a Rua Matias Cordeiro Soares e o final da rua)

Area Pavimentada: 14.295,36 m?

Colocacéo de placas de comunicacao visual.

Prazo de execucgéo: 360 (trezentos e sessenta) dias;

Patrimonio liquido minimo: R$ 456.671,79 (quatrocentos e cinquenta e seis mil, seiscentos e
setenta e um reais e setenta e nove centavos).

Valor méximo da licitacdo: R$ 4.566.717,92 (quatro milhdes, quinhentos e sessenta e seis mil,
setecentos e dezessete reais e noventa e dois centavos).

Lote 02

Local: Vias urbanas do Bairro Centro, Bairro Jardim Itapiruba e Jardim Cordeiro, na Sede do
Municipio

Objeto: Pavimentacdo de vias urbanas com Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ),
totalizando uma area de 4.810,86 m?, incluindo execucdo de terraplenagem, sub-base, base,
meios fios, calcadas, plantio de grama e ensaios tecnoldgicos.

Trechos:

e RUA MATIAS CORDEIRO SOARES (trecho entre a Rua Jodo Estabach e a Rua Orlando Furischi)

e RUA JOAO PALUSKE SOBRINHO (trecho entre a Travessa Rene Baumel e a Rua Afonso Wojcik)

e TRAVESSA RENE BAUMEL (trecho entre a Rua Casemiro Szcypior e Rua Jodo Paluske Sobrinho)
¢ RUA DIVAIR PADILHA GRABOSKI (trecho entre a Rua Casemiro Szcypior e Rua Luiz Stabach)
e TRAVESSA D (trecho entre a Rua Casemiro Szcypior e Rua Jodo Paluske Sobrinho)

e RUA AFONSO WOJCIK (trecho entre a Rua Casemiro Szcypior e Rua Luiz Stabach)

Area Pavimentada: 4.810,86 m?

Colocacao de placas de comunicacao visual.

Prazo de execucéo: 180 (cento e oitenta) dias;

Patrimonio liquido minimo: R$ 190.556,90 (cento e noventa mil, quinhentos e cinquenta e
seis reais e noventa centavos).

Valor méaximo da licitacdo: R$ 1.905.569,06 (um milh&o, novecentos e cinco mil, quinhentos
e sessenta e nove reais e seis centavos).

A obra devera ser executada em conformidade com o projeto, especificacdes técnicas,
memoriais e demais documentos.
SAM 55

1.2 Entende-se por obra semelhante a que apresenta complexidade tecnoldgica e operacional
equivalente ou superior a:

Lote 01

| Pavimentacio em Blocos de Concreto Sextavado

Lote 02

| Pavimentacdo em Concreto Betuminoso Usinado & Quente (CBUQ)




VALOR MAXIMO DA CONCORRENCIA
1.3 O preco maximo admitido para execuc¢éo da obra, para:

e LOTE 01 é de R$ 4.566.717,92 (quatro milhGes, quinhentos e sessenta e seis mil,
setecentos e dezessete reais e noventa e dois centavos), sendo 61,01% referente aos
materiais e 38,99% referente & méo de obra

e LOTE 02 é de R$ 1.905.569,06 (um milh&o, novecentos e cinco mil, quinhentos e
sessenta e nove reais e seis centavos), sendo 57,81% referente aos materiais e 42,19%
referente a méo de obra, conforme planilha orcamentaria de referéncia (Anexo XVI).

1.3.1 Néo serdo aceitas propostas com valor superior ao preco maximo admitido para a
licitacdo.

1.3.2 O BDI, que incidira sobre o valor global de referéncia, devera ser apresentado a parte,
com a proposta, sendo ali necessariamente detalhada sua composi¢do, conforme Modelo de
Planilha para Calculo do BDI (Anexo VI).

1.3.3 O BDI Referencial utilizado para estabelecer o preco méximo é dado conforme Anexo VII.
1.3.4 Caso o licitante ndo apresente a composic¢do do BDI, conforme itens acima, considerar-
se-a que adotou o BDI Referencial constante do Anexo VI deste Edital.

1.3.5 Os encargos sociais (ES) sobre os custos da méo de obra utilizadas como referéncia séo
0s constantes da Planilha do Anexo V.

CRITERIO DE JULGAMENTO

1.4 O critério de julgamento adotado sera do tipo MENOR PRECO, considerado 0 menor
dispéndio para a Administragdo, nos termos do art. 34 da Lei n® 14.133/2021, e observadas as
exigéncias contidas neste Edital e seus Anexos quanto as especificacbes do objeto.

RECURSOS:
1.5 As despesas com a execucdo do(s) objeto(s) licitado(s) serdo financiadas com recursos
Tesouro do Estado e adicional financeiro do Municipio.

REGIME DE EXECUCAO

1.6 Os servicos deverao ser iniciados no maximo até 21 (vinte e um) dias contados a partir da
data da assinatura citada no extrato do contrato publicado no diario oficial.

1.6.1 A presente contratacdo adotard como regime de execucao a Empreitada por Preco Global.
1.6.2 O prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado quando seu objeto ndo for
concluido no periodo firmado no contrato, respeitadas as disposi¢des contidas no art. 111 da
Lei Federal n.° 14.133/2021.

2. DA REALIZACAO DA CONCORRENCIA E DA IMPUGNACAO AO EDITAL EDO
PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS

2.1 O inteiro teor do Edital podera ser obtido no Portal Nacional de Contrata¢cdes Publicas —
PNCP, no sitio eletronico da prefeitura Municipal de Contenda e no Sistema Eletrénico de
Licitagbes (www.contenda.pr.gov.br)



2.2 A Concorréncia eletronica sera realizada por meio eletrdnico, no sistema de compras
eletrénicas do (www.bll.org.br)

2.3 A Concorréncia eletronica sera conduzida por Agente de Contratagdo, mediante a inser¢ao
e o monitoramento de dados gerados ou transferidos para o sistema de compras eletronicas
adotado para a presente licitacao.

2.4 Pedidos de informac6es, esclarecimentos e impugnacdes relativos ao edital, seus modelos,
adendos e anexos poderdo ser apresentados ao Agente de Contratagdo, pelo préprio Sistema
Eletronico de Licitagdo www.bll.org.br, até 03 (trés) dias uUteis antes da data de abertura do
certame, sendo que as respostas serdo divulgadas no sitio eletrénico oficial, no prazo de até 3
(trés) dias uteis, limitado ao dltimo dia datil anterior a data da abertura do certame, sem
identificar a proponente que deu origem a consulta.

2.5 A concesséo de efeito suspensivo a impugnacao € medida excepcional e devera ser motivada
pelo Agente de Contratacdo, nos autos do processo de licitagéo.

2.6 A qualquer tempo, antes da data limite para o recebimento das propostas, 0 Municipio
poderd, por sua prépria iniciativa ou como consequéncia de algum esclarecimento solicitado ou
impugnacéo formulada, por uma possivel proponente, alterar os termos do Edital, com anuéncia
expressa do PARANACIDADE, mediante a emissdo de um adendo.

2.7 Nos casos em que a alteracdo do Edital importe modificacdo das propostas, 0 Municipio
prorrogaré o prazo de abertura do certame.

3. DAPARTICIPACAO NA CONCORRENCIA

3.1 Poderao participar da presente licitagdo empresas, brasileiras ou estrangeiras, devidamente
constituidas, que possuam objeto social pertinente e compativel ao licitado, e que atendam todas
as exigéncias deste Edital e de seus anexos, e desde que devidamente credenciadas no sistema
eletronico do bll compras.

3.2 Credenciamento:

3.2.1 O Credenciamento € o nivel basico do registro cadastral no Sistema Eletrénico de
Licitacbes bll compras, que permite a participacdo dos interessados na modalidade
LICITATORIA CONCORRENCIA, em sua FORMA ELETRONICA.

3.2.1.1 O cadastro dos interessados devera ser feito no Sistema Eletronico de Licitagdes no site
www.bll.org.br.

3.2.2 O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante
ou de seu representante legal e a presuncdo de sua capacidade técnica para realizacdo das
transacdes inerentes a esta licitacdo.

3.2.3 O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transacfes efetuadas em seu
nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos
praticados diretamente ou por seu representante, excluida a responsabilidade do provedor do
sistema ou do 6rgdo ou entidade promotora da licitacdo por eventuais danos decorrentes de uso
indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

3.2.4 E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais no
Sistema Eletronico de Licitagbes bll compras, e manté-los atualizados junto aos 06rgéos
responsaveis pela informacao, devendo proceder, imediatamente, & corre¢ao ou a alteracéo dos
registros tdo logo identifique incorre¢do ou aqueles se tornem desatualizados.

3.2.4.1 A ndo observancia do disposto no subitem anterior podera ensejar desclassificagcdo no
momento da habilitag&o.

3.3 Consbrcio:



Né&o sera permitida a participagdo de Consorcio, conforme justificativa técnica e econdmica
constante do procedimento administrativo.

3.4 Das vedagdes a participagéo:

3.4.1 N&o poderdo disputar licitacdo ou participar da execucdo de contrato, direta ou
indiretamente, empresas que:

3.4.1.1 Estejam sob processo de faléncia;

3.4.1.2 Serd admitida participacdo de empresas em recuperacao judicial, desde que apresentada
certiddo emitida pela instancia judicial competente demonstrando estar a empresa apta
econdmica e financeiramente a participar de procedimento licitatorio;

3.4.1.3 Tenham sido declaradas inidéneas para licitar e contratar com a Administracdo Publica
direta e indireta de todos os entes federativos;

3.4.1.4 Estejam impedidas de licitar e contratar com a Administracdo Publica direta e indireta
do ente federativo que tiver aplicado a san¢éo;

3.4.1.5 Se enquadrem nas seguintes vedacGes de participacdo (art. 9° e 14 da Lei 14.133/2021):
a) Pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitacdo, impossibilitada de participar
da licitacdo em decorréncia de sancdo que Ihe foi imposta, estendendo-se a vedacao ao licitante
que atue em substituicdo a outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade
da sancdo a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que
comprovado o ilicito ou utilizacdo fraudulenta da personalidade juridica do licitante.

b) Aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira,
trabalhista ou civil com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com agente publico que
desempenhe func¢éo na licitacdo ou atue na fiscaliza¢do ou na gestdo do contrato, ou que deles
seja cOnjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro
grau, devendo essa proibicdo constar expressamente do edital de licitacao;

c) Pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacdo do edital, tenha sido
condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploracdo de trabalho infantil, por
submissdo de trabalhadores a condi¢Ges analogas as de escravo ou por contratacdo de
adolescentes nos casos vedados pela legislacao trabalhista.

d) N&o podera participar, direta ou indiretamente, da licitacdo ou da execu¢do do contrato
agente publico de 6rgdo ou entidade licitante ou contratante, devendo ser observadas as
situacOes que possam configurar conflito de interesses no exercicio ou apds o exercicio do cargo
ou emprego, nos termos da legislacdo que disciplina a matéria.

3.4.1.5.1 As vedacdes estendem-se a terceiro que auxilie a conducdo da contratacdo na
qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionario ou
representante de empresa que preste assessoria técnica.

3.4.2 Nao poderao participar da licitagdo OSCIP’s atuando nessa condigao;

3.4.3 Aquele que ndo atenda as condicGes deste Edital e seu(s) anexo(s);

3.4.4 Autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou juridica;
3.4.5 Empresa, isoladamente ou em consorcio, responsavel pela elaboracdo do projeto basico
ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente,
controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a
voto, responsavel técnico ou subcontratado.

3.5 ME e EPP: As microempresas e empresas de pequeno porte, assim qualificadas nos termos
da Lei Complementar n°® 123/06, poderdo participar desta licitacdo usufruindo dos beneficios
estabelecidos nos artigos 42 a 49 daquela Lei Complementar, declarando no campo proéprio do
sistema sua condigé&o.



3.5.1 Nao serdo aplicaveis tais beneficios em se tratando de contratacdo de obras e servicos
de engenharia, cujo valor estimado for superior a receita bruta méxima admitida para fins de
enquadramento como empresa de pequeno porte.

3.5.1.1 A obtencdo dos beneficios fica limitada as microempresas e as empresas de pequeno
porte que, no ano-calendario de realizacdo da licitacdo, ainda ndo tenham celebrado contratos
com a Administragdo Puablica cujos valores somados extrapolem a receita bruta maxima
admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte.

3.5.1.2 Nas contratacGes com prazo de vigéncia superior a 1 (um) ano, sera considerado o valor
anual do contrato.

3.6 Como requisito para a participacdo na CONCORRENCIA, a licitante devera declarar, em
campo proprio do sistema eletrdnico ou mediante apresentacao de declaragdo, que esta ciente e
concorda com as condic¢des do edital e anexos, especialmente:

3.6.1 O pleno conhecimento e atendimento aos critérios legais e constitucionais e as exigéncias
de habilitacdo e demais condicdes previstas no edital;

3.6.2 A sua condig@o de microempresa, de empresa de pequeno porte ou de microempreendedor
individual para usufruir dos beneficios da Lei Complementar Federal n.° 123, de 2006.

3.6.2.1 A comprovagao da condi¢do acima devera ocorrer mediante apresentacao de:

a) Certiddo Simplificada original da Junta Comercial da sede do licitante ou documento
equivalente;

b) Declaracdo escrita (ANEXO XII), sob as penas da lei, de que cumpre os requisitos legais de
qualificagio da condicdo de microempresa, de empresa de pequeno porte ou
microempreendedor individual, estando apto a usufruir dos beneficios previstos nos art. 42 a
art. 49 da Lei Complementar Federal n.° 123, de 2006;

¢) Demonstragao do Resultado do Exercicio — DRE, a que se refere a NBC TG 1002, de 2021,
do Conselho Federal de Contabilidade — CFC, ou outra norma que vier a substituir.

3.7 A declaragdo falsa relativa ao cumprimento de qualquer condi¢do sujeitara o licitante as
san¢Oes previstas em lei e neste Edital.

3.7.1 A falsidade de qualquer declaracdo prestada podera caracterizar o crime de que trata o art.
299 do Cddigo Penal, sem prejuizo do enquadramento em outros tipos penais e das sangdes
administrativas previstas na legislacdo pertinente, mediante o devido processo legal, e
implicara, também, a inabilitacdo da licitante se o fato vier a ser constatado durante o tramite
da licitacdo.

3.8 A participacdo nesta CONCORRENCIA implica o reconhecimento pela Licitante de que
conhece, atende e se submete a todas as clausulas e condi¢des do presente edital (ANEXO XI).

4. DA APRESENTACAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO
4.1 Na presente licitacdo, a fase de habilitacdo sucedera as fases de apresentacdo das propostas
e lances e de julgamento.

4.2 O encaminhamento da proposta de precos sera feito exclusivamente por meio do sistema
eletrénico, observados datas e horarios limites estabelecidos.

4.3 Empresa que faz parte de um mesmo grupo econémico ou financeiro pode apresentar
somente uma unica proposta, sob pena de rejeicdo de todas.

4.4 Incumbira ao licitante acompanhar as operagdes no sistema eletrénico durante a sessao
publica da CONCORRENCIA ficando responsavel pelo 6nus decorrente da perda de negécios,
diante da inobservancia de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexao.
4.5 Até a abertura da sessdo publica, os licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta
anteriormente inserida no sistema.



5. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA E DOCUMENTOS ANEXOS

5.1 O licitante enviara sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrénico, do valor
global, em moeda corrente nacional.

5.2 A Proposta de Precos, anexada com os demais documentos exigidos no Edital, devera
conter:

5.2.1 Proposta enderecada ao Municipio, em papel timbrado da empresa, conforme modelo do
ANEXO Il, relacionando ainda os seguintes itens:

a) Preco global em valor numérico e por extenso, cotado em reais;

b) Prazo de validade da Proposta de 60 dias (sessenta) dias, contados a partir da data de abertura
da licitacdo;

¢) Assinatura do representante legal, identificando-o com o nome e o CPF;

5.2.2 Cronograma fisico-financeiro (anexo 1V).

5.2.3 Planilha de Servicos (anexo I1l), Planilha de calculo do BDI (anexo VI) e ES (anexo V).
5.3 Todas as especificacdes do objeto contidas na proposta vinculam a Licitante.

5.4 Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais, de depreciacGes, de
méo de obra, encargos previdenciarios, sociais, trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer
outros que incidam direta ou indiretamente na execugéo da obra.

5.5 Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de exclusiva
responsabilidade do licitante, ndo Ihe assistindo o direito de pleitear qualquer alteracdo, sob
alegacdo de erro, omissdo ou qualquer outro pretexto.

5.6 Os licitantes devem respeitar os pregos maximos estabelecidos nas normas de regéncia de
contratacdes publicas, quando participarem de licitacbes publicas.

5.7 O licitante devera entregar o Cronograma Fisico-Financeiro, observado o valor proposto,
contemplando o prazo de execugdo previsto no Edital e devera considerar o preco global da
proposta, com etapas definindo o avanco fisico mensal e correspondente valor financeiro.
5.7.1 O Cronograma Fisico-Financeiro devera prever parcelas a cada 30 (trinta) dias.

5.7.2 O Cronograma Fisico-Financeiro devera apresentar na Ultima parcela valor ndo inferior a
10% (dez por cento) do valor global proposto;

5.7.3 O Cronograma Fisico-Financeiro apresentado pela empresa vencedora do certame devera
ser aprovado pelo Orgdo Licitante antes da assinatura do contrato;

5.7.4 O Cronograma Fisico-Financeiro devera ser assinado pelo Responsavel Técnico do
licitante, com mencéo do seu titulo profissional e nimero da Carteira Profissional;

5.7.5 A ndo apresentacdo de Cronograma Fisico-Financeiro ou com prazo diverso ao exigido
no Edital sdo motivos de desclassificacdo da proposta do licitante, porém, inconformidades
meramente formais do cronograma deverdo ser saneadas no momento da assinatura do contrato.

6. DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS, FASE DE
LANCES E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

DA ABERTURA DA SESSAO E CLASSIFICAGAO DAS PROPOSTAS

6.1 A partir do horario previsto no Edital e no sistema, tera inicio a sessdao publica de
CONCORRENCIA, na forma eletronica, com a divulgac&o das propostas de precos recebidas,
ocasido em que o Agente de Contratacao verificara as propostas apresentadas, desclassificando
aquelas que ndo estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital,
contenham vicios insanaveis ou ndo apresentem as especificacBes técnicas exigidas nos
elementos técnicos instrutores.

6.2 Também sera desclassificada a proposta que identifique o licitante.



6.3 A desclassificacdo sera sempre fundamentada e registrada no sistema, com
acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

6.4 A ndo desclassificagdo da proposta neste momento, pelo Agente de Contratagdo, ndo impede
0 seu julgamento definitivo em sentido contréario, levado a efeito na fase de julgamento.

6.5 O Agente de Contratacdo verificara, também, eventual descumprimento das vedacdes de
participacdo na licitacdo, mediante consulta aos cadastros em nome da empresa licitante e,
também, de eventual matriz ou filial e de seus sdcios majoritarios, de forma a verificar a
existéncia de sancdo que impeca a participacdo no certame e futura contratacdo, garantida a
manifestacdo do licitante previamente a eventual desclassificacdo, conforme previsto no artigo
14 da Lei 14.133/2021, especialmente:

a) SICAF,;

b) Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-
Geral da Uniédo (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis);

c) Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da
Unido (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep); e

d) Cadastro Nacional de Condenacdes Civeis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido
pelo Conselno Nacional de Justica — CNJ, no endereco eletronico
www.cnj.jus.br/improbidade _adm/consultar_requerido.php.

6.6 O sistema ordenara automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas
participardo da fase de lances.

6.7 O sistema disponibilizard campo proprio para troca de mensagens entre o Agente de
Contratacdo e os licitantes.

FASE DE LANCES E MODO DE DISPUTA

6.8 Iniciada a etapa competitiva, as licitantes poderdo encaminhar lances exclusivamente por
meio do sistema eletronico, sendo imediatamente informadas do seu recebimento, registro e
valor.

6.9 Os licitantes poderdo oferecer lances publicos e sucessivos, com prorrogacées, observado
o0 horario fixado e as regras para sua aceitacao, conforme MODO DE DISPUTA ABERTO.
6.9.1 A Licitante somente podera oferecer lance inferior ao Gltimo por ela ofertado e registrado
pelo sistema, observado o intervalo minimo de 05 % ( cinco por cento) em relacdo aos lances
intermediarios e em relacdo ao lance que cobrir a melhor oferta.

6.9.2 O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ao ultimo por ele ofertado e
registrado pelo sistema.

6.9.3 Nao serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for
recebido e registrado em primeiro lugar.

6.9.4. Durante o transcurso da sessao publica, os licitantes serdo informados, em tempo real, do
valor do menor lance registrado, vedada a identifica¢éo do licitante.

6.9.5 A etapa de envio de lances tera duracdo de 10 minutos, e, ap0s isso, sera prorrogada
automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos dltimos dois minutos do
periodo de duracdo da sesséo publica.

6.9.6 A prorrogacdo automatica da etapa de lances, de que trata o item anterior, serd de 02
minutos e ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de
prorrogacao.

6.9.7 Ndo havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessdo publica
encerrar-se-a automaticamente.


https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis
https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep
http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php

6.9.8 Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogacéo automatica pelo sistema, podera
0 Agente de Contratacdo, justificadamente, admitir o reinicio da sessao publica de lances, em
prol da consecucdo do melhor preco.

6.9.9 Na hipdtese de o sistema eletronico se desconectar no decorrer da etapa de envio de lances
da sessdo publica e permanecer acessivel aos licitantes, os lances continuardo sendo recebidos,
sem prejuizo dos atos realizados.

6.10 Caso a desconexdo do sistema eletronico persistir por tempo superior a dez minutos para
0 Orgdo ou a entidade promotora da licitacdo, a sessdo publica sera suspensa e reiniciada
somente decorridas vinte e quatro horas apds a comunicacao do fato aos participantes, no sitio
eletronico utilizado para divulgacéo.

6.11 Caso o licitante ndo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.

6.12 No caso de haver a participacdo de microempresas e empresas de pequeno porte no certame
licitatdrio, os procedimentos obedecerdo aos subitens a seguir:

6.12.1 Antes da classificacdo definitiva de precos, caso a melhor oferta ndo tenha sido
apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte, o sistema utilizado verificara se
ocorreu empate ficto previsto no 8 1° do artigo 44 da Lei Complementar n® 123/2006, ou seja,
as propostas apresentadas por microempresas ou empresas de pequeno porte, com valores até
10% (dez por cento) acima do melhor preco ofertado.

6.12.2 Em caso positivo, a microempresa ou empresa de pequeno porte convocada podera
apresentar proposta de preco inferior a primeira classificada no prazo de 5 (cinco) minutos, sob
pena de precluséo.

6.12.3 Caso a microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte (EPP) convocada ndo exerca
o beneficio de ofertar preco inferior a primeira classificada ou ndo o faga no tempo aprazado, o
sistema automaticamente convocara as ME/EPP remanescentes que, porventura, se enquadrem
na hipotese do empate ficto, na ordem classificatdria, para exercicio do mesmo direito,
sucessivamente, se for o caso.

6.12.4 Se houver equivaléncia entre os valores apresentados pelas microempresas e empresas
de pequeno porte que se encontrem nos intervalos apontados nos itens anteriores, sera realizado
sorteio para que se identifique aquela que primeiro podera apresentar melhor oferta.

6.13 Em caso de eventual empate entre propostas ou lances, serdo adotados os critérios previstos
no art. 60 da Lei 14.133/21, de acordo com a ordem legalmente estabelecida.

6.14 Persistindo o empate, a proposta vencedora seré sorteada pelo sistema eletrénico dentre as
propostas ou os lances empatados.

6.15 Encerrada a etapa de lances, o Agente de Contratacdo podera negociar melhores condices,
encaminhando, pelo sistema eletronico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o
melhor preco, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociacdo em condicdes
diferentes das previstas neste Edital.

6.15.1 A negociacdo sera realizada por meio do sistema, com acompanhamento dos demais
licitantes e divulgacédo do resultado, bem como anexac¢édo aos autos do processo.

6.16 O Agente de Contratacdo solicitara ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 02
(duas) horas, envie a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ap6s a negociagao realizada,
acompanhada, se for o caso, de documentos complementares, quando necessarios a
confirmacdo daqueles exigidos neste Edital e ja apresentados.

6.17 Encerrada a negociacdo, o Agente de Contratacdo iniciard a fase de julgamento da
proposta.

FASE DE JULGAMENTO



6.18 Dado inicio a fase de julgamento, o Agente de Contratacdo realizard a verificagdo da
conformidade da proposta classificada em primeiro lugar quanto a adequacdo ao objeto
estipulado e a compatibilidade do preco final em relagdo a0 méaximo estimado para a
contratacdo, nos termos do Edital.

6.19 Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum
beneficio direcionado as ME/EPP’s, o Agente de Contratacdo diligenciara para verificar o
enquadramento.

6.20 O licitante classificado em primeiro lugar sera convocado para apresentar a planilha dos
quantitativos e custos por ele elaboradas, com os respectivos valores adequados ao valor final
da sua proposta, sob pena de ndo aceitagdo da proposta.

6.20.1 O licitante devera apresentar as planilhas com indicacdo dos servigos, quantitativos e
custos, bem como o detalhamento de Beneficios e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos
Sociais (ES), com os respectivos valores adequados ao valor final da proposta vencedora.

6.21 O Agente de Contratacdo fara a conferéncia da proposta de precos, planilhas, cronograma
fisico-financeiro e demais documentos que se fizerem necessarios para aceitagdo da proposta.
6.21.1 Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a desclassificacdo da
proposta. A planilha podera ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde
gue ndo haja majoracao do preco e que se comprove que este é o bastante para arcar com todos
0s custos da contratacéo;

6.21.2 O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que ndo alterem a
substancia das propostas;

6.22 Seréa desclassificada a proposta vencedora que nao atender aos requisitos de apresentacédo
da proposta, especialmente:

6.22.1 Contiverem vicios insanaveis ou ilegalidade;

6.22.2 N&o obedecerem as especificacdes técnicas exigidas nos elementos técnicos instrutores
deste edital;

6.22.3 Apresentarem precos inexequiveis ou acima do orcamento estimado para a contratacao;
6.22.4 Nao tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administracéo;
6.22.5 Apresentarem desconformidade com quaisquer outras exigéncias do edital, desde que
insanavel.

6.23 Para contratacdo de obras e servigos de engenharia, serdo consideradas inexequiveis as
propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor or¢ado pela
Administracdo, a qual so6 sera declarada ap6s diligéncia que comprove que o custo ultrapassa o
valor da proposta e que inexistem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta,
garantida manifestacdo do licitante.

6.23.1 Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de prego, ou em caso da necessidade
de esclarecimentos complementares, poderdo ser efetuadas diligéncias, na forma do previsto no
art. 59, 8§ 2°, da Lei 14.133/2021, para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta.
6.23.2 Na hipdtese de necessidade de suspensdo da sessdo publica para a realizacdo de
diligéncias, com vistas ao saneamento das propostas, a sessdo publica somente podera ser
reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no minimo, vinte e quatro horas de
antecedéncia, e a ocorréncia sera registrada em ata.

6.23.3 E facultado ao Agente de Contratacdo prorrogar o prazo estabelecido, a partir de
solicitacdo fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

6.24 A proponente devera estar apta, quando solicitada pelo Agente de Contratacdo, a
apresentar uma detalhada composicao de pre¢os unitarios que demonstrem a viabilidade técnica
e econémica do preco global proposto para o objeto
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6.24.1 A composicdo de prego deverd ser entregue via campo proprio do sistema ao Agente
Contratacdo, no prazo a ser fixado no sistema, apds o recebimento da solicitacdo. A nao
apresentacdo da composicdo detalhada dos precos sera considerada como prova da
inexequibilidade da proposta de preco.

6.25 Da proponente vencedora, cujo preco global analisado for inferior a 85% (oitenta e cinco
por cento) do valor orcado pela Administracdo, serd exigida, para assinatura do contrato,
prestacdo de garantia adicional equivalente a diferenca entre o valor da proposta e o prego
global orcado, sem prejuizo das demais garantias exigiveis de acordo com o previsto na Lei
14.133/2021.

6.26 Os resultados serdo divulgados por meio de mensagem no sistema e, caso a proposta seja
recusada, seguird a anélise do segundo classificado em relacdo a aceitabilidade de sua proposta
e assim sucessivamente.

7. DA FASE DE HABILITACAO
7.1 Divulgado o julgamento das propostas de precos na forma prescrita neste Edital, passar-se-
a a fase de habilitacdo.
7.1.1 Os licitantes poderdo deixar de apresentar os documentos de habilitacdo que constem no
sistema de registro cadastral unificado disponivel no Portal Nacional de Contratagcdes Publicas
(PNCP).
7.1.2 Os documentos relativos a regularidade fiscal, em qualquer caso, somente serdo exigidos
em momento posterior ao julgamento das propostas, e apenas do licitante mais bem
classificado.
7.1.3 Iniciada a fase de habilitacdo, 0 Agente de contratacdo, mediante aviso veiculado na
plataforma, abrira o prazo de 02 (duas) horas, para que a licitante melhor classificada apresente
os documentos de habilitagéo.
7.2 A habilitacdo da licitante vencedora podera ser substituida por meio de registro regular no
SICAF.
7.2.1 Caso os dados e informacdes constantes do SICAF néo atendam aos requisitos exigidos
deste Edital, o Agente de Contratacdo verificara a possibilidade de acessar os documentos por
meio eletrénico ou outros meios habeis, juntando-os ao processo administrativo pertinente a
licitacdo.
7.2.2. O Agente de Contratacdo avaliard os documentos exigidos no subitem 7.5 deste Edital,
por meio eletrénico, devendo a licitante encaminhar pelo sistema os demais documentos néo
emitidos via Internet.
7.2.3 Na impossibilidade de obtencdo/emissdo de documentos por meio eletrénico, o Agente
de Contratacdo solicitard sua apresentacdo pela licitante, juntamente com os demais
documentos.
7.3 A Administragdo ndo se responsabilizara pela eventual indisponibilidade dos meios
eletronicos habeis de informag¢fes no momento da verificacdo de documentacdo ou dos meios
para a transmissdo de documentos a que se referem as clausulas anteriores, ressalvada a
indisponibilidade de seus proprios meios. Na hipo6tese de ocorrerem essas indisponibilidades, a
licitante devera encaminhar os documentos solicitados por outros meios, dentro do prazo
estabelecido, sob pena de inabilitagdo, mediante decisdo motivada.
7.4 Por meio de aviso langado no sistema, o Agente de Contratacdo informara as demais
licitantes a empresa habilitada por atendimento as condigdes estabelecidas neste Edital.
7.5 A habilitagéo se dard mediante o exame dos documentos a seguir relacionados, relativos a:
7.5.1 Quanto a Habilitacao Juridica:

a) Comprovacao de existéncia juridica da pessoa:
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a.1) Cédula de Identidade, no caso de pessoa fisica.
a.2) Registro comercial, no caso de empresa individual.
a.3) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se
tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por acdes, acompanhado de
documentos de eleicdo de seus administradores.
a.4) Inscricdo do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de ato formal
de designacdo de diretoria em exercicio.
a.b) Decreto de autorizacdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no Pais.
b) Ato de registro ou autorizagdo para funcionamento expedido pelo 6rgdo competente.
c) Declaragdo unificada, conforme documento ‘“Declaracao de Conhecimento e
Atendimento Critérios Legais e Constitucionais”, Anexo XI.
d) Procuracéo do representante do licitante para participar da concorréncia, se for o caso.
7.5.2 Quanto a Regularidade Fiscal, Social e Trabalhista:
a) Prova de inscricdo no Cadastro de Pessoas Fisicas (CPF) ou no Cadastro Nacional
da Pessoa Juridica (CNPJ);
b) Prova de inscri¢do no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal, se houver,
relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e
compativel com o objeto contratual;
c) Certiddes de regularidade perante a Fazenda federal, estadual e/ou municipal do
domicilio ou sede do licitante: Certiddo Conjunta de Débitos relativos a Tributos
Federais e a Divida Ativa da Unido e Certidao relativa a Contribuicdes Previdenciarias);
Fazenda Estadual (inclusive do Estado do Parand para licitantes sediados em outro
Estado da Federacdo); e Fazenda Municipal;
d) Certificado de regularidade relativa a Seguridade Social e ao FGTS, que demonstre
cumprimento dos encargos sociais instituidos por lei;
e) Certiddo Negativa de Debitos Trabalhistas (CNDT), comprovando a regularidade
perante a Justica do Trabalho;
f) Declaracdo do cumprimento no disposto no inciso XXXIII do art. 7°, da CF/1988,
conforme documento “Declaragdo de Conhecimento e Atendimento Critérios Legais e
Constitucionais”, Anexo XI.
7.5.2.1. Serdo aceitas, como prova de regularidade, certiddes positivas com efeito de negativas.
7.5.3 Quanto a Qualificacdo Técnica:
7.5.3.1 Capacidade Técnica Operacional:
a) Certiddo de Registro de Pessoa Juridica com a regularidade do licitante junto ao Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia — CREA e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo —
CAU, dentro de seu prazo de validade e com jurisdicdo na sua sede.
a.1) Em se tratando de empresa de engenharia ndo registrada no CREA do Estado do Parana
deveréa apresentar o registro do CREA do Estado de origem, ficando a licitante vencedora
obrigada a apresentar o visto do CREA do Parana antes da assinatura do contrato.
b) Comprovagdo de possuir em nome da empresa, atestado fornecido por pessoa juridica de
direito publico ou privado, de responsabilidade técnica com comprovagdo de descricdo do
objeto e quantidade minima, nos termos dos artigos 67 e seguintes da Lei 14.133/2021, sendo
permitido 0 somatorio de atestados:

Lote 01 ]
| DESCRICAO OBJETO | QUANTIDADE MINIMA
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| Pavimentac&o em Blocos de Concreto Sextavado \ 7.147,68 m?

Lote 02

DESCRICAO OBJETO QUANTIDADE MINIMA
Pavimentacdo em Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) 300,52 toneladas

b.1) O(s) atestado(s) apresentado(s) para a comprovacdo de responsabilidade técnica
somente constituird(&do) prova de capacitagdo se acompanhado(s) da respectiva Certidao de
Acervo Técnico, ou ART ou RRT, emitido(s) pelo CREA e/ou pelo CAU.

c¢) Declaracdo formal da empresa, assinada pelo responsavel técnico do licitante, acerca do
conhecimento pleno das condigdes e peculiaridades da contratacao.
7.5.3.2 Capacidade Técnica Profissional:
a) declaracdo de responsabilidade técnica, indicando o responsavel técnico pela execucdo da
obra (Anexo 1X) até o seu recebimento definitivo pelo licitador;
a.1) O responsavel indicado, para fins de comprovacao da capacitacdo, devera participar da
obra objeto da licitacdo.

b) a declaracédo de responsabilidade técnica devera ser acompanhada de “Certificado de Acervo
Teécnico Profissional — CAT” do(s) responsavel (eis) técnico (s) indicado (s), emitido (s) pelo
“Conselho Regional de Engenharia ¢ Agronomia — CREA e/ou Conselho de Arquitetura e
Urbanismo — CAU”, de execucdo de, no minimo, uma obra de semelhante complexidade
tecnoldgica e operacional equivalente ou superior a solicitada no objeto da presente contratacao;
c) A comprovacdo de pertencer ao quadro permanente da empresa devera ser feita mediante
uma das seguintes formas:

c.1) Carteira de Trabalho;

c.2) Certidao do CREA,;

c.3) Certiddo do CAU;

c.4) Contrato Social;

c.5) Contrato de prestacdo de servicos;

c.6) Contrato de Trabalho registrado na DRT;
d) relacéo de disponibilidade de veiculos, maquinas e equipamentos a serem disponibilizados
para a execucdo da (s) obra (s), conforme analise do projeto, constando o nome, n. ° do RG,
assinatura do responsavel legal e nome, numero do registro no CREA/CAU e assinatura do
responsavel técnico indicado, com declaracdo expressa de sua disponibilidade durante a
execucdo, sob pena de inabilitacdo (ANEXO XIV);
e) cronograma de utilizagdo de veiculos, maquinas e equipamentos (ANEXO XV), devidamente
preenchido, com base na relacdo de disponibilidade do item anterior, constando nome, n. ° RG
e assinatura do responsavel legal pela empresa; e nome, nimero do registro no CREA/CAU e
assinatura do responsavel técnico indicado;
7.5.3.2.1 E vedada, sob pena de inabilitaco, a indicagdo de um mesmo responsavel técnico, ou
utilizacdo de seu acervo técnico, por mais de uma proponente.
7.5.3.2.2 O responsavel técnico s6 podera ser substituido, se atendidos os critérios exigidos
nesse Edital, e desde que com expressa autorizacdo do Municipio, e conhecimento do
Paranacidade.
7.5.3.3 Da Vistoria
7.5.3.3.1 Os licitantes poderdo vistoriar o local onde serd executada a obra até o ultimo dia util
anterior a data fixada para a abertura da sessdo publica, com o objetivo de inteirar-se das
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condiges e grau de dificuldade existentes, por meio de representante devidamente habilitado

junto ao CREA/CAU.

7.5.3.3.2 Quando da visita ao local da obra, deve obter, por sua exclusiva responsabilidade, toda

a informac&o necessaria para o preparo de sua proposta. A visita ao local devera ser agendada

pelo telefone (41)3625-1212 ramal 2112 até o dia 30/04/2025.

7.5.3.3.2.1 Apos a visita, serd emitido atestado de visita (ANEXO VIII) pelo Municipio.

7.5.3.3.3 Ainda que os licitantes optem por ndo realizar a vistoria, deverdo apresentar

declaracdo formal assinada pelo responsavel técnico do licitante acerca do conhecimento pleno

das condicOes e peculiaridades da contratacdo, assumindo total responsabilidade por esse fato

e informando que ndo o utilizard para quaisquer questionamentos futuros que ensejem avencas

técnicas ou financeiras com a contratante, conforme modelo constante no ANEXO VI1I1.1 deste

Edital.

7.5.3.4 DeclaragOes

7.5.3.4.1 Declaracdo de que o Licitante se compromete a comprovar, quando da assinatura do

contrato, os vinculos, empregaticios ou contratuais, do responsavel técnico ou da equipe técnica

(se houver), no caso de ser a vencedora da presente licitacdo, Anexo IX.

7.5.3.4.2 Declaragdo de que ndo possui, em seu quadro funcional, menores de dezoito anos em

trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem menores de dezesseis anos, em qualquer trabalho,

salvo na condicdo de aprendiz, a partir de quatorze anos (Lei Federal n.° 9.854 de 27/10/1999),

conforme documento ‘“Declaragdo de Conhecimento e Atendimento Critérios Legais e

Constitucionais”, Anexo XI.

7.5.3.4.3 Declaracdo de Compromisso de Utilizacdo de Produtos e Subprodutos de Madeira e

de Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil (Anexo XIII).

a) No que diz respeito ao Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil, a empresa devera

executar a obra de acordo com a Resolu¢do do CONAMA n.° 307, de 5 de julho de 2002 e suas

alteracOes e com a legislacdo pertinente do municipio onde a empresa sera construida.

b) O contratado fica obrigada a utilizar produtos ou subprodutos de madeira de origem exética

ou nativa que tenham procedéncia legal, conforme Decreto Estadual n.° 4.889, de 31 de maio

de 2005.

7.5.4 Quanto a Qualificacdo Econdmico-Financeira:

a) Prova de capacidade financeira, apresentando as demonstragcdes contabeis dos ultimos dois
exercicios sociais.

b) A comprovagdo da situacdo financeira da empresa, conforme Declaragdo de Capacidade
Operacional Financeira (ANEXO X), sera avaliada pelos Indices de Liquidez Corrente
(ILC), Liquidez Geral (ILG) e Solvéncia Geral (ISG):

(ILG) (ILC) (ISG)
(valor maior que) (valor maior que) (valor maior que)
1 1 1

b.1) Os indices acima determinados sdo resultantes da aplicagdo das seguintes formulas:

indice de Liquidez Corrente (ILC):
___Ativo Circulante
ILe= Passivo Circulante

indice de Liquidez Geral (ILG):
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Ativo Circulante + Realizavel a Longo

LG = Prazo
Passivo Circulante + Exigivel a Longo
Prazo
Solvéncia Geral (ISG):

Ativo Circulante + Ativo Permanente +
ISG = Realizével a Longo Prazo
Passivo Circulante + Exigivel a longo prazo

sendo:

AC - ativo circulante PC - passivo circulante AP - ativo permanente
RLP - realizavel a longo prazo ELP - exigivel a longo prazo

b.2) Os indices deverdo ser apresentados com 2 (duas) casas decimais, desprezando-se
as demais.

b. 3) A critério da Administracdo, poderd ser exigida declaracdo, assinada por
profissional habilitado da area contabil, que ateste o atendimento pelo licitante dos indices
econémicos previstos no Edital.

b.4) As empresas, cadastradas ou ndo no SICAF, que apresentarem resultado inferior ou
igual a 1(um) em qualquer dos indices de liquidez geral (LG), liquidez corrente (LC) e solvéncia
geral (SG), deverdo comprovar patrimonio liquido ndo inferior a 10% (dez por cento) do valor
estimado da contratacéo.

b.5) A Declaracdo de Capacidade Operacional Financeira demonstrard a relagdo dos
compromissos assumidos pelo licitante que importem em diminuicdo de sua capacidade
econdmico-financeira, excluidas parcelas ja executadas de contratos firmados.

c) balango patrimonial, demonstracdo de resultado de exercicio e demais demonstracdes
contébeis dos 2 (dois) ultimos exercicios sociais.

c.1) O balango patrimonial anual com as demonstracfes contabeis, devidamente
assinado por contabilista registrado no Conselho Regional de Contabilidade e o representante
legal da empresa, devera vir acompanhado dos termos de abertura e de encerramento do Livro
Diario, devidamente registrados e assinados.

c.2) O balan¢o das sociedades anénimas ou por acdes devera ser apresentado em
publicacdo no Diario Oficial. O(s) mesmo(s) devera(ao) ser assinado(s) por profissional da
contabilidade registrado no Conselho Regional de Contabilidade.

c.3) Quando a data da abertura do certame for superior ao dia 30 de abril do
presente ano, somente serdo aceitos os balancos dos dois anos imediatamente anteriores.

c.4) Os documentos exigidos no item “b” limitar-se-a0 ao Ultimo exercicio no caso
de a pessoa juridica ter sido constituida ha menos de 2 (dois) anos.

c.5) Em caso de empresa que ainda ndo possua balanco patrimonial e
demonstragcfes contabeis ja exigiveis, por serem recém-constituidas, apresentacdo de copia do
Balanco de Abertura, devidamente registrado na Junta Comercial ou copia do Livro Diario
contendo o Balango de Abertura, inclusive com os termos de Abertura e de Encerramento,
devidamente registrados na Junta Comercial da sede ou domicilio da Licitante.
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d) certiddo negativa de Faléncia expedida pelo distribuidor da sede da pessoa juridica ou
negativa de execucao patrimonial expedida no domicilio da pessoa fisica, dentro do prazo de
validade;

e) declaracdo de que a proposta econdémica compreende a integralidade dos custos para
atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas,
nas normas infralegais, nas convengdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de
conduta vigentes na data de entrega da proposta (constante do Anexo XI).

7.6 A licitante para fins de habilitacdo devera observar as disposi¢des Gerais que seguem:
7.6.1 Todos os documentos devem estar com seu prazo de validade em vigor. Se este prazo ndo
constar de clausula especifica deste Edital, do préprio documento ou de lei especifica, sera
considerado o prazo de validade de 90 (noventa) dias, a contar da data de sua expedicao, salvo
os atestados/certiddes de qualificacdo técnica, para os quais ndo se exige validade.

7.6.2 Todos os documentos expedidos pela empresa deverdo estar subscritos por seu
representante legal ou procurador, com identificacao clara do subscritor.

7.6.3 Os documentos emitidos via Internet serdo conferidos pelo Agente de Contratacéo.

7.6.4 Se a licitante for a matriz, todos os documentos deverdo estar em nome da matriz, e se
for a filial, todos os documentos deverdo estar em nome da filial, exceto aqueles documentos
que, pela propria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.
7.6.4.1 Atestados de capacidade técnica ou de responsabilidade técnica podem ser apresentados
em nome e com o nimero do CNPJ (MF) da matriz ou da filial da empresa licitante.

7.6.5 Todo e qualquer documento apresentado em lingua estrangeira devera estar acompanhado
da respectiva traducdo para o idioma patrio, feita por tradutor publico juramentado.

7.6.6 Ndo serdo aceitos documentos cujas datas e caracteres estejam ilegiveis ou rasurados de
tal forma que ndo possam ser entendidos.

7.6.7 Os documentos exigidos para habilitacdo ndo poderdo, em hipotese alguma, ser
substituidos por protocolos, que apenas configurem o seu requerimento, ndo podendo, ainda,
ser remetidos posteriormente ao prazo fixado.

7.8 Os documentos serdo analisados pelo Agente de Contratacdo quanto a sua conformidade
com os solicitados e serdo anexados ao processo administrativo pertinente a esta licitacao.
7.8.1 Estando a documentacdo de habilitacdo da licitante vencedora em desacordo com as
exigéncias do Edital, ela sera inabilitada.

7.8.1.1 Havendo alguma restricdo na comprovacao da regularidade fiscal de microempresa ou
empresa de pequeno porte assim qualificada, a sessdo sera suspensa, concedendo-se 0 prazo de
5 (cinco) dias uteis, prorrogavel por igual periodo, para regularizacdo, de forma a possibilitar,
apos tal prazo, sua retomada

7.8.2 Sendo inabilitada a proponente cuja proposta tenha sido classificada em primeiro lugar, o
Agente de Contratacdo examinara a proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente,
verificando sua aceitabilidade e procedendo a habilitacdo da licitante, na ordem de
classificacao.

7.8.3 Apos a entrega dos documentos de habilitagdo, ndo serd admitida a substituicdo ou a
apresentacdo de novos documentos, salvo em sede de diligéncia para complementacdo de
informacdes em relacdo aos documentos ja apresentados e desde que necessaria para apurar
fatos existentes a época da abertura do certame e atualizagcdo de documentos cuja validade tenha
expirado apos a data de recebimento das propostas.

7.8.4 Estando a documentacdo de habilitacdo da licitante completa, correta, com observancia
de todos os dispositivos deste Edital e seus Anexos, o Agente de Contratacdo considerara a
proponente habilitada e vencedora do certame.
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8. FASE RECURSAL

8.1 Qualquer licitante podera, durante o prazo concedido na sessdo publica, ndo inferior a 30
minutos, de forma imediata ap6s o término do ato de habilitacdo ou inabilitacdo, em campo
préprio do sistema, manifestar sua intencao de recorrer, sob pena de preclusao.

8.2 Havendo preclusdo do prazo de manifestacdo de intengcdo de recurso, fica a autoridade
superior autorizada a adjudicar o objeto ao licitante declarado vencedor.

8.3 As raz@es do recurso deverdo ser apresentadas em momento Unico, em campo proprio no
sistema, no prazo de trés dias Uteis, contados a partir da data de intimacdo ou de lavratura da
ata de habilitacdo ou inabilitagdo.

8.4 Os demais licitantes ficardo intimados para, desejando, apresentarem suas contrarrazes, no
prazo de trés dias Uteis, contado da data de intimacao pessoal ou de divulgacdo da interposi¢do
do recurso.

8.5 Seré assegurado ao licitante vista dos elementos indispensaveis a defesa de seus interesses.
8.6 O acolhimento do recurso importara na invalidacdo apenas dos atos que nao possam ser
aproveitados.

8.7 O recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisao, a qual
poderd reconsiderar a decisdo no prazo de 3 (trés) dias Uteis, ou, nesse mesmo prazo,
encaminhar o recurso para a autoridade superior, a qual devera proferir sua decisdo no prazo de
10 (dez) dias uteis, contados do recebimento dos autos.

8.8 O recurso e pedido de reconsideracdo terdo efeito suspensivo até a decisdo final pela
autoridade competente.

9 ADJUDICACAO E HOMOLOGACAO

9.1 Encerradas as fases de julgamento e habilitacdo, e exauridos os recursos administrativos, o
processo licitatorio serd encaminhado a autoridade superior para adjudicar o objeto e, apds
submeter o processo licitatério ao Paranacidade para analise e emissdo de autorizacdo de
homologacéo, homologar o procedimento, observado o disposto no art. 71 da Lei n°® 14.133, de
2021.

10. DAS INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS

10.1 Comete infracdo administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa
grave:

a) deixar de entregar a documentacdo exigida para o certame ou ndo entregar qualquer
documento que tenha sido solicitado pelo Agente de Contratacéo durante o certame;

10.2 Salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, ndo mantiver a
proposta em especial quando:

a) nao enviar a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ou ap6s a negociacéo;

b) recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel,

c) pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva;

d) apresentar proposta em desacordo com as especificagdes do Edital;

10.3 Né&o celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacdo exigida para a contratacao,
quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

10.4 Recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato, ou a aceitar ou retirar o instrumento
equivalente no prazo estabelecido pela Administragéo;

10.5 Apresentar declaragdo ou documentacéo falsa exigida para o certame ou prestar declaracéo
falsa durante a licitagéo;

10.6 Fraudar a licitagéo;

17



10.7 Comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial
quando:

a) agir em conluio ou em desconformidade com a lei;

b) induzir deliberadamente a erro no julgamento;

c) praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagdo;

d) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n.° 12.846, de 2013.

10.8 Com fulcro no art. 156 da Lei Federal n.° 14.133, de 2021 sem prejuizo de eventuais
implicacdes penais nos termos do que prevé o Capitulo 11-B do Titulo XI do Cddigo Penal, a
Administracdo poderd, garantida a prévia defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatarios as
seguintes sancdes, sem prejuizo das responsabilidades civil e criminal:

a) adverténcia;

b) multa;

c) impedimento de licitar e contratar e

d) declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem o0s motivos
determinantes da punicdo ou até que seja promovida sua reabilitacdo perante a prépria
autoridade que aplicou a penalidade.

10.9 Na aplicacéao das sangdes serdo considerados:

a) a natureza e a gravidade da infracdo cometida;

b) as peculiaridades do caso concreto;

C) as circunstancias agravantes ou atenuantes;

d) os danos que dela provierem para a Administracdo Publica;

e) a implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e
orientagBes dos 6rgdos de controle;

10.10 A multa sera recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato
licitado, recolhida no prazo maximo de 15 (quinze) dias Uteis, a contar da comunicacéo oficial.
10.10.1 Para as infragfes previstas nos itens 10.1 a 10.4, a multa sera de 0,5% a 15% do valor
do contrato licitado.

10.10.2 Para as infragdes previstas nos itens 10.5 a 10.7, a multa sera de 15% a 30% do valor
do contrato licitado.

10.11 As sancbes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaracdo de
inidoneidade para licitar ou contratar poderdo ser aplicadas, cumulativamente ou ndo, a
penalidade de multa.

10.12 Na aplicacdo da sancdo de multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15
(quinze) dias Uteis, contado da data de sua intimagdo, nos termos do artigo 157 da Lei
14.133/2021.

10.13 A apuracdo de responsabilidade relacionada as san¢des de impedimento de licitar e
contratar e de declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar demandara a instauracéo de
processo de responsabilizagdo a ser conduzido por comissdo composta por 2 (dois) ou mais
servidores estaveis, que avaliara fatos e circunstancias conhecidos e intimara o licitante ou o
adjudicatario para, no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de sua intimacéo,
apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

10.14 Cabera recurso no prazo de 15 (quinze) dias Uteis da aplicacdo das sancdes de
adverténcia, multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimacdo, o qual
sera dirigido a autoridade que tiver proferido a deciséo recorrida, que, se ndo a reconsiderar no
prazo de 5 (cinco) dias Uteis, encaminhara o recurso com sua motivagdo a autoridade superior,
que devera proferir sua decisdo no prazo maximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado do
recebimento dos autos.
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10.15 Cabera a apresentacdo de pedido de reconsideracdo da aplicacdo da sancdo de declaracdo
de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data da
intimacdo, e decidido no prazo méaximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado do seu recebimento.
10.16 O recurso e o pedido de reconsideracdo terdo efeito suspensivo do ato ou da deciséo
recorrida até que sobrevenha decisdo final da autoridade competente.

10.17 A aplicacdo das sanc¢des previstas neste Edital ndo exclui, em hipotese alguma, a
obrigacdo de reparacdo integral dos danos causados.

10.18 As penalidades aplicadas serdo publicadas no Portal Nacional de Contratagcdes Publicas
— PNCP.

11 CONDICOES DO AJUSTE

11.1 A execucdo da obra dar-se-4 mediante termo de Contrato de Empreitada, a ser firmado
entre o licitador e a proponente vencedora da licitacdo, apds andlise desta licitagdo pelo
PARANACIDADE.

11.2 A proponente vencedora sera convocada para assinar o termo de Contrato de Empreitada
(Anexo 1), dentro do prazo maximo de 15 (quinze) dias Gteis, podendo ser prorrogado uma vez,
por igual periodo, sob pena de decair do direito de contratacdo e sujeitando-se as penalidades
previstas em lei.

11.3 No ato da assinatura, a contratada fica obrigada a apresentar:

11.3.1 Comprovacao das condicdes de habilitacdo do Edital, as quais deverdo ser mantidas
durante a vigéncia do contrato.

11.3.2 A certiddo de registro com visto do CREA-PR e/ou CAU-PR, de acordo com o
regulamento do respectivo conselho de classe, da Lei Federal n.° 5.194/1966, da Lei Federal n.°
12.378/2010.

11.4 E facultado a Administragdo, quando o convocado ndo formalizar o ajuste no prazo e
condicGes estabelecidos, inclusive na hipdtese de impedimento da contratacdo, sem embargo
da aplicacdo das penalidades cabiveis, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de
classificacédo, para a celebracéo do contrato nas condi¢des propostas pelo licitante vencedor.
11.4.1 Na sessdo de reabertura do certame, o Agente de Contratacdo convocara as licitantes
classificadas remanescentes, na ordem de classificagdo, promovendo a averiguacdo das
condicdes de aceitabilidade de precos e de habilitacdo, procedendo-se conforme especificaces
deste Edital, até o encontro de uma proposta e licitante que atendam a todas as exigéncias
estabelecidas, sendo a respectiva licitante declarada vencedora e a ela adjudicado o objeto da
licitacdo.

12. GARANTIA DE EXECUQAO E GARANTIA ADICIONAL

12.1 Sera exigida garantia da execucdo do contrato, na forma da CLAUSULA DECIMA da
Minuta de Contrato.

12.2 O recolhimento da garantia de execucdo e da garantia adicional, se houver, devera ser
efetuada nos termos dos artigos 96, 97, 98 e 59, 85°, da Lei 14.133/2021.

13. PRAZOS, RECEBIMENTO DO OBJETO E PAGAMENTO

13.1 Na contagem dos prazos previstos neste Edital, excluir-se-4 o dia da
publicacdo/notificagdo/convocacéo e incluir-se-a o dia do vencimento.

13.2 S6 se iniciam ou vencem os prazos referidos neste Edital em dia de expediente no licitador,
observado o art. 183 da Lei Federal 14.133/21.

13.3 O objeto sera recebido, provisoria e definitivamente, na forma prescrita na CLAUSULA
DECIMA SETIMA da Minuta de Contrato.
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13.4 O pagamento para fins de execucao contratual ocorrera na forma prevista na CLAUSULA
OITAVA da Minuta de Contrato.

14. DO CONTROLE DE EXECUGCAO )
14.1 A proponente deve respeitar rigorosamente as normas estabelecidas na CLAUSULA
DECIMA PRIMEIRA da Minuta de Contrato.

15. DO REAJUSTE

15.1 Os precos contratuais do objeto licitado poderdo ser reajustados, em reais, de acordo com
o inciso LVIII do art. 6° da Lei Federal n°® 14.133, de 2021 e com a Lei Federal n.° 10.192, de
2001.

15.1.1 A variacdo do valor contratual para fazer face ao reajuste de precos pode ser registrada
por simples apostila, dispensando a celebracéo de termo aditivo.

15.1.2 Em nenhuma hipotese sera concedido o reajuste de precos sobre itens ja executados
pelo Contratado.

15.1.3 Os precos contratuais serdo reajustados para mais ou para menos, de acordo com a
variacdo dos indices indicados, vedada a periodicidade de reajuste inferior a um ano, contados
da data do orcamento.

15.1.4 Ocorrendo atraso na execucao dos servigos atribuiveis ao contratado, ndo sera concedido
o reajustamento de pregos, salvo o correspondente ao respectivo periodo de execugao previsto
no cronograma fisico-financeiro, sem prejuizo da aplicacdo das penalidades pertinentes ao
atraso.

15.1.5 Quando, antes da data do reajustamento, ja tiver ocorrido a revisdo do contrato para a
manutencdo do seu equilibrio econémico-financeiro, sera a revisdo considerada a ocasido do
reajuste, para evitar acumulagéo injustificada.

15.1.6 Se a contratada antecipar cronograma, o reajustamento somente serd aplicado com
indice correspondente ao periodo de execucao efetiva, conforme planilha de medicdo.

15.2 O reajustamento dos precos sera concedido, dentro do prazo de vigéncia do contrato,
quando transcorrer o prazo de 12 (doze) meses da data da apresentacdo do or¢camento prevista
em / 120 , mediante a aplicacdo do indice INCC DI/FGV sobre o saldo
remanescente dos servicos, devendo ser aplicado a férmula a seguir:

SR =S (112/10)

R=SR-S

112 = indice INCC-DI/FGV do 12° més do orcamento

10 = indice INCC-DI/FGV do més do orcamento

S = saldo de contrato ap6s medicao referente ao 12° més do orgamento
SR = saldo reajustado

R = valor do reajuste

16. SUBCONTRATACAO
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16.1 A contratada ndo podera subcontratar o Contrato, a nenhuma pessoa fisica ou juridica,
salvo autorizacdo prévia, por escrito, do contratante, nos termos da CLAUSULA DECIMA
OITAVA da Minuta de Contrato.

16.1.1 A subcontratacdo parcial do objeto, serd permitida até o limite de 10% (dez por cento)
do valor total do contrato, nas seguintes condigdes:

16.1.1.1 Autorizacao prévia por escrito do contratante, a quem incumbe aferir as condicdes de
habilitacdo juridica, regularidade fiscal e trabalhista da subcontratada, bem como, 0s requisitos
de qualificacdo técnica, quando exigidos no edital,

16.1.2 Em qualquer hipotese de subcontratacdo, permanece a responsabilidade integral da
contratada pela perfeita execucéo contratual, cabendo-lhe realizar a supervisao e coordenacao
das atividades da subcontratada, bem como responder perante o contratante pelo rigoroso
cumprimento das obrigacdes contratuais correspondentes ao objeto da subcontratacéo.

16.1.3 E vedada a subcontrataco de pessoa fisica ou juridica, se aquela ou os dirigentes desta
mantiverem vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil
com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe fungéo
na licitacdo ou atue na fiscalizacdo ou na gestdo do contrato, ou se deles forem conjuge,
companheiro ou parente em linha reta, colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau.

16.1.4 Se a contratada ceder o presente Contrato a uma ou mais pessoas fisicas ou juridicas sem
autorizacdo prévia e por escrito do contratante, devera obrigatoriamente reassumir a execucao
da obra, no prazo maximo de 15 (quinze) dias, da data da notificacdo ou aplica¢do da multa,
sem prejuizo de outras san¢des contratuais, inclusive rescisdo do contrato.

16.1.5 E vedada a subcontratagdo total do objeto licitado.

17. DISPOSICOES GERAIS

17.1 O Municipio se reserva o direito de revogar ou anular esta licitacdo, parcial ou totalmente.
17.1.1 A revogacao ou anulacéo da licitagdo observara os procedimentos e normas previstas no
art. 71 da Lei Federal n® 14.133/21.

17.2 O licitador podera declarar a licitacdo deserta ou fracassada, quando, respectivamente, ndo
acudirem proponentes a licitacdo ou nenhuma das propostas de precos satisfizer o objeto.

17.3 Se todos os licitantes forem desclassificados ou seus documentos de habilitacdo néo
estiverem de acordo com as exigéncias do edital, a Administracdo podera fixar aos licitantes o
prazo de oito dias Uteis para a apresentacdo de nova documentacao.

17.4 Fica estabelecido que toda e qualquer informacgdo, esclarecimento ou dado
fornecidos verbalmente por servidores/empregados do licitador ndo serdo considerados como
argumento para impugnacoes, reclamacgdes ou reivindicagdes por parte das proponentes.

17.5 Quando qualquer objeto de valor histérico ou valor significativo venha a ser descoberto,
em qualquer parte do canteiro de obras e/ou local em que esta sendo executado o objeto do
presente Edital, a Contratada devera notificar a fiscalizacdo e aguardar instrucdes sobre 0s
procedimentos a serem seguidos.

17.6 Caso as datas previstas para a realizacdo de sess6es na presente licitacdo sejam declaradas
feriado ou ponto facultativo, serdo realizadas no primeiro dia Util subsequente.

17.7 No julgamento da habilitacdo e das propostas, 0 Agente de Contratacdo podera sanar erros
ou falhas que ndo alterem a substéncia das propostas, dos documentos e sua validade juridica,
mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes
validade e eficacia para fins de habilitagéo e classificagdo.

17.7.1 O Agente de Contratacdo poderd promover diligéncias destinadas a complementacéao de
informacdes sobre documentos ja apresentados, desde que se trate de fatos existentes a época
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da abertura do certame e atualizacdo de documentos cuja validade tenha expirado apos a data
de recebimento das propostas, nos termos do art. 64 da Lei Federal n® 14.133/21.

17.8 As normas disciplinadoras desta licitagdo serdo interpretadas em favor da ampliacéo da
disputa e o principio do formalismo moderado, respeitada a igualdade de oportunidade entre as
licitantes e desde que ndo comprometam o interesse publico, a finalidade e a seguranca da
contratacao.

17.9 A prova de autenticidade de cépia de documento publico ou particular podera ser feita
perante agente da Administracdo, mediante apresentacdo de original ou de declaracdo de
autenticidade por advogado, sob sua responsabilidade pessoal.

17.10 O reconhecimento de firma, inclusive reconhecimento de firma digital, somente sera
exigido quando houver davida de autenticidade, salvo imposicdo legal.

17.11 A licitante vencedora devera comunicar a Administracéo toda e qualquer alteracdo nos
dados cadastrais, para atualizacdo, devendo manter, durante toda a execucao do contrato, em
compatibilidade com as obrigac6es assumidas, todas as condicBes de habilitacdo e qualificacdo
exigidas na licitag&o.

17.12 Os casos omissos e as duvidas surgidas serdo resolvidos pelo Agente de Contratacéo,
ouvidas, se for o caso, as Unidades competentes.

17.13 Fica ressalvada a possibilidade de alteracdo das condi¢bes contratuais em face da
superveniéncia de normas federais e municipais disciplinando a matéria.

17.14 Os atos relativos a licitacdo efetuados por meio do sistema serdo formalizados e
registrados em processo administrativo pertinente ao certame.

17.15 O resultado deste certame e 0s demais atos pertinentes a esta licitacdo sujeitos a
publicacdo serdo divulgados no Portal Nacional de Contratacdes Publicas.

17.16 A realizacdo da licitacdo nao implica necessariamente a contratacdo total ou parcial do
montante previsto, porquanto estimado, podendo a autoridade competente, inclusive, revoga-
la, total ou parcialmente, por fatos supervenientes, de interesse publico, ou anula-la por
ilegalidade, de oficio ou por provocacdo do interessado, mediante manifestacdo escrita e
fundamentada, assegurado o contraditério e a ampla defesa, conforme dispGe o art. 71 da Lei
Federal n.° 14.133, de 2021.

17.17 Fica desde logo eleito o Foro da Comarca Lapa/PR - para dirimir quaisquer controvérsias
decorrentes do presente certame ou de ajuste dele decorrente.

18. LISTA DE DOCUMENTOS ANEXOS

18.1 Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, 0s seguintes anexos:
ANEXO | - Minuta de Contrato de Empreitada

ANEXO Il - Modelo de Proposta de Precos

ANEXO Il - Planilha de Servicos - Cartilha Global - ARQUIVO DIGITAL
ANEXO 1V - Cronograma Fisico-Financeiro - ARQUIVO DIGITAL

ANEXO V- Planilha de Encargos Sociais (ES) Sobre Custos da Méo de Obra
ANEXO VI - Modelo de Planilha para Célculo do BDI — ARQUIVO DIGITAL
ANEXO VII - Planilha do BDI Referencial - ARQUIVO DIGITAL

ANEXO VIII - Atestado de Visita Técnica

ANEXO VIII.1 - Declaragdo Formal de Dispensa de Visita Técnica

ANEXO IX - Modelo de Declaracdo de Responsabilidade Técnica

ANEXO X - Modelo de Declaracdo de Capacidade Operacional Financeira
ANEXO XI - Modelo de Declaracdo de Conhecimento e Atendimento Critérios Legais e
Constitucionais

ANEXO XII — Modelo Declaracdo de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte
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ANEXO XIIl — Modelo de Declaragdo de Compromisso de Utilizacdo de Produtos e
Subprodutos de Madeira e de Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil
ANEXO XIV — Relacéo de Disponibilidade de Veiculos, Maquinas e Equipamentos
ANEXO XV — Cronograma de Utilizacdo de Veiculos, Maquinas e Equipamentos
ANEXO XVI — Elementos Técnicos Instrutores:
a) Elementos graficos (plantas e documentos graficos);
b) EspecificacBes técnicas e memoriais;
c) Relacdo de servicos e quantidades e Planilha Orcamentaria
d) MOdeIO de p|aca. Documento assinado digitalmente
g o e sros e
Verifique em https://validar.iti.gov.br
Contenda/PR, 03 de abril de 2025.
Fabio Santos Fernandes
Agente de Contratacdo
Decreto n°008/2024

SERVIDOR(A) ORGAO/ENTIDADE/SETOR
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ANEXO |
CONTRATO N° 120

CONTRATO DE EMPREITADA DE OBRA POR
PRECO GLOBAL, QUE ENTRE SI CELEBRAM
O MUNICIPIO DE CONTENDA/PR E A ,
NA FORMA ABAIXO:

O (inserir nome do contratante), situado na_(inserir endereco), PR, CNPJ (inserir n°), a seguir
denominado CONTRATANTE, neste ato representado por seu (inserir nome do representante
legal), portador da cédula de identidade R.G. n. © (inserir n°), inscrito no CPF sob n. ° (inserir
n°), e a empresa (inserir nome da empresa), CNPJ (inserir n° localizada na (inserir endereco),
a seguir denominada CONTRATADA, representada por (inserir nome do representante legal)
portador da cédula de identidade R.G. n. ° (inserir n°) , inscrito no CPF sob n. °© (inserir n°),
residente na (inserir endereco), firmam o presente Contrato de Empreitada com fundamento na
Lei Federal n. © 14.133/2021, na proposta da CONTRATADA datada de (inserir data),
protocolo n. ° (inserir n°), conforme condi¢des que estipulam a seguir:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. O objeto do presente Contrato € , Sob regime de empreitada por prego global, tipo
menor preco, em consonancia com o cronograma fisico-financeiro, os projetos, especificacdes
técnicas e demais pecas e documentos da CONCORRENCIA ELETRONICA n. ©01/2025, lote

1.2. Na data da assinatura do contrato ou antes do inicio da obra, sera realizada a reunido de
partida, na qual estardo presentes representantes da CONTRATANTE e CONTRATADA,
dentre eles, necessariamente, o fiscal e responsavel pelo objeto contratado, bem como,
supervisor do PARANACIDADE.

1.3.1 Nessa oportunidade deverdo ser tratadas as especificidades do objeto contratado,
esclarecendo suas caracteristicas gerais, implantacao, cronograma fisico-financeiro, ocasido em
que proceder-se-a4 a abertura do “Didrio de Obra” e aprovar-se-4 o cronograma fisico de
execu¢do. Ademais, ressaltar-se-2o as normas relativas as medicoes, condigdes de pagamento e
obrigagoes da CONTRATADA.

CLAUSULA SEGUNDA - DO VALOR
2.1 O preco global para a execucdo do objeto deste Contrato é de R$ ( ), daqui por
diante denominado “VALOR CONTRATUAL”.

CLAUSULA TERCEIRA - DOS RECURSOS
3.1 As despesas com a execucdo do objeto deste contrato correrdo a conta dos recursos advindos
da dotacdo orcamentaria .

CLAUSULA QUARTA — DO PRAZO DE EXECUCAO, DO INICIO DOS SERVICOS
E PRORROGACAO

4.1 A CONTRATADA obriga-se a entregar ao CONTRATANTE o0 objeto deste Contrato,
inteiramente concluido, em condigdes de aceitacdo e de utilizagdo, em até XXX (preencher por
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extenso) dias contados a partir da data da assinatura citada no extrato do contrato publicado no
Diério Oficial.

4.1.1 O inicio da execucdo do objeto, sem prejuizo do estabelecido no item anterior, devera
ocorrer em, no maximo 21 (vinte e um) dias da data da assinatura citada no extrato do contrato
publicado no Diério Oficial.

4.2 Somente serd admitida a alteracdo do prazo de execucdo diante:

a) da alteracdo do projeto e/ou de especificacdes técnicas pelo CONTRATANTE;

b) do aumento, por ato do CONTRATANTE, das quantidades inicialmente previstas,
obedecidos os limites fixados na lei;

c) do atraso no fornecimento de dados informativos, materiais e qualquer subsidio
concernente ao objeto contratado, que estejam sob responsabilidade expressa do
CONTRATANTE;

d) da interrupcdo da execucdo do contrato ou diminuigcdo do ritmo de trabalho por
ordem e no interesse do CONTRATANTE;

e) de impedimento de execugdo do contrato por fato ou ato de terceiro reconhecido
pelo CONTRATANTE em documento contemporaneo a sua ocorréncia;

f) da superveniéncia de fato excepcional ou imprevisivel, estranho a vontade das
partes, que altere fundamentalmente as condi¢des de execucao do contrato;

g) de outros casos previstos em lei.

4.3 Salvo excecOes legais, as paralisacdes da execucdo do contrato somente podem ser
determinadas pelo CONTRATANTE no seu interesse, e os documentos que as formalizam
servirdo como fundamento para a readequacdo/alteracdo dos prazos pactuados.

4.4 Havendo impedimento, ordem de paralisacdo ou suspensdo do contrato, 0 cronograma de
execucdo serd prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais
circunstancias mediante simples apostila, submetendo-se toda documentagéo ao Paranacidade.
4.4.1. verificada a ocorréncia do disposto no item anterior por mais de 1 (um) més, a
Administracdo devera divulgar, em sitio eletrénico oficial e em placa a ser afixada em local da
obra de facil visualizacdo pelos cidadaos, aviso publico de obra paralisada, com 0 motivo e o
responsavel pela inexecucdo temporaria do objeto do contrato e a data prevista para o reinicio
da sua execucao.

4.5 A solicitacdo de aditivo de prazo de execucdo, suspensdo do contrato, assim como de
acréscimos ou supressoes do objeto devera ser realizada no prazo de vigéncia do contrato.
4.5.1. As solicitagdes de aditivos submetidas as Paranacidade devem vir acompanhadas de
parecer técnico emitido pela fiscalizacdo e analisadas pelo gestor do contrato, parecer juridico,
cronograma e anuéncia do CONTRATANTE.

4.5.2. Apos analise do gestor do contrato, os acréscimos e supressoes, a serem formalizados em
termo aditivo, deverdo ser planilhados com a indicagdo do que serd acrescido ou suprimido,
sujeita a aprovacdo do CONTRATANTE, bem como a anuéncia do Paranacidade.

4.6 Ficando a CONTRATADA temporariamente impossibilitada, total ou parcialmente, de
cumprir seus deveres e responsabilidades relativos a execucdao da obra, deverd comunicar e
justificar o fato por escrito para que 0o CONTRATANTE avalie e tome as providéncias cabiveis.
Os atrasos provenientes de greves ocorridas na CONTRATADA ou atrasos por parte de suas
eventuais subcontratadas ndo poderao ser alegados como justificativa.

4.7 0 CONTRATANTE se reserva o direito de contratar a execucdo da obra com outra empresa,
desde que rescindido o presente contrato e respeitadas as condic¢des da licitacdo, ndo cabendo
direito a CONTRATADA de formular qualquer reivindicacao, pleito ou reclamacéo.
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CLAUSULA QUINTA - DA VIGENCIA

5.1 O prazo de vigéncia do presente Contrato é de XXX (preencher com o dobro da execucao)
dias, contados a partir da data da assinatura citada no extrato do contrato publicado no
diario oficial.

5.2. O prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado quando seu objeto nao for concluido
no prazo firmado no contrato.

5.3 Quando a ndo conclusdo decorrer de culpa do contratado:

a) o contratado sera constituido em mora, aplicaveis a ele as respectivas san¢des administrativas;
b) a Administracdo poderd optar pela extingdo do contrato e, nesse caso, adotara as medidas
admitidas em lei para a continuidade da execugdo contratual.

CLAUSULA SEXTA - DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

6.1 A CONTRATADA se obriga a:

a) confeccdo e colocacdo de placas de obra, conforme modelo disponibilizado;

b) as placas devem ser afixadas em local visivel, preferencialmente no acesso principal do
empreendimento ou voltadas para a via que favoreca a melhor visualizacdo, devendo ser
mantidas em bom estado de conservacdo, inclusive quanto a integridade do padréo das cores,
durante o periodo de exercicio da obra, substituindo-as ou recuperando-as quando verificado o
seu desgaste, precariedade ou, ainda, por solicitagdo do PARANACIDADE;

c) assegurar a execucdo do objeto deste Contrato, a protecdo e a conservacdo dos servicos
executados bem como, respeitar rigorosamente as recomendacgdes da ABNT;

d) notificar a fiscalizacdo, no minimo, com 48 (quarenta e oito) horas de antecedéncia, da
concretagem dos elementos armados da estrutura, da remocéo de qualquer forma de concreto
e, quando for o caso, do inicio dos testes de operacdo das instalacfes elétricas e hidraulicas;

e) manter, em todos os locais de servigcos, um seguro sistema de sinalizacdo e seguranca,
principalmente em vias publicas, de acordo com as normas de seguranca do trabalho;

f) dar ciéncia a fiscalizacdo da ocorréncia de qualquer fato ou condicdo que possa atrasar ou
impedir a conclusao do objeto deste Contrato;

g) manter no local da execucdo do objeto deste Contrato, devidamente atualizado, Livro Diario
de Ocorréncia;

h) providenciar a matricula do objeto deste Contrato no INSS;

i) ndo manter em seu quadro de pessoal menores em horério noturno de trabalho ou em servicos
perigosos ou insalubres, ndo manter, ainda, em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis)
anos, salvo na condicéo de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos;

J) manter, durante toda a execucdo do contrato, em compatibilidade com as obrigacdes
assumidas, todas as condic6es de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitagéo, especialmente
a reserva de cargos prevista em lei;

k) fornecer em tempo habil os materiais, veiculos, maquinas e equipamentos;

I) examinar completamente os projetos, as pecas graficas, as especificacdes técnicas, memoriais
e todos os documentos, obtendo todas as informacdes necessarias sobre qualquer ponto
duvidoso do objeto, se responsabilizando inteiramente pela apresentagéo da planilha de servicos
para uma proposta de precos completa e satisfatoria;

m) respeitar rigorosamente as normas estabelecidas nas especifica¢des técnicas que integram o
Edital, bem como garantir a qualidade de todos os materiais e servi¢cos executados, em
conformidade com as normas e especificagdes do DNIT, por meio da relacdo de ensaios
necessarios, ja previstos no orcamento, firmando a respectiva Declaracdo de Realizacdo de
Ensaios emitida pela CONTRATANTE;
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n) apresentar, antes do inicio dos servicos o projeto de massa asféltica (traco), baseado pelo
Método Marshall, de todas as misturas das camadas do revestimento asfaltico, produzidas em
conformidade com as especificacbes do DER-PR e/ou DNIT, atendendo as condigdes indicadas
no projeto, com as devidas adaptacdes inerentes a disponibilidade de materiais na regiao;

0) participar e firmar a ata da reunido de partida, conforme estabelece o item 1.2 da Clausula
Primeira;

p) elaborar, para apresentacdo e aprovacdo na reunido de partida, o cronograma fisico de
execucao.

q) providenciar a imediata baixa da ART ou RRT, em caso de extingédo contratual,

r) reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, o
objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecGes resultantes da execucao
ou de materiais empregados.

6.2 O cronograma fisico de execucao devera ser elaborado na modalidade GANTT e respectiva
rede de precedéncias na modalidade PERT-CPM.

6.2.1 A CONTRATADA adotara como referéncia o cronograma fisico-financeiro apresentado
na licitacdo para elaboracdo do cronograma de execucdo, no qual constara a sequéncia de todas
as tarefas, 0s seus prazos de execucao e respectivas datas de inicio e término.

6.3 A CONTRATADA ¢ responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e
comerciais resultantes da execucédo do contrato.

6.3.1 No caso da propositura de qualquer demanda judicial em decorréncia do presente contrato,
a CONTRATADA compromete-se a assumir a integralidade da responsabilidade e de eventual
pagamento, isentando 0 CONTRATANTE e a Administracdo Publica de qualquer 6nus, sob
pena de incorrer em descumprimento de obrigacdo contratual e sujeitar-se a aplicacdo das
penalidades cabiveis.

6.4 As notificacdes referidas nesta clausula deverdo ser realizadas por escrito e direcionadas ao
gestor, fiscal e supervisor (PARANACIDADE) do contrato.

6.5 As despesas referentes ao consumo de agua e energia, durante a execucao do objeto, sdo de
inteira responsabilidade da contratada.

6.6 A CONTRATADA é obrigada a efetuar e entregar no prazo o resultado dos testes
solicitados pelo CONTRATANTE. As despesas com a execucdo dos testes sdo de inteira
responsabilidade da CONTRATADA.

6.7 Durante a execucdo da obra, todo o consumo de material das misturas sera reavaliado
através de ensaios. Os servigos somente serdo aceitos e medidos se forem executados dentro da
margem de tolerancia, conforme especificacbes do DER-PR e/ou DNIT.

6.8 O consumo dos materiais aferidos através de ensaios, quando executados a menor do que
0s quantitativos contratados, desde que aceitos tecnicamente pela fiscalizacdo, serdo glosados
e descontados nas medic¢des. Consumos acima dos quantitativos contratados so serdo aceitos se
forem previstos e aprovados pelo Municipio e PARANACIDADE, antes da execucao.

CLAUSULA SETIMA - DAS OBRIGAGOES DO CONTRATANTE

7.1 O CONTRATANTE se obriga a:

a) fornecer todos os documentos e informagdes necessarias para a total e completa execugao do
objeto do presente Contrato;

b) efetuar a previsdo orcamentaria dos recursos e encaminhar a0 PARANACIDADE a Nota
Fiscal emitida pela CONTRATADA, devidamente empenhada, bem como os ensaios de
controle tecnoldgicos, quando realizados;

C) emitir, a cada ensaio, a respectiva Declaracéo de Realizacdo de Ensaios;
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d) efetuar os pagamentos devidos 8 CONTRATADA, na forma estabelecida neste Contrato;

e) garantir a CONTRATADA o acesso a documentacdo técnica necessaria para a execuc¢do do
objeto do presente Contrato;

f) garantir a CONTRATADA 0 acesso as suas instalacoes;

g) organizar e participar de reunido de partida, firmando a respectiva ata;

h) providenciar, no caso de extin¢do do contrato, o termo de compatibilidade fisico financeiro;
1) verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade do objeto recebido
provisoriamente com as especificagdes constantes no Edital de licitacdo e seus anexos, bem
como com a proposta, para fins de aceitacéo e, apds, para o recebimento definitivo;

J) comunicar ao contratado, por escrito, as imperfeicoes, falhas ou irregularidades verificadas,
fixando prazo para a sua correcao;

k) efetuar as retencdes tributarias devidas sobre o valor da nota fiscal e fatura fornecidas pelo
contratado, no que couber;

I) emitir decisdo sobre as solicitacdes e reclamacdes relacionadas a execucao do contrato,
ressalvados requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatérios ou de
nenhum interesse para a boa execuc¢do do contrato, no prazo de 15 dias uteis;

m) ressarcir o contratado, nos casos de extincdo de contrato por culpa exclusiva da
Administracdo, pelos prejuizos regularmente comprovados que houver sofrido, além de
devolver a garantia, quando houver, e efetuar os pagamentos devidos pela execucdo do contrato
até a data de extincdo e pelo custo de eventual desmobilizacao;

n) adotar providéncias necessarias para a apuracdo das infragdes administrativas, quando se
constatar irregularidade que configure dano a Administracdo, além de remeter copias dos
documentos cabiveis ao Ministério Publico competente, para a apuragdo dos ilicitos de sua
competéncia.

CLAUSULA OITAVA - DO PAGAMENTO
8.1 O pagamento dos servigos serd efetuado em moeda brasileira corrente, até 05 (cinco) dias
uteis, apos recep¢ao do recurso financeiro pelo Municipio, desde que haja a apresentacao
correta de cada fatura dos servicos executados e documentos pertinentes, devidamente
protocolados, cumpridas as clausulas contratuais e obedecidas as condi¢gdes para liberacao das
parcelas.
8.2 O faturamento devera ser protocolado, em 01 (uma) via, no protocolo geral na sede do
licitador e deverd ser apresentado, conforme segue, de modo a padronizar condi¢des e forma de
apresentacao:
a) nota fiscal/fatura, com discriminagao resumida dos servicos executados, numero da licitagao,
numero do contrato, discriminacao dos impostos € encargos que serdo retidos pelo Municipio e
incidentes sobre o objeto contratado, e outros dados que julgar convenientes, ndo apresentar
rasura e/ou entrelinhas e ser certificada pelo Responsavel Técnico;
b) copia da guia de recolhimento da Previdéncia Social — GPS do(s) més(s) de execugdo por
obra(s), devidamente quitada(s), de conformidade com o relatorio do SEFIP/GFIP com as
folhas detalhadas e resumidas da obra contratada, bem como comprovante(s) de transmissao
do(s) arquivo(s) para a Caixa Economica Federal, e copia(s) da(s) guia(s) de recolhimento do
Fundo de Garantia por Tempo de Servigo - FGTS do(s) ultimo(s) recolhimento(s) devido(s),
devidamente quitada(s), de conformidade com o demonstrativo de dados referentes ao
FGTS/INSS, exclusivo da obra contratada;
b.1) deverao ser apresentados os comprovantes de recolhimento de INSS e FGTS da
obra contratada, devidos em todos os meses, contados entre a data de assinatura do
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contrato € o primeiro pagamento € entre um pagamento € outro, € ndo apenas o
comprovante do tltimo recolhimento realizado.
c) prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho — Certidao
Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;
d) cépia da folha de pagamento dos empregados da obra contratada;
e) Planilha de Medi¢ao — Elaborada nos padroes do CONTRATANTE, de acordo com
cronograma fisico-financeiro, relativo a parcela faturada, de forma que as atividades e os
valores faturados, correspondam as atividades e aos respectivos indices percentuais
discriminados e informados pela Fiscaliza¢do da obra, que acompanha o processo da nota fiscal/
fatura;

8.2.1. A liberacao da primeira parcela fica condicionada a apresentagado de:

a) Anotagdo de Responsabilidade Técnica — ART pela contratada;

b) comprovagdo de abertura da matricula CEI/CNO junto a Receita Federal, com os dados
conforme contrato;

¢) da quitacao junto ao FGTS/CEF, por meio do CRS.

8.2.2. A liberagdo da ultima parcela fica condicionada a apresentagao de:

a) comprovante, nos casos previstos, de ligacoes definitivas de dgua e energia elétrica. As
despesas referentes ao consumo de dgua e energia, durante a execucao do objeto, sdo de inteira
responsabilidade da CONTRATADA;

b) Termo de Recebimento Provisorio;

¢) Certidao negativa de débitos, expedida pela Receita Federal, referente ao objeto contratado
concluido (em caso de obra civil a CND deverd conter a metragem da obra conforme
projeto/area de reforma/area de acréscimo/area nova);

d) quando necessario, do AS BUILT da obra.

8.2.3 A ultima parcela, e respectivo pagamento, devera corresponder, no minimo, a 10% (dez
por cento) do valor total do contrato, para tanto a pentltima medi¢do devera ser realizada de
maneira a reservar o percentual minimo para a ultima medicao.

8.3 O faturamento devera ser efetuado em nome do Municipio de Contenda/PR — CNPJ n. °
76.105.519/0001-04

8.3.1. No prazo de 30 (trinta) dias apos a recepcio do recurso pelo MUNICIPIO, caso ndo
ocorra o pagamento a0 CONTRATADO, incidira sobre o valor faturado, atualizacdo monetaria,
conforme indice estipulado no presente contrato, proporcional aos dias em atraso.

8.3.1.1. Caso a liberagdo do pagamento ndo ocorra em até 15 (quinze) dias apos a recepcao do
recurso pelo CONTRATANTE, este incorrera em multa, no montante de 0,5 % (zero virgula
cinco por cento) ao més do valor da fatura, limitado a 90 (noventa) dias.

8.4 A comprovada infringéncia de disposi¢do de contrato implicaré reten¢do de pagamentos,
até final solu¢do, sem prejuizo de outras penalidades cabiveis.

8.5 Nenhum pagamento serd efetuado ao CONTRATADO que tenha sido multado, antes de
paga ou relevada a multa. Reserva-se ao CONTRATANTE o direito de descontar das faturas ou
da garantia quaisquer débitos do CONTRATADO.

8.6 No més em que ocorrer entrega de produtos ou subprodutos de madeira, sob pena de néo
serem medidos e pagos 0s servicos realizados, e sem prejuizo das penalidades previstas no
contrato, deverdo ser entregues 0s seguintes documentos:

8.6.1) original(is) ou cépia(s) auténtica(s) da(s) Nota(s) Fiscal(is) de aquisi¢do dos referidos
materiais;

8.6.2) declaragdo de fornecimento de produtos e subprodutos de madeira de origem exotica ou
de origem nativa de procedéncia legal em anexo;
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8.6.3) original da primeira via da ATPF — Autorizacdo de Transporte de Produtos Florestais,
expedida pelo Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaveis —
IBAMA;

8.6.4) comprovante do Cadastro Técnico Federal do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e
dos Recursos Naturais Renovaveis — IBAMA, do fornecedor de produtos ou subprodutos de
madeira de origem nativa.

CLAUSULA NONA - DO REAJUSTAMENTO DE PRECOS

9.1 Os pregos contratuais do objeto licitado poderdo ser reajustados, em Reais, de acordo com
o0 inciso LVIII do art. 6° da Lei Federal n® 14.133, de 2021 e com a Lei Federal n® 10.192, de
2001.

9.2 O reajustamento dos precos sera concedido, quando e se for o caso, dentro do prazo de
vigéncia do contrato, quando transcorrer o prazo de 12 (doze) meses da data da apresentagédo
do orcamento prevista em , até a data do efetivo adimplemento da obrigacéo, calculada
pelo indice definido neste Contrato;

9.2.1 Na hipdtese em que, antes da data da concessdo do reajustamento, ja houver ocorrido a
revisdo do contrato para a manutencdo do seu equilibrio econdmico-financeiro, a revisdo sera
considerada a ocasiao do reajuste, para evitar acumulacéo injustificada;

9.2.2 Ocorrendo atraso na execug¢ao dos servigos atribuiveis ao contratado, ndo sera concedido
o reajustamento de pregos, salvo o correspondente ao respectivo periodo de execugao previsto
no cronograma fisico-financeiro, sem prejuizo da aplicacdo das penalidades pertinentes ao
atraso;

9.2.3 Se 0 CONTRATADO antecipar o cronograma de execucao, o reajustamento seré aplicado
com indice correspondente somente pelo periodo de execucdo efetiva do objeto contratado,
conforme previstos na planilha de medigé&o;

9.2.4 A variacdo do valor contratual para fazer face ao reajuste de precos previsto neste
Contrato pode ser registrada por simples apostila, dispensando a celebragéo de termo,
conforme disposto no art. 136, I, da Lei Federal n® 14.133/2021;

9.2.5 Em nenhuma hipotese sera concedido o reajuste de precos sobre itens ja executados pelo
Contratado;

9.2.6 Os precos contratuais serdo reajustados para mais ou para menos, de acordo com a
variacdo dos indices indicados, vedada a periodicidade de reajuste inferior a um ano, contados
da data do orcamento;

9.3 Para o reajustamento serd utilizado o “Indice Nacional de Custo da Construgio —
Disponibilidade Interna— INCC-DI”, elaborado pela Fundagio Gettlio Vargas — FGV, devendo
ser aplicada a formula a seguir:

SR =S (112/10)

R=SR-S

112 = indice INCC-DI/FGV do 12° més do orcamento

10 = indice INCC-DI/FGV do més do orcamento

S = saldo de contrato ap6s medigéo referente ao 12° més do or¢camento

SR = saldo reajustado
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R = valor do reajuste

a) Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma nao
possa mais ser utilizado, sera adotado em substituicdo o que vier a ser determinado pela
legislacdo entdo em vigor.

b) Na auséncia dos indices especificos ou setoriais, previstos no artigo anterior, adotar-se-a o
indice geral de precos mais vantajoso para a Administracdo, calculado por instituicdo oficial
que retrate a variagdo do poder aquisitivo da moeda.

CLAUSULA DECIMA - DA GARANTIA DE EXECUCAO E GARANTIA ADICIONAL
10.1 A garantia de execugdo serd equivalente a 5% (cinco por cento) do valor do contrato,
incluido, no que couber, o reajustamento de pregos, podendo ser prestada conforme as
modalidades previstas nos artigos 96 e seguintes da Lei 14.133/2021.

10.2. A proponente vencedora devera, quando da assinatura do termo de contrato de empreitada,
sob pena de decair o direito de contratacdo, apresentar comprovacdo da formalizacdo da
garantia de execucéo e da garantia adicional, se houver.

10.2.1 Como condicao para assinatura do contrato, sera exigida garantia adicional do licitante
vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor or¢ado pela
Administracdo, equivalente a diferenca entre este Ultimo e o valor da proposta, sem prejuizo
das demais garantias exigiveis de acordo com a Lei Federal n® 14.133/2021.

10.3 No caso de o contratado optar pela modalidade seguro-garantia, devera apresenta-lo no
prazo maximo de 1 (um) més, contado da data de homologacdo da licitacdo e anterior a
assinatura do contrato.

10.4 Quando a garantia se processar sob a forma de Seguro-Garantia ou Fianca Bancéria, ndo
poderd ser prestada de forma proporcional ao periodo contratual, devendo sua validade
coincidir com o prazo de vigéncia do contrato. Caso ocorra prorrogacdo do contrato, a garantia
apresentada devera ser prorrogada.

10.5 Se ocorrer majoracdo do valor contratual, o valor da garantia de execucdo sera acrescido
pela aplicacdo de 5% (cinco por cento) sobre o valor contratual majorado. No caso de reducéo
do valor contratual, podera a contratada ajustar o valor da garantia de execuc¢do, se assim 0
desejar. Se ocorrer a prorrogacdo dos prazos contratuais devera ser providenciada a renovacao
da garantia contemplando o novo periodo.

10.6 A devolucdo da garantia de execucéo e da garantia adicional, quando for o caso, ou o valor
que dela restar, dar-se-a mediante a apresentacédo de:

a) aceitacdo pelo CONTRATANTE do objeto contratado e o termo de recebimento definitivo;

b) certiddo negativa de débitos, expedida pela Receita Federal, referente ao objeto contratado

concluido;

C) comprovantes, nos casos previstos, de ligacdes definitivas de agua e/ou energia elétrica.
10.7 Nos casos previstos de Extin¢do do Contrato por culpa da CONTRATADA, a garantia de
execucdo e a garantia adicional, se houver, ndo serdo devolvidas, sendo, entdo, apropriadas pelo
CONTRATANTE a titulo de indenizagdo/multa.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DO RESTABELECIMENTO DO EQUILIBRIO-
ECONOMICO FINANCEIRO

11.1. Em caso de ocorréncia de desequilibrio econémico-financeiro do contrato, a parte
Contratada poderéa apresentar um pedido formal de restabelecimento do equilibrio econdmico-
financeiro a parte Contratante.
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11.2. O pedido devera ser acompanhado de toda a documentacdo comprobatdria pertinente que
justifique o desequilibrio alegado e a necessidade de restabelecimento.

11.3. A parte Contratante devera responder ao pedido de restabelecimento do equilibrio
econémico-financeiro no prazo maximo de  dias corridos, contados a partir do recebimento
do pedido formal e da documentagéo completa.

11.4. A resposta devera conter a analise detalhada do pedido e a decisdo fundamentada quanto
aaceitacao, rejeicdo ou necessidade de complementacgéo de informagdes. Caso haja necessidade
de complementacéo, a parte interessada sera notificada, e um novo prazo sera estabelecido para
a entrega dos documentos faltantes.

11.5. Em caso de aceitacdo do pedido, as partes deverao negociar os termos do restabelecimento
do equilibrio econémico-financeiro do contrato, visando sempre a manutencdo das condicdes
originalmente pactuadas.

11.6. O acordo resultante da negociacdo devera ser formalizado por meio de aditivo contratual,
conforme previsto na legislacao vigente.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA FISCALIZAGAO, GESTAO, SUPERVISAO E
CONTROLE DE EXECUCAO DO CONTRATO

12.1 O fiscal e gestor do contrato serdo indicados pelo CONTRATANTE, dentre engenheiros
e/ou arquitetos e servidor, respectivamente, ambos capacitados para exercerem essas fungdes.
12.1.1. Cabera a gestdo do contrato a/ao Sr. (a) Emanoel de Souza e Silva, a quem compete as
acOes necessarias ao fiel cumprimento das condi¢fes estipuladas neste contrato e ainda:

a) propor ao 6rgdo competente a aplicacdo das penalidades previstas neste contrato e na
legislagdo aplicavel, no caso de constatar irregularidade cometida pela CONTRATADA,;

b) receber do fiscal as informagdes e documentos pertinentes a execucao do objeto contratado;
¢) manter controles adequados e efetivos do presente contrato, do qual constardo todas as
ocorréncias relacionadas com a execuc¢do, com base nas informacdes e relatorios apresentados
pela fiscalizacao;

d) propor medidas que melhorem a execucdo do contrato.

12.1.2 Caberé ao fiscal do contrato, Sr. (a) Lisandra Rohling, e ao fiscal substituto Sr. (a) Bruna
Paola Dziura, 0 acompanhamento da execugéo do objeto da presente contratacdo, informando
ao gestor do contrato todas as ocorréncias, em especial as que possam prejudicar o bom
andamento da execucdo contratual. Além disso, a fiscalizacdo procedera, mensalmente, a contar
da data da assinatura deste Contrato, citada no extrato do contrato publicado no Diario Oficial,
a medicdo baseada nos servigcos executados, elaborara o boletim de medicdo, verificard o
andamento fisico dos servigcos e comparara com o estabelecido no cronograma fisico-financeiro
e cronograma de execucdo aprovado, para que se permita a elaboracdo do processo de
faturamento. Caso 0s servigos executados ndo correspondam ao estabelecido no cronograma
fisico-financeiro, sera registrada a situacdo, inclusive para fins de aplicacdo das penalidades
previstas, se for o caso.

Ocorrendo a substituicdo do fiscal, este devera providenciar a imediata baixa da ART ou RRT.
12.1.3 Os responséaveis pela gestao e fiscalizacdo do contrato serdo designados por ato
administrativo proprio do Contratante.

12.1.4 A gestdo e a fiscalizacdo do contrato serdo exercidas pelo Contratante, que realizara a
fiscalizacéo, o controle e a avaliacao dos bens fornecidos, bem como aplicara as penalidades,
apos o devido processo legal, caso haja descumprimento das obrigages contratadas.

12.2 Para efeito de medicéo e de faturamento, relativo as atividades executadas, devera ser
considerado o cumprimento do avango das etapas construtivas definidas no cronograma
fisico-financeiro, que sera peca integrante do contrato.

32



12.2.1 A sistematica de medicdo e pagamento serd associada a execucdo de etapas do
cronograma fisico-financeiro vinculadas ao cumprimento de metas de resultado, vedada a
adocgdo de sistematica de remuneracdo orientada por precos unitarios ou referenciada pela
execucdo de quantidades de itens unitarios.

12.2.2 No caso de controvérsia sobre a execucdo do objeto, quanto a dimensdo, qualidade e
quantidade, a parcela incontroversa devera ser liberada no prazo previsto para pagamento.
12.2.3 A parte controversa devera ser objeto de analise e discusséo pelas partes contratantes e,
solucionada a controvérsia, a parcela correspondente sera liberada no prazo previsto
contratualmente.

12.2.4 Enquanto ndo solucionada a controvérsia objeto dos itens 11.2.2 e 11.2.3, 0 pagamento,
pelo CONTRATANTE, de valores referentes a eventual execucdo de etapas subsequentes do
cronograma fisico-financeiro, ficara sobrestado.

12.2.5 O CONTRATANTE podera determinar alteracdes, de forma motivada, no cronograma
fisico-financeiro mediante autorizacao expressa de sua autoridade competente.

12.2.6 A revisdo do cronograma fisico-financeiro, quando necessaria, constitui
responsabilidade do CONTRATADO, cabendo ao CONTRATANTE autorizar a sua
readequacdo, desde que motivada e justificada por fatos supervenientes ndo imputaveis ao
CONTRATADO.

12.3 Nao sdo admissiveis, como regra, aditivos contratuais por erro ou omissdes no orcamento
nos contratos de empreitada por preco global, salvo nos casos de fatos imprevisiveis, em que
ndo seja possivel o licitante constatar as eventuais discrepancias de quantidades com base nos
elementos presentes no projeto basico, bem como nos demais casos previstos em lei passiveis
de reviséo contratual.

12.3.1 Nos casos em que forem encontrados erros de pequena relevancia, relativos a pequenas
variacOes de quantitativos, sera pago exatamente o preco global acordado.

12.3.2 Nos casos em que forem encontrados erros ou omissdes substanciais, subestimativas ou
superestimativas relevantes, poderao ser ajustados termos aditivos excepcionalmente, conforme
avaliacdo prévia do gestor do contrato.

12.4 Ao PARANACIDADE cabera a supervisao do contrato, podendo adotar acBes necessarias
ao fiel cumprimento das condicGes estipuladas, inclusive notificar o fiscal e/ou gestor, nos
seguintes casos:

a) quando houver omissdo no cumprimento de suas obrigacoes;

b) quando verificar problemas na execucdo do objeto contratado, sem que a fiscaliza¢éo e/ou
gestdo tenham tomado providéncias;

¢) quando houver alteracdo pela CONTRATADA do projeto executivo, sem consulta prévia e
anuéncia da Supervisao do PARANACIDADE.

12.5 A CONTRATADA devera permitir e colaborar para que funcionarios, especialistas e
demais peritos enviados pelo CONTRATANTE:

a) inspecionem a qualquer tempo a execuc¢do do objeto contratado;

b) examinem os registros e documentos que considerarem necessarios conferir.

12.6 A contratada devera manter no local da obra um preposto aceito pelo CONTRATANTE
para representa-la na execucéo do contrato.

12.7 A CONTRATADA deve manter no canteiro de obra um projeto completo e copia das
especificacfes técnicas, memoriais, cronograma fisico-financeiro, cronograma de execugéo,
planilha de servigos, Boletim Diario de Ocorréncias — BDO, o qual, diariamente, devera ser
preenchido e rubricado pelo encarregado da CONTRATADA e pela fiscalizacdo, e deveréao
ficar reservados para 0 manuseio da fiscalizagao.
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12.8 A execucdo da obra aos domingos e feriados somente sera permitida com autorizacdo
prévia da fiscalizacéo.

12.9 A fiscalizacdo de que trata esta clausula ndo exclui nem reduz a responsabilidade da
CONTRATADA pelos danos causados a0 CONTRATANTE ou a terceiros, resultantes de acéo
ou omisséo culposa ou dolosa de quaisquer de seus empregados ou prepostos.

12.10 A acdo ou omissdo, total ou parcial, da fiscalizacdo do CONTRATANTE ndo elide nem
diminui a responsabilidade da CONTRATADA quanto ao cumprimento das obrigacGes
pactuadas entre as partes, responsabilizando-se esta quanto a quaisquer irregularidades
resultantes de imperfei¢fes técnicas ou emprego de material inadequado ou de qualidade
inferior, as quais ndo implicardo corresponsabilidade do CONTRATANTE ou do servidor
designado para a fiscalizagdo.

12.11 Ao CONTRATANTE néo cabera qualquer énus pela rejeicdo da execugédo considerada
inadequada pelo fiscal. Qualquer servico, material e/ou componente ou parte dele, que
apresente defeitos, vicios ou incorre¢6es, enquanto perdurar a vigéncia da garantia prevista no
ordenamento juridico, devera ser prontamente refeito, corrigido, removido, reconstruido e/ou
substituido pela CONTRATADA, livre de quaisquer o6nus financeiros para o
CONTRATANTE.

12.12 Entende-se por defeito, vicio ou incorrecdo oculta aquele resultante da méa execucgéo ou
ma qualidade de materiais empregados e/ou da aplicacdo de material em desacordo com as
normas e/ou prescricdes da ABNT, especificacdes e/ou memoriais, ndo se referindo aos defeitos
devidos ao desgaste normal de uso. Correrdo por conta da CONTRATADA as despesas
relacionadas com a corre¢do, remogdo e/ou substituicdo do material rejeitado.

12.13 A fiscalizacdo e a CONTRATADA podem solicitar reunifes de gerenciamento. A
finalidade sera revisar o cronograma das atividades remanescentes e discutir os problemas
potenciais.

12.14 Toda a comunicagdo entre as partes devera ser feita por escrito. A notificacdo tornar-se-
a efetiva apds o seu recebimento. Todos os assuntos discutidos e decisdes tomadas em reunides
do CONTRATANTE com o CONTRATADO serdo registradas em atas, que servirdo de
documento legal da obra e permitirdo gerenciar as responsabilidades por tarefas especificas. As
atas serdo lavradas e assinadas pelos participantes.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DAS OBRAS PROVISORIAS E DOS SERVICOS
NAO PREVISTOS

13.1 A CONTRATADA deve submeter os desenhos, especificacfes técnicas e memoriais
propostos para as obras provisorias que se facam necessarias a fiscalizacdo, que devera aprova-
los caso estejam adequados ao objeto deste Contrato.

13.2 A CONTRATADA é responsavel pelo projeto das obras provisorias.

13.3 A aprovacéo pela fiscalizagdo ndo altera as responsabilidades da CONTRATADA pelo
projeto de obras provisorias.

13.4 A CONTRATADA deve obter a aprovacdo dos 6rgaos competentes para o seu projeto de
obras provisorias.

13.5 Por determinacdo do CONTRATANTE, a CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas
mesmas condi¢des contratuais, 0s acréscimos ou supressdes quantitativas que se fizer(em) na
obra, nos limites autorizados em lei.

13.6 A supressdo de servigos resultantes de acordo celebrado expressamente entre o
CONTRATANTE e a CONTRATADA podera ultrapassar o limite estabelecido no paragrafo
anterior.
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13.7 Se no Contrato ndo tiverem sido contemplados precos unitérios, esses serdo fixados
mediante acordo entre as partes, utilizando-se como parametro tabelas oficiais, respeitados o0s
limites estabelecidos no caput desta Clausula.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DOS MATERIAIS, VEICULOS, MAQUINAS E
EQUIPAMENTOS

14.1 Os materiais, veiculos, maquinas e equipamentos a serem empregados nos Servigos
decorrentes deste Contrato serdo fornecidos pela CONTRATADA e serdo de primeira
qualidade, cabendo ao CONTRATANTE, por intermedio da fiscalizagdo, impedir o emprego
daqueles que julgar improprios.

14.2 Sempre que dos documentos de licitagdo ndo constarem caracteristicas determinadas em
referéncia a méo-de-obra, materiais, artigos e equipamentos, entender-se-a que devem ser
novos, da melhor qualidade em suas respectivas espécies, de acordo com a finalidade a que se
destinam. No caso em que materiais, artigos e equipamentos sdo mencionados nas
especificagdes técnicas e/ou memoriais como ‘“‘similar” a qualquer padrdo especial, o
CONTRATANTE decidira sobre a questdo da similaridade.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DA SEGURANCA DO TRABALHO

15.1 A CONTRATADA néo sera eximida de qualquer responsabilidade quanto a seguranca
individual e coletiva de seus trabalhadores, devera fornecer a todos os trabalhadores o tipo
adequado de equipamento de protecdo individual — EPI, devera treinar e tornar obrigatério o
uso dos EPIs.

15.2 O equipamento de protecéo individual fornecido ao empregado devera, obrigatoriamente,
conter a identificacdo da CONTRATADA.

15.3 ACONTRATADA, em qualquer hip6tese, ndo se eximira da total responsabilidade quanto
a negligéncia ou descumprimento da Consolidacéo das Leis do Trabalho, especialmente do
capitulo “Da Seguranca e da Medicina do Trabalho”, Portarias do Ministério do Trabalho e
Emprego e Normas Regulamentadoras relativas & seguranga e medicina do trabalho.

15.4 Deverdo ser observadas pela CONTRATADA todas as condicBes de higiene e seguranca
necessarias a preservacdo da integridade fisica de seus empregados e aos materiais envolvidos
na obra, de acordo com as Portarias do Ministério do Trabalho e Emprego e Normas
Regulamentadoras relativas a seguranca e medicina do trabalho.

15.5 O CONTRATANTE atuara objetivando o total cumprimento das normas de seguranca,
estando autorizado a interditar servicos ou parte destes em caso do ndo cumprimento das
exigéncias de lei. Se houver paralisacGes, estas ndo serdo caracterizadas como justificativa por
atraso na execucéo da obra.

15.6 Cabe a CONTRATADA solicitar ao CONTRATANTE a presenca imediata do
responsavel pela fiscalizacdo em caso de acidente (S) na obra, nos servi¢cos e/ou nos bens de
terceiros, para que seja providenciada a necessaria pericia.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DA SEGURANCA DA OBRA E DA
RESPONSABILIDADE CIVIL DA CONTRATADA

16.1 A CONTRATADA respondera pela solidez do objeto deste contrato, nos termos do Art.
618 do Cadigo Civil Brasileiro, bem como pelo bom andamento dos servigos, podendo o
CONTRATANTE, por intermédio da fiscalizagdo, impugnéa-los quando contrariarem a boa
técnica ou desobedecerem aos projetos e/ou especificacfes técnicas e/ou memoriais.
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16.2 A CONTRATADA devera manter um perfeito sistema de sinalizacdo e seguranca em
todos os locais de servigos, principalmente nos de trabalho em vias publicas, de acordo com as
normas de seguranca do trabalho.

16.3 A CONTRATADA assumira integral responsabilidade por danos causados ao
CONTRATANTE ou a terceiros decorrentes da execucdo dos servigos ora contratados,
inclusive acidentes, mortes, perdas ou destruicbes parciais ou totais, isentando o
CONTRATANTE de todas as reclamagbes que possam surgir com relagdo ao presente
Contrato.

16.4 Caso a CONTRATANTE seja acionada judicial ou administrativamente, inclusive
reclamacdes trabalhistas, por qualquer ato decorrente do presente contrato, a CONTRATADA
assumird para si a responsabilidade por toda e qualquer eventual condenacdo, isentando a
CONTRATANTE de quaisquer obrigacdes.

16.5 A intencdo das partes, aqui manifestada expressamente, € a de que a CONTRATADA
assuma e se responsabilize direta e integralmente pela plena e total realizacdo dos servicos
contratados, sob pena de incorrer em descumprimento de obrigacdo contratual e sujeitar-se a
aplicacdo das penalidades cabiveis.

16.6 A CONTRATADA responde, exclusiva e diretamente, por todo e qualquer ato ilicito
praticado por seus prepostos, bem como a obrigacdo e/ou necessidade de ressarcimento de
danos materiais ou morais (Art. 932, I1l, Codigo Civil), ndo podendo a CONTRATANTE ser
responsabilizada por eles a nenhum titulo.

16.7 O CONTRATADO ¢ responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e
comerciais resultantes do contrato.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - DO RECEBIMENTO DOS SERVICOS

17.1 O objeto deste Contrato seré recebido provisoriamente, em no maximo 15 (quinze) dias,
ap6s a comunicacdo a0 CONTRATANTE da conclusdo do objeto deste Contrato pela
CONTRATADA, ficando esta responsavel pelo bom funcionamento dos servi¢os executados
até o seu recebimento definitivo, exceto por danos que sejam de responsabilidade do
CONTRATANTE. A aceitacdo da obra pelo CONTRATANTE se dara quando ndo houver
qualquer pendéncia por parte da CONTRATADA.

17.2 O recebimento definitivo do objeto deste Contrato devera estar formalizado até 60
(sessenta) dias do recebimento provisério, mediante comissao especificamente designada pelo
CONTRATANTE. Decorrido esse prazo, sem qualquer manifestacdo do Contratante, a(s) obra
(s) sera(ao) considerada(s) como recebida(s) definitivamente.

17.3 O recebimento provisério ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela qualidade
da obra, nem a ético-profissional pela perfeita execucgdo do Contrato.

17.4. Os termos de recebimento definidos neste capitulo constituem atos administrativos
anulaveis nas hipdteses de erro ou ignorancia, dolo, coacdo, simulagdo, fraude, incapacidade
dos agentes publicos, impossibilidade juridica ou ilicitude.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - DA SUBCONTRATAGCAO

18.1 A Contratada ndo podera subcontratar o presente Contrato, a nenhuma pessoa fisica ou
juridica, sem autorizacdo prévia, por escrito, do Contratante.

18.1.1 E vedada a subcontratago total do objeto licitado.

18.2 A subcontratacdo parcial do objeto, sera permitida até o limite de 10% (dez por cento) do
valor total do contrato, respeitando o limite méximo constante no Edital de licitagdo, nas
seguintes condigoes:
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a) Autorizacdo prévia por escrito do contratante, a quem incumbe aferir as condigdes de
habilitacdo juridica, regularidade fiscal e trabalhista da subcontratada, bem como, os requisitos
de qualificagdo técnica;

b) N&o poderdo ser subcontratadas parcelas do objeto para as quais foi exigida, como requisito
de habilitacdo técnico-operacional, a apresentacdo de atestados que comprovem execucdo de
servigco com caracteristicas semelhantes.

18.3 A relacdo que se estabelece na assinatura do contrato é exclusivamente entre 0 Municipio
e a contratada, ndo havendo qualquer vinculo ou relacdo de nenhuma espécie entre a contratante
e a subcontratada, inclusive no que diz respeito aos pagamentos, que permanecem 0S Mesmos.
18.4 Em qualquer hipdtese de subcontratacdo, permanece a responsabilidade integral da
Contratada pela perfeita execucdo contratual, cabendo-lhe realizar a supervisdo e coordenacéo
das atividades da subcontratada, bem como responder perante a Contratante pelo rigoroso
cumprimento das obrigacdes contratuais correspondentes ao objeto da subcontratagéo.

18.5 Se a CONTRATADA ceder o presente Contrato a uma ou mais pessoas fisicas ou juridicas
sem autorizacdo prévia e expressa do CONTRATANTE, devera obrigatoriamente reassumir a
execucdo da obra, no prazo maximo de 15 (quinze) dias, da data da notificacdo ou aplicacédo da
multa, sem prejuizo de outras sangdes contratuais, inclusive, extingdo contratual.

CLAUSULA DECIMA NONA — DA EXTINCAO DO CONTRATO E PENALIDADES
EXTINCAO

19.1 O presente instrumento podera ser extinto, nos termos dos artigos 137 e seguintes da Lei
14.133/2021:

19.1.1 por ato unilateral e escrito da Administragdo, exceto no caso de descumprimento
decorrente de sua propria conduta;

19.1.2 de forma consensual, por acordo entre as partes, por conciliagdo, por mediagdo ou por
comité de resolugdo de disputas, desde que haja interesse da Administragdo; ou

19.1.3 por decisao arbitral, em decorréncia de clausula compromissoria ou compromisso
arbitral, ou por decisdo judicial.

19.2 A extingdo unilateral do contrato implicard a apuragdo de perdas e danos, a perda da
garantia de execuc¢do, sem embargos da aplicacao das demais penalidades legais cabiveis.
19.3 No caso de extin¢do consensual, a parte que pretender extinguir o Contrato comunicara
sua intengdo a outra, por escrito.

19.4 Declarada a extincdo do contrato, que vigorard a partir da data da sua assinatura, a
CONTRATADA se obriga, expressamente, a entregar o percentual executado e/ou o objeto
deste contrato inteiramente desembaracado, ndo criando dificuldades de qualquer natureza,
devendo, obrigatoriamente, apresentar os documentos previstos para liberacdo da ultima
parcela.

19.5 A documentagdo da rescisdo deverd ser inserida no Portal para andlise do
PARANACIDADE.

PENALIDADES
19.6 Comete infragcdo administrativa, nos termos da Lei n°® 14.133/2021, a CONTRATADA
que:

a) der causa a inexecucdo parcial do contrato;

b) der causa a inexecucdo parcial do contrato que cause grave dano & Administracdo ou ao

funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

37



c) der causa a inexecugdo total do contrato;
d) deixar de entregar a documentacédo exigida para o certame;
e) ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente
justificado;
f) néo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentagdo exigida para a contratagdo, quando
convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
g) ensejar o retardamento da execugdo ou da entrega do objeto da licitagdo sem motivo
justificado;
h) apresentar declaragdo ou documentacéo falsa exigida para o certame ou prestar declaragéo
falsa durante a licitagdo ou a execugdao do contrato;
1) fraudar a licitagdo ou praticar ato fraudulento na execugéo do contrato;
J) comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
k) praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitacéo;
I) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.
19.7 A CONTRATADA, poderao ser aplicadas pelo CONTRATANTE as seguintes sancoes:
19.7.1 Adverténcia por escrito, em caso de descumprimento de quaisquer obrigacoes previstas
no edital e seus anexos e neste contrato, que ndo configurem hipéteses de aplicacdo de sangdes
mais graves;
19.7.2 Multa de mora de 0,1% (zero virgula um por cento), por dia de atraso, sobre o valor da
parcela recebida em desacordo com o cronograma fisico-financeiro acordado, limitada a 90
(noventa) dias.
19.7.3 multa compensatoria, em caso de inadimpléncia parcial, de 5% (cinco por cento) sobre
o valor da parcela inadimplida;
19.7.4 multa compensatoria, em caso de inadimpléncia total, de 10% (dez por cento) sobre o
valor do contrato;
19.7.5 Impedimento de licitar e contratar no ambito da Administragdo Publica direta e indireta
do CONTRATANTE, por prazo ndo superior a 3 (trés) anos, nos casos previstos nas alineas
“b”, “c”, “d”, “e”, “f” e “g” do item 18.5, na forma prevista na Lei Federal n° 14.133/2021,
quando ndo se justificar a imposi¢ao de penalidade mais grave.
19.7.6 Declaracao de inidoneidade para licitar e contratar com a Administragdo Publica, nos
casos previstos nas alineas “h”, “i”, “j”, “k” e “I” do item 18.5, bem como nos casos previstos
no item 18.6.5 que justifiquem a imposicao de penalidade mais grave, na forma prevista na Lei
Federal n° 14.133/2021.
19.8 As sangdes de adverténcia; impedimento de licitar e contratar; e declaragdo de
inidoneidade para licitar ou contratar, poderao ser aplicadas cumulativamente com a penalidade
de multa, facultada a defesa prévia do CONTRATADO.
19.9 Se a multa aplicada e as indenizagdes cabiveis forem superiores ao valor de pagamento
eventualmente devido pelo MUNICIPIO ao contratado, além da perda desse valor, a diferenca
sera descontada da garantia prestada ou serd cobrada judicialmente.
19.10 A sang¢do de multa podera também ser aplicada ao responséavel por qualquer das infragdes
administrativas previstas no item 18.5, ndo podendo ser inferior a 0,5% nem superior a 30% do
valor contratual.
19.11. O procedimento para aplicacdo das san¢des seguira o disposto nos artigos 156 e seguintes
da Lei 14.133/2021, garantido o exercicio de contraditorio e ampla defesa.
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CLAUSULA VIGESIMA - ANTICORRUPCAO

20.1 As partes declaram conhecer as normas de prevencao a corrupgdo previstas na legislacéo
brasileira, dentre elas, a Lei de Improbidade Administrativa (Lei Federal n.° 8.429/1992), a Lei
Federal n.° 12.846/2013 e seus regulamentos, comprometem-se que para a execucdo deste
contrato nenhuma das partes podera oferecer, dar ou se comprometer a dar, a quem quer que
seja, aceitar ou se comprometer a aceitar, de quem quer que seja, tanto por conta propria quanto
por intermédio de outrem, qualquer pagamento, doagdo, compensacdo, vantagens financeiras
ou beneficios indevidos de qualquer espécie, de modo fraudulento que constituam prética ilegal
ou de corrupcdo, bem como de manipular ou fraudar o equilibrio econémico financeiro do
presente contrato, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato, devendo
garantir, ainda que seus prepostos, administradores e colaboradores ajam da mesma forma.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA - DAS ALTERA(;()ES CONTRATUAIS

21.1 Este Contrato podera ser alterado em qualquer das hipdteses previstas nos artigos 124 e
seqguintes da Lei Federal n.° 14.133. de 2021, mediante anuéncia expressa do
PARANACIDADE, salvo as que tratarem da prorrogacédo, tdo somente, do prazo de vigéncia
contratual.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA - DAS DISPOSIQ()ES GERAIS

22.1 Devera a CONTRATADA notificar a fiscalizacdo e aguardar instrucdes sobre o0s
procedimentos a serem seguidos, quando vier a ser descoberto qualquer objeto de valor
historico ou valor significativo em qualquer parte do canteiro de obras e/ou local em que esta
sendo executado o objeto do presente contrato.

22.2 Havendo discrepancia entre os valores indicados numericamente e por extenso, fica desde
ja acordado entre as partes contratantes que sempre prevalecerdo aqueles mencionados por
extenso.

22.3 Os casos omissos serdo dirimidos de comum acordo entre as partes, com base na legislacéo
em vigor e aplicaveis a espécie.

22.4 O presente contrato e seus aditamentos serdo publicados no Portal Nacional de
ContratacGes Publicas e no sitio eletrdnico oficial do municipio m até 20 dias Uteis da data da
sua assinatura.

CLAUSULA VIGESIMA TERCEIRA - DO GERENCIAMENTO DE RESIDUOS DA
CONSTRUCAO CIVIL E DA UTILIZAQAO DE PRODUTOS E SUBPRODUTOS DE
MADEIRA

23.1 No que diz respeito ao Gerenciamento de Residuos da Construcédo Civil, a empresa devera
executar a obra de acordo com a Resolu¢do do CONAMA n.° 307, de 5 de julho de 2002 e suas
alteracOes juntamente com a legislacdo pertinente do municipio onde sera realizada.

23.2 A contratada somente devera utilizar produtos ou subprodutos de madeira de origem
exotica ou nativa que tenham procedéncia legal, conforme Decreto Estadual n.° 4.889, de 31 de
maio de 2005.

23.2.1. O descumprimento, pelo CONTRATADO, dos requisitos impostos no item 22.2 deste
Contrato, podera implicar extingdo do contrato, com amparo no art. 137, I da Lei Federal
14.133, de 2021, c/c a aplicacao das penalidades previstas nos mesmos Diplomas Legais e neste
Contrato.

CLAUSULA VIGESIMA QUARTA - DO FORO
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24.1 As partes elegem o foro da Comarca de , Estado do Parand, para dirimir quaisquer
duvidas oriundas do presente Contrato, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que
seja.

24.2 Fica pactuado entre as partes que este contrato adota a data da assinatura citada no
extrato do contrato publicado como data do acordo firmado, estando as demais clausulas
vinculadas submetidas a esta data.

E assim, por estarem justos e contratados assinam o presente em duas vias de igual teor e forma,
na presenca das testemunhas abaixo.

, de de 20

CONTRATANTE CONTRATADA

Testemunhas:

RG

RG
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1)

2)

3)

4)

5)

ENSAIOS E DECLARACAO - ANEXO 01 DO CONTRATO
LOTES 01
PAVIMENTACOES EM CONCRETO
ENSAIOS NECESSARIOS
Terraplenagem
- Determinacdo da massa especifica aparente “in situ”, com emprego do frasco de
areia (Grau de Compactagédo) — Norma DNER-ME 092/94 - minimo 1 ensaio a cada
100 m de pista.
Refor¢o do Subleito
- Determinacdo da massa especifica aparente “in situ”, com emprego do frasco de
areia (Grau de Compactac¢do) — Norma DNER-ME 092/94 - minimo 1 ensaio a cada
100 m de pista.
Regularizagdo e Compactacéo do Subleito
- Determinacéo da massa especifica aparente “in situ”, com emprego do frasco de
areia (Grau de Compactacdo) — Norma DNER-ME 092/94 - minimo 1 ensaio a cada
100 m de pista.
Sub-base

a) Agregado Graudo (diametro maior que 3” e menor que 57, ndo devendo ser maior
que 2/3 da espessura da camada).

- Ensaio de abrasé&o Los Angeles - Norma DNER-ME 035/98 - minimo 1 ensaio a cada
300 m de pista;

b) Sub-base sem Agregado Graudo (brita graduada, bica corrida, moledo e outros)

- Anadlise Granulométrica dos Agregados — Norma DNER-ME 083/98 — minimo 1
ensaio a cada 100 m de pista, para cada camada;

- Determinacéo da massa especifica aparente “in situ”, com emprego do frasco de
areia (Grau de Compactacao) — Norma DNER-ME 052/94 ou 088/94 e Norma DNER-
ME 092/94 (de acordo com a Norma DNIT 141/2010-ES) - minimo 1 ensaio a cada
100 m de pista, para cada camada (sub-base e base).

Base

a) Agregado Graudo (didmetro maior que 3” e menor que 5”, ndo devendo ser maior
que 2/3 da espessura da camada).
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6)

- Ensaio de abraséo Los Angeles - Norma DNER-ME 035/98 - minimo 1 ensaio a cada
300 m de pista;

b) Base sem Agregado Graudo (brita graduada, bica corrida, moledo e outros)

- Andlise Granulométrica dos Agregados — Norma DNER-ME 083/98 — minimo 1
ensaio a cada 100 m de pista, para cada camada (sub-base e base);

- Determinacdo da massa especifica aparente “in situ”, com emprego do frasco de
areia (Grau de Compactacédo) — Norma DNER-ME 052/94 ou 088/94 e Norma DNER-
ME 092/94 (de acordo com a Norma DNIT 141/2010-ES) - minimo 1 ensaio a cada
100 m de pista, para cada camada (sub-base e base).

Imprimacao da Base - Controle de Taxas de Aplicacdo e espalhamento — Norma DNIT
148/2012- ES:

- Taxa de Ligante Asféltico (mediante a colocagdo de bandejas de massa e area
conhecidas na pista onde esta sendo feita a aplicagdo) — minimo 1 ensaio a cada 800
m? de pista.

Pavimento de Concreto

- Determinacéo do Abatimento (Slump Test) - aproximadamente 1 teste por caminhdo
betoneira.

- Determinacdo de Resisténcia a Compressédo por Moldagem, Cura e Ruptura de
Corpos de Provas Cilindricos. Moldagem de 4 corpos de prova por caminhao.

- Determinacéo de Resisténcia a Tracdo na Flexao por Moldagem, Cura e Ruptura de
Corpos de Provas Prismaticos (estimativa 2 corpos de prova a cada 50m3)

- Mobilizacdo e Desmobilizacdo de Equipamento e Equipe para as concretagens,
rompimento dos corpos de prova moldados na obra e coletas de corpos de prova.
(sendo considerado 4 diarias)

- Durante a execucédo da obra, todos os consumos de materiais das misturas seréo
reavaliados através de ensaios. Os servicos somente serdo aceitos e medidos se
forem executados dentro da margem de tolerancia, conforme especificacdes do DER-
PR e/ou DNIT.

- Os consumos de materiais aferidos através de ensaios, quando executados a menor
do que os quantitativos contratados, desde que aceitos tecnicamente pela fiscalizagao,
serdo glosados e descontados nas medi¢cdes. Consumos acima dos quantitativos
contratados sO serdo aceitos se forem previstos e aprovados pelo Municipio e
PARANACIDADE, antes da execucéo.
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7

8)

9)

LOTE 02
PAVIMENTACOES EM CBUQ — PMF — TRATAMENTOS (TST)
ENSAIOS NECESSARIOS
Terraplenagem
- Determinacdo da massa especifica aparente “in situ”, com emprego do frasco de
areia (Grau de Compactacédo) — Norma DNER-ME 092/94 - minimo 1 ensaio a cada
100 m de pista.
Refor¢co do Subleito
- Determinacdo da massa especifica aparente “in situ”, com emprego do frasco de
areia (Grau de Compactacdo) — Norma DNER-ME 092/94 - minimo 1 ensaio a cada
100 m de pista.
Regularizagdo e Compactacéo do Subleito
- Determinacéo da massa especifica aparente “in situ”, com emprego do frasco de

areia (Grau de Compactac¢do) — Norma DNER-ME 092/94 - minimo 1 ensaio a cada
100 m de pista.

10) Sub-base

c) Agregado Graudo (diametro maior que 3” e menor que 5”7, ndo devendo ser maior
que 2/3 da espessura da camada).

- Ensaio de abraséo Los Angeles - Norma DNER-ME 035/98 - minimo 1 ensaio a cada
300 m de pista;

d) Sub-base sem Agregado Graudo (brita graduada, bica corrida, moledo e outros)

- Andlise Granulométrica dos Agregados — Norma DNER-ME 083/98 — minimo 1
ensaio a cada 100 m de pista, para cada camada;

- Determinacéo da massa especifica aparente “in situ”, com emprego do frasco de
areia (Grau de Compactacao) — Norma DNER-ME 052/94 ou 088/94 e Norma DNER-
ME 092/94 (de acordo com a Norma DNIT 141/2010-ES) - minimo 1 ensaio a cada
100 m de pista, para cada camada (sub-base e base).

11) Base

c) Agregado Graudo (didmetro maior que 3” e menor que 5”, ndo devendo ser maior
que 2/3 da espessura da camada).

- Ensaio de abrasao Los Angeles - Norma DNER-ME 035/98 - minimo 1 ensaio a cada
300 m de pista;

d) Base sem Agregado Graudo (brita graduada, bica corrida, moledo e outros)
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- Andlise Granulométrica dos Agregados — Norma DNER-ME 083/98 — minimo 1
ensaio a cada 100 m de pista, para cada camada (sub-base e base);

- Determinacdo da massa especifica aparente “in situ”, com emprego do frasco de
areia (Grau de Compactacédo) — Norma DNER-ME 052/94 ou 088/94 e Norma DNER-
ME 092/94 (de acordo com a Norma DNIT 141/2010-ES) - minimo 1 ensaio a cada
100 m de pista, para cada camada (sub-base e base).

Imprimacao da Base - Controle de Taxas de Aplicacdo e espalhamento — Norma DNIT
148/2012- ES:

- Taxa de Ligante Asféltico (mediante a colocagdo de bandejas de massa e area
conhecidas na pista onde esta sendo feita a aplicacdo) — minimo 1 ensaio a cada 800
m? de pista.

12) Revestimento com Tratamento (TSS/TSD/TST)

- Pintura de Ligacdo: Taxa de Ligante Asfaltico (mediante a colocacao de bandejas de
massa e area conhecidas na pista onde esté sendo feita a aplica¢cdo). Minimo 1 ensaio
a cada 800 m? de pista.

Controle de Taxas de Aplicacdo e espalhamento de cada camada— Norma DNIT
148/2012- ES:

- Taxa de Ligante Asféltico (mediante a colocacdo de bandejas de massa e area
conhecidas na pista onde estéa sendo feita a aplicagdo). Minimo 1 ensaio a cada 800
m? de pista (Repetir o ensaio para cada camada).

- Taxa de Agregados (mediante a colocacdo de bandejas de massa e area
conhecidas, na pista onde estiver sendo feito o espalhamento). Minimo 1 ensaio a
cada 800 m? de pista (Repetir 0 ensaio para cada camada).

13) Reperfilamento com CBUQ / PMF
- Pintura de Ligacdo/Cura: Taxa de Ligante Asféltico (mediante a colocagcdo de
bandejas de massa e &rea conhecidas na pista onde esta sendo feita a aplicagéo).
Minimo 1 ensaio a cada 800 m? de pista.
- Percentagem de Betume — Norma DNER-ME 053/94 — minimo 1 ensaio a cada 800
m? de pista;

14) Camada Intermediaria (BINDER) em CBUQ / PMF
- Pintura de Ligacdo/Cura: Taxa de Ligante Asféaltico (mediante a colocagcdo de
bandejas de massa e area conhecidas na pista onde esta sendo feita a aplicacéo).

Minimo 1 ensaio a cada 800 m? de pista.

- Determinacéo da espessura do revestimento com a extracao de corpos de prova com
a utilizacdo de sonda rotativa (medir a altura do corpo-de-prova com paquimetro, em
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guatro posi¢cdes equidistantes, e adotar como altura o valor da média aritmética das
quatro leituras) - minimo 1 ensaio a cada 700 m? de pista;

- Percentagem de Betume — Norma DNER-ME 053/94 — minimo 1 ensaio a cada 700
m? de pista;

- Determinacdo da Densidade Aparente — Norma DNER-ME 117/94 — minimo 1 ensaio
a cada 700 m? de pista;

- Grau de Compactacdo (razdo entre a densidade aparente da massa asfaltica
compactada na pista e a densidade maxima indicada em laboratério para a mistura —
ensaio Marshall) —-minimo 1 ensaio a cada 700 m? de pista.

15) Revestimento em CBUQ / PMF

- Pintura de Ligacdo/Cura: Taxa de Ligante Asféltico (mediante a colocagcdo de
bandejas de massa e area conhecidas na pista onde esta sendo feita a aplicagéo).
Minimo 1 ensaio a cada 800 m? de pista.

- Determinacé&o da espessura do revestimento com a extracao de corpos de prova com
a utilizagéo de sonda rotativa (medir a altura do corpo-de-prova com paquimetro, em
guatro posi¢cdes equidistantes, e adotar como altura o valor da média aritmética das
quatro leituras) - minimo 1 ensaio a cada 700 m? de pista;

- Percentagem de Betume — Norma DNER-ME 053/94 — minimo 1 ensaio a cada 700
m? de pista;

- Determinacgédo da Densidade Aparente — Norma DNER-ME 117/94 — minimo 1 ensaio
a cada 700 m? de pista;

- Grau de Compactacdo (razdo entre a densidade aparente da massa asfaltica
compactada na pista e a densidade maxima indicada em laboratério para a mistura —
ensaio Marshall) —minimo 1 ensaio a cada 700 m? de pista.

- Antes do inicio dos servicos devera ser apresentada a fiscalizagdo o projeto de massa
asfaltica (traco), baseado pelo Método Marshall, de todas as misturas das camadas do
revestimento asfaltico, produzidas em conformidade com as especificagcbes do DER-
PR e/ou DNIT, atendendo as condi¢cdes indicadas no projeto, com as devidas
adaptacdes inerentes a disponibilidade de materiais na regiao.

- Durante a execucdo da obra, todos os consumos de materiais das misturas serao
reavaliados atraveés de ensaios. Os servicos somente serdo aceitos e medidos se
forem executados dentro da margem de tolerancia, conforme especificacdes do DER-
PR e/ou DNIT.

- Os consumos de materiais aferidos através de ensaios, quando executados a menor
do que os quantitativos contratados, desde que aceitos tecnicamente pela fiscalizacao,
serdo glosados e descontados nas medi¢cdes. Consumos acima dos quantitativos
contratados sO serdo aceitos se forem previstos e aprovados pelo Municipio e
PARANACIDADE, antes da execucéo.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDA/PR

Declaracéo de Realizagéo de Ensaios Tecnoldgicos

Programa

SAM Lote Medicéo n°
SITn°

Empresa Contratada

CNPJ N° Contrato Empreitada

Valor do Contrato
Valor Medido Acumulado
Percentual Executado

N° da ART especifica dos laudos Data de recolhimento
Profissional responsavel
CREA

Servicos: (%) executado

Terraplanagem:

Reforco do Subleito:

Regularizagéo e compactagao do subleito:
Sub-base:

Base:

Revestimento:

Declaro que foram realizados os ensaios tecnol6gicos na presente obra, conforme descrito no
anexo | do contrato de empreitada, normas técnicas vigentes e ART, atestando que os resultados
apresentados estdo de acordo com o projeto, bem como a qualidade dos servigos realizados. O
pagamento esta apto a ser realizado.

Declaro a veracidade desta informacao prestada.

Local data.

Nome
Formacéao - CREA/CAU
Responsavel pela Fiscalizacdo da Obra
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ANEXO 11
MODELO DE PROPOSTA DE PRECOS

Ao

MUNICIPIO DE CONTENDA/PR

Referéncia: Concorréncia Eletronica n.° /20
Objeto:

Licitante:

CNPJ/CPF:

Endereco:

Bairro:

CEP:

Telefone: Fax: E-mail:
Inscricao Estadual:

Cidade: Estado:

Banco: Agéncia: Conta-corrente:

A Empresa , propde ao MUNICIPIO DE
CONTENDA/PR a execugao do objeto da Licitagdo supra referenciada, tudo em conformidade
com o Edital, o contrato e os anexos da licitacdo em referéncia.

1) O prego proposto ¢ de R$ ( ).
2) O prazo de validade da Proposta sera de 60 dias corridos, contados a partir da data de
abertura da Licitacao.

Se vencedor da licitagdo, assinara o contrato administrativo, na qualidade de representante legal,
o(a) Sr.(a) , portador(a) do CPF

. de 20

Representante Legal da Empresa
Nome:
CPF:

Assinatura:

Obs. Caso haja divergéncia entre o valor numérico e o valor por extenso da proposta,
prevalecerd o valor por extenso.
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ANEXO 111

PLANILHA DE SERVICOS

CARTILHA GLOBAL

ARQUIVO DIGITAL — PROPOSTA DA EMPRESA
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ANEXO IV
Cronograma Fisico-Financeiro

ARQUIVO DA DIGITAL — PROPOSTA DA EMPRESA
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ANEXO V

Planilha de Encargos Sociais (ES) Sobre Custos da Méo de Obra

CODIGO |DESCRICAO [HORISTA (%)

GRUPO A

Al INSS

A2 SESI

A3 SENAI

A4 INCRA

AS SEBRAE

A6 Salario Educagdo

A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho

A8 FGTS

A9 SECONCI

A Total dos Encargos Sociais Basicos

GRUPO B

B1 Repouso Semanal Remunerado

B2 Feriados

B3 Auxilio-Enfermidade

B4 13° Salério

B5 Licenca Paternidade

B6 Faltas Justificadas

B7 Dias de Chuva

B8 Auxilio Acidente de Trabalho

B9 Férias Gozadas

B10 Salario Maternidade

B Total dos Encargos Sociais que recebem incidéncia de A

GRUPO C

Cl Aviso Prévio Indenizado

C2 Aviso Prévio Trabalhado

C3 Férias Indenizadas

C4 Depdsito Rescisdo Sem Justa Causa

C5 Indenizacdo Adicional

C Total dos Encargos Sociais que ndo recebem incidéncia de A

GRUPO D

DI Reincidéncia do Grupo A sobre o Grupo B

Do Reincidéncia do Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e
Reincidéncia do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado

D Total de Reincidéncias de um grupo sobre o outro

TOTAL (A+B+C+D) |
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ANEXO VI
(ARQUIVO DIGITAL)

Modelo de Planilha para Célculo do BDI

Ao
MUNICIPIO DE CONTENDA/PR
Referéncia: Concorréncia Eletronica n.° /20

BDI - ACORDAO N° 2622/2013 — TCU

PAVIMENTACAO

ISS =

PIS =

IMPOSTOS

COFINS =

CPMF =

TOTAL =

TIPO DE SERVICO

OBRAS

MATERIAIS

ADMINISTRACAO CENTRAL

RISCOS

SEGUROS E GRANTIAS

DESPESAS FINANCEIRAS

LUCRO

BDI (OBRA OU MATERIAIS/EQUIP.)

BDI=(((((1+(C8+C9+C10)/100)*(1+C11/100)*(1+C12/100))/(1-C6/100))-1)*100)

BDI (OBRA)

BDI (MATERIAIS E EQUIPAMENTOS)
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ANEXO VII

Planilha do BDI Referencial

(ARQUIVO DIGITAL)

Arquivo anexado no PORTAL NACIONAL DE CONTRATACOES PUBLICAS e no sitio
eletronico do sistema adotado para a licitagéo.

LOTE 01

BDI - ACORDAO N° 2622/2013 — TCU

IMPOSTOS

TIPO DE SERVICO
ADMINISTRACAO CENTRAL
RISCOS

SEGUROS E GRANTIAS
DESPESAS FINANCEIRAS
LUCRO

BDI (OBRA OU
MATERIAIS/EQUIP.)

BDI (OBRA)

BDI (MATERIAIS E
EQUIPAMENTOS)

PAVIMENTACAO

ISS = 2,00
PIS = 0,65
COFINS = 3,00
CPRB = 0,00
TOTAL = 5,65
OBRAS MATERIAIS
4,50 3,45
1,27 0,85
1,00 0,48
1,37 0,85
8,10 5,11
24,01 15,28
24,01%
15,28%
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LOTE 02

BDI - ACORDAO N° 2622/2013 — TCU

IMPOSTOS

TIPO DE SERVICO
ADMINISTRACAO CENTRAL
RISCOS

SEGUROS E GRANTIAS
DESPESAS FINANCEIRAS
LUCRO

BDI (OBRA OU
MATERIAIS/EQUIP.)

BDI (OBRA)

BDI (MATERIAIS E
EQUIPAMENTOS)

PAVIMENTACAO
ISS = 2,00
PIS = 0,65
COFINS = 3,00
CPRB = 0,00
TOTAL = 5,65
OBRAS MATERIAIS

4,50 3,45
o 0,85
1,00 0,48
1,37 0,85
8,10 5,11
24,01 15,28

24,01%

15,28%
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ANEXO VIII
Atestado de Visita Técnica

Ao
MUNICIPIO DE CONTENDA/PR
Referéncia: Concorréncia Eletronica n.° /20

Declaramos que o Responsavel Técnico (inserir 0 nome completo), CREA/CAU n°
(inserir 0 numero) da proponente (inserir 0 nome da proponente), devidamente credenciado,
visitou o local da execucgéo da obra, objeto da Concorréncia em epigrafe.

Local, de  de20 .

(Nome, RG n° e assinatura do responsavel pelo Municipio).

(Nome, n® CREA/CAU, e assinatura do Responsavel Técnico habilitado da proponente)
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ANEXO VIII.1

Declaragdo Formal de Dispensa de Visita Tecnica

Ao

MUNICIPIO DE CONTENDA/PR

Referéncia: Concorréncia Eletronican.® /20

A Empresa , CNPJ/MF ,

com sede na cidade de , estado do , sito a Rua
,n.° , CEP — , Telefone () ,

E-mail , declara o abaixo:

Declara, para fins de participacao nessa licitagao, pleno conhecimento das condigdes locais e
peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos e assume total responsabilidade por este fato,
de forma que a falta de conhecimento das condi¢des do local, onde serdo executados os servigos,
ndo serd utilizada para quaisquer questionamentos futuros e jamais poderdo ser alegadas em
favor de eventuais pretensoes de inclusao de servigos, quantitativos de material ou acréscimo
dos pregos.

, de 20

Responsavel Técnico do Licitante pela visita
Nome:

CREA e/ou CAU N.°

Assinatura:
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ANEXO IX

Modelo de Declaracdo de Responsabilidade Técnica
Ao
MUNICIPIO DE CONTENDA/PR
Referéncia: Concorréncia Eletronica n.° /20
O  abaixo-assinado, na  qualidade de responsavel legal pela  empresa
vem, pela presente, indicar a V.Sas. o(s) profissional(is)
Responsavel(is) Técnico(s) que atuardo na execu¢do do contrato, de acordo com a Lei Federal
n.° 5.194/1966 e com as Resolugdes n.° 218/73 e n.° 317/83 do CONFEA — Conselho Federal
de Engenharia e Agronomia, com a Lei Federal n.° 12.378/2010 e com o § 9.° do art. 67 da Lei
Federal n.° 14.133/2021, caso venhamos a vencer a referida licitagao.

Profissional(is) Responsavel(is) Técnico(s) pelos servicos contratados: (*)

Nome:
Titulo: ‘ CREA e/ou CAU n.°
1 | Atribuigdo: Responsavel pelo(a)
(**)
Assinatura:
Nome:
Titulo: | CREA e/ou CAU n.°
2 | Atribuigao: Responsavel pelo(a)
(**)
Assinatura:

Obs.: Repetir com os dados solicitados acima até completar a equipe técnica proposta

Os referidos responsaveis registrardo as Anotacdes de Responsabilidade Técnica — ARTs no
CREA e/ou os Registros de Responsabilidade Técnica — RRTs no CAU, conforme preceitua o
artigo 1° da Lei Federal n.° 6.496/1977 e o artigo 20 da Lei Federal n.° 5.194/1966, antes do
inicio da obra, ficando sujeito a aplicacao de penalidades previstas na legislagdo vigente € no
Edital da presente licitagado.

, de 20
Representante Legal da Empresa Responsavel(is) Técnico(s) (quando couber):
Nome: Nome:
CPF: CREA e/ou CAU N.°
Assinatura: Assinatura:

(*) Indicar todos os responsaveis técnicos (engenheiros, arquitetos, etc.) que compdem a
equipe técnica proposta.

(**)Indicar qual € o tipo do servigo sob a responsabilidade do profissional indicado e conforme
a equipe técnica proposta.
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ANEXO X
Modelo de Declaracio de Capacidade Operacional Financeira

Ao
MUNICIPIO DE CONTENDA/PR
Referéncia: Concorréncia Eletronica n.° /20

DECLARAMOS, nos termos do § 8° do art. 67 da Lei Federal n.° 14.133/2021, e sob as penas
da lei, que a pessoa juridica , estabelecida a
, por mim legalmente
representada, possui 0s compromissos assumidos abaixo que importam diminuicdo da
capacidade operativa ou absor¢ao de disponibilidade financeira, calculada esta em fun¢do do
patrimdnio liquido atualizado e sua capacidade de rotacdo.

DEMONSTRACOES:

1 CALCULO DO SALDO CONTRATUAL (SC):

Item é\; n‘?r(a)lt Obra ou Servigos Comp\rl?)lr(l)lris(l(()) (RS) Valor J(aRl;e)lturado Contratante
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
SOMATORIOS (Y) =

> Valor do compromisso = ‘

3" Valor ja faturado =|

> Valor do compromisso — ) Valor ja

SC= faturado =

Onde:
SC = Saldo Contratual
3C = Diferenga entre a somatoéria dos compromissos e a somatoria dos valores
ja faturados referentes aos compromissos.

2 CALCULO DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA OPERACIONAL:
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DECLARAMOS que as demonstracGes abaixo correspondem a real situacdo da
proponente. Esses indices foram obtidos no balanco do Gltimo exercicio social.

DECLARAMOS ainda que, a qualquer tempo, desde que solicitado pelo licitador,
comprometemo-nos a apresentar todos os documentos ou informagdes que comprovardo as
demonstracoes.

SAO AS DEMONSTRACOES:

Tipo de indice Valor em reais indice

Liquidez geral (LG)

LG = (AC + RLP) / (PC + ELP)

Liquidez corrente (LC)

LC=AC/PC

Solvéncia Geral (SG)

SG=(AC+ AP +RLP)/(PC +ELP)

AC - ativo circulante; RLP - realizavel a longo prazo;
AP - ativo permanente; ELP - exigivel a longo prazo.
PC - passivo circulante;

OBS: Os indices deverdo ser apresentados com 2 (duas) casas decimais, desprezando-se as
demais.

Local, de  de20 .

Representante Legal da Empresa: Contador responsavel pela Empresa:
Nome: Nome:
CPF: CRC N.“
IN.° de registro orgao de classe (se for o caso): |Assinatura:
Assinatura:
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ANEXO XI

Modelo de Declaracdo de Conhecimento e Atendimento de Critérios Legais e
Constitucionais

Ao
MUNICIPIO DE CONTENDA/PR
Referéncia: Concorréncia Eletronica n.° /20

O Signatario da presente, Carteira de Identidade

o

n. , representante legal, em nome da Empresa ,
CNPJ/MF , declara:

1) Concordar, na integra, com os termos da Licitagdo e com todos os documentos dela
componentes;

2) Que acatara integralmente qualquer decisdo que venha a ser tomada pelo Orgdo Licitante
quanto a sua habilitagao;

3) Que nao existe, no presente momento, pedido de faléncia em nome desta empresa e que
ela se submete a automatica inabilitacao, caso tal venha a ocorrer durante o processo de
Licitagao;

4) Sob as penalidades cabiveis, a ndo superveniéncia de fato impeditivo da habilitagao;

5) Que a empresa ¢ idonea e atende a todos os pré-requisitos da Licitagdo e demais exigéncias
contidas na Lei Federal n.° 14.133/2021;

6) Que ndo se enquadra nas hipdteses previstas no § 1.° do art. 9.° e no art. 14 ambos da Lei
Federal n.° 14.133/2021, atendendo as condigdes de participagao da Licitagao e legislagao
vigente, em especial:

6.1 Ndo mantém vinculo de natureza técnica, comercial, econémica, financeira, trabalhista
ou civil com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com agente publico que
desempenhe funcdo na licitagdo ou atue na fiscalizacdo ou na gestao do contrato, ou que
deles seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o
terceiro grau

6.2 Nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacdo do Edital, ndo foi condenado(a)
judicialmente, com transito em julgado, por exploracao de trabalho infantil, por submissao
de trabalhadores a condi¢des analogas as de escravo ou por contratagdo de adolescentes
nos casos vedados pela legislagdo trabalhista.

7) Que assume total responsabilidade pelas informacdes prestadas e, em qualquer tempo,
exime o ora contratante de quaisquer 6nus civil e penal que lhe possa acarretar;

8) Que fard prova de todas as informagdes ora declaradas, quando necessario ou solicitado e
que se compromete a apresentar a documentagdo original, quando for solicitada pelo
Agente de Contratacdo, no prazo que ele estipular;

9) Que se compromete a apresentar, quando da assinatura do contrato, a certidao de registro
com visto do CREA PR e/ou do CAU PR, se ndo for registrada no Parané e se for vencedora
da presente licitagdo e que, ap6s 180 (cento e oitenta) dias do inicio do contrato, efetuara
o seu registro no referido Conselho;

10) Que para fins do disposto no inciso IV do art. 63 da Lei Federal n.° 14.133/2021, cumpre
as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da
Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.
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11) Que para fins do disposto no inciso VI do art. 68 da Lei Federal n.° 14.133/2021 e inciso
XXXII, artigo 7° da Constitui¢do Federal, ndo emprega menor de dezoito anos em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndao emprega menor de dezesseis anos, salvo na
condicdo de aprendiz, a partir de quatorze anos.

12) Que atesta o atendimento a politica publica ambiental de licitagao sustentavel, em especial
que se responsabiliza integralmente com a logistica reversa dos produtos, embalagens e
servicos pos-consumo no limite da propor¢ao que fornecerem ao poder publico, assumindo
a responsabilidade pela destinagdo final, ambientalmente adequada.

13) Que para fins do disposto no § 1.° do art. 63 da Lei Federal n.° 14.133/2021 a proposta
compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas
assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas

convengoes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta, vigentes na data
de entrega desta proposta.

Representante Legal da Empresa
Nome:
CPF:

Assinatura:
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ANEXO XIlI
Modelo Declaragao de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte

Ao

MUNICIPIO DE CONTENDA/PR

Referéncia: Concorréncia Eletronica n.° /20
Ao

A Empresa , CNPJ/MF
, DECLARA, sob pena de aplicagdo das san¢des administrativas
cabiveis e as penas da lei, ser Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, nos termos da
legislacdo vigente, ndo possuindo nenhum dos impedimentos previstos no Paragrafo 4° do
Artigo 3° da Lei Complementar Federal n.° 123/2006 e suas alteragdes, e tendo interesse dos
beneficios nela contidos para efeitos de licitacdo, quando e no que couber.

Declara ainda que, nao _extrapolou a receita bruta maxima relativa ao enquadramento
como empresa de pequeno porte, de que trata o art. 3° Il da Lei Complementar n° 123,
de 2006, em relacio aos valores dos contratos celebrados com a Administracio Publica no
ano-calendario de realizacio da licitacio.

, de 20

Representante Legal da Empresa
Nome:
CPF:

Assinatura:
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ANEXO XIII
Modelo de Declara¢do de Compromisso de Utilizagdo de Produtos e Subprodutos de
Madeira e de Gerenciamento de Residuos da Construcéo Civil

Ao

MUNICIPIO DE CONTENDA/PR

Referéncia: Concorréncia Eletronica n.° /20
Ao

Eu, , RG , legalmente nomeado
Representante Legal da Empresa , CNPJ , para o
fim de qualificagdo técnica no procedimento licitatorio em referéncia declaro, sob as penas da
lei, que para a execucao da(s) obra(s) e servigo(s) de engenharia objeto da referida licitacdo a
empresa cumprira as exigéncias legais ambientais, e em especial:

1) Somente serdo utilizados produtos e subprodutos de madeira de origem exoética ou de
origem nativa de procedéncia legal, decorrentes de desmatamento autorizado ou de manejo
florestal aprovados por 6rgdo ambiental competente integrante do Sistema Nacional do
Meio Ambiente — SISNAMA, com autorizacdo de transporte concedida pelo Instituto
Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaveis — IBAMA, e em
conformidade com o Decreto Estadual n.° 4.889, de 31 de maio de 2005, tendo ciéncia que
o ndo atendimento da presente exigéncia na fase de execugao do contrato podera acarretar
as sangOes administrativas previstas nos artigos as sang¢des administrativas previstas no
art. 156 da Lei Federal n.° 14.133, de 2021, sem prejuizo das implica¢des de ordem criminal
previstas em Lei.

2) No que diz respeito ao Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil, a obra sera
realizada de acordo com a Resolugdo do CONAMA n.° 307, de 5 de julho de 2002 e suas
alteracoes, e com a legislagdo pertinente do municipio onde ela sera construida.

, em de 20
Representante Legal da Empresa: Responsavel técnico do licitante:
Nome: Nome:
CPF: ou CPF:
Assinatura: Assinatura:
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ANEXO XIV
Relagdo de Disponibilidade de Veiculos, Maquinas e Equipamentos
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ANEXO XV - Cronograma de Utilizacao de Veiculos, Maquinas e Equipamentos

EDITAL DE CONCORRENCIA N°® (inqprir 0 nl'lmprn)l(incnrir 0 ann)- (inserira qigla do Iir‘imdnr)

CRONOGRAMA DE UTILIZACAO DE VEICULOS.MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

PROPONENTE : (inserironomedaproponente)

MUNICIPIO /LOCAL :

AREA CONSTRUIDA :

PRAZO DE EXECUGAO :

PRAZO DE EXECUCAOQ (dias)

90

120

150

180

0BJETO :
LOTE :
ITEM DISCRIMINACAO DOS VEICULOS, MAQUINAS
FFOUIPAMENTOS DISPONIRIIIZADOS 3
01 uTiLizacho |
QUANTIDADE
02 UTlLizAcAo | ]
QUANTIDADE
03 uUTlLizAcAo | ]
QUANTIDADE
04 uTiLizagho ]
QUANTIDADE
05 UTiLizacAo | ]
QUANTIDADE
06 UTlLizAcAo | ]
QUANTIDADE
07 uTiLizagho |
QUANTIDADE
08 UTlLizAcAo | ]
QUANTIDADE
09 UTlLizAcAo | ]
QUANTIDADE
10 uTiLizacho | ]
QUANTIDADE
1 uTiLizagho |
QUANTIDADE
12 UTlLizacAo | ]
QUANTIDADE
13 uTiLizacAo | ]
QUANTIDADE
14 uTiLizagAo |
QUANTIDADE
15 UTlLizAcAo | ]
QUANTIDADE
16 uTiLizacho | ]
QUANTIDADE
EXEMPLO:
NN NONONONONONONONO uribizacho  {........]
QUANTIDADE

(carimbo, nome, RG n° e assinatura do responsavel legal)

(incprir 0 Inr‘al), (incprir a dam) de (incprir 0 mﬁc) de (incnrir Q Ann)

(carimbo, nome, RG n°,CREA n° e assinatura do engenh. habilitado)
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d)

ANEXO XVI
Elementos Técnicos Instrutores
Elementos gréaficos (plantas e documentos graficos) — disponivel em: (municipio devera

inserir link de disponibilizagéo)

Especificagdes técnicas e memoriais — disponivel em: (municipio dever inserir link de
disponibilizacédo)

Relacéo de servicos e quantidades e Planilha Orcamentaria Referencial — disponivel em:
(municipio deverd inserir link de disponibilizacao)

Modelo de placa — disponivel em: https:/paranainterativo.pr.gov.br/placas
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MUNICIiPIO DE CONTENDA
ESTADO DO PARANA

REQUERIMENTO Exercicio Data
~ NO
PEDIDO DE LICITACAO
007 2025 14/03/2025

DO ORDENADOR
Orgéo: B
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS.

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 49/2025
ANEXO N° 50

DO OBJETO
Lote 01
Local: Vias urbanas do Bairro Centro, Bairro Jardim Itapiruba e Jardim Cordeiro, na Sede do Municipio.
Objeto: Pavimentacio de vias urbanas com Blocos Sextavados Pré-Moldados em concreto, totalizando uma area
de 14295,36 m?, incluindo execucgio de terraplenagem, sub-base, base, meios fios, calgadas, plantio de grama e
ensaios tecnologicos.
Trechos:
e RUA AMAZONAS TRECHO 1 (trecho entre a Rua Primeiro de Setembro e a Rua Estéfano Graboski)
e RUA AMAZONAS TRECHO 2 (trecho entre a Avenida Doutor Governador Lupion e o final da rua)
e RUA PADRE BRONISLAU BAUER (trecho entre a Rua Goias e a Rua Vitdrio Barbosa)
e TRAVESSA EMIDIO CARLOS (trecho entre a Travessa Estanislau Smalars e a Rua Temétheo Cordeiro)
e RUA TIMOTEO CORDEIRO (trecho entre a Rua Tadeu Posniak e Travessa Estanislau Smalars)
e RUA ANTONIO CIONEK TRECHO 1 (trecho entre a Rua Rocha Pombo e a Rua Antonio cionek Trecho 2)
e RUA ANTONIO CIONEK TRECHO 2 (trecho entre a Rua Antonio Cionek Trecho 1 e a Rua Waldemar de Moura Carvalho)
e RUA ERMELINO FERREIRA DE MELO (trecho entre o inicio da via até a Avenida Sdo Joao)
e RUA VITORIO BARBOSA (trecho entre o inicio da via e a Rua Eucario Terézio de Carvalho)
e RUA THEOPHILO GONCALVES (trecho entre a Rodovia do Xisto BR-476 até a Rua Luis Stabach)
e RUA DOM PEDRO I (trecho entre o inicio da via e a Rua José Bonifacio)
e RUAJOSE BONIFACIO TRECHO 1 (trecho entre a Rodovia do Xisto BR 476 até a Rua Dom Pedro 1)

e RUA JOSE BONIFACIO TRECHO 2 (trecho entre a Rua Dom Pedro I e o final da rua)

e RUAJOAO FERREIRA GASPAR (trecho entre a Rua Carlito Rudek e final da rua)

e RUA MARIANO SZCZYPIOR (trecho entre a Rua Matias Cordeiro Soares e o final da rua)

e RUA BENEDITA FURISCHI SICURO (trecho entre a Rua Matias Cordeiro Soares e o final da rua)
e RUAJOAO STABACH (trecho entre a Rua Matias Cordeiro Soares e o final da rua)

Lote 02
Local: Vias urbanas do Bairro Centro, Bairro Jardim Itapiruba e Jardim Cordeiro, na Sede do Municipio.
Objeto: Pavimentag¢do de vias urbanas com Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ), totalizando uma
area de 4.810,86 m?, incluindo execugido de terraplenagem, sub-base, base, meios fios, calgadas, plantio de
grama e ensaios tecnolégicos.
Trechos:
o RUAMATIAS CORDEIRO SOARES (trecho entre a Rua Joao Estabach e a Rua Orlando Furischi)
e RUAJOAO PALUSKE SOBRINHO (trecho entre a Travessa Rene Baumel e a Rua Afonso Wojcik)
o TRAVESSA RENE BAUMEL (trecho entre a Rua Casemiro Szcypior e Rua Joao Paluske Sobrinho)
o RUADIVAIR PADILHA GRABOSKI (trecho entre a Rua Casemiro Szcypior e Rua Luiz Stabach)
e TRAVESSA D (trecho entre a Rua Casemiro Szcypior e Rua Jodo Paluske Sobrinho)
e RUA AFONSO WOJCIK (trecho entre a Rua Casemiro Szcypior e Rua Luiz Stabach)
Area Pavimentada: 4.810,86 m?




MUNICIiPIO DE CONTENDA
ESTADO DO PARANA

DO PRECO MAXIMO DA LICITACAO

LOTE 01: 4.566.717,92 (quatro milhdes, quinhentos e sessenta e seis mil, setecentos e dezessete reais e
noventa e dois centavos)

LOTE 02: 1.905.569,06 (hum milhdo, novecentos e cinco mil, quinhentos e sessenta e nove reais e seis
centavos)
Sendo:

Sendo: PROGRAMA TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS CONVENIO N° 51/2025 — PAVIMENTAGAO DE VIAS
URBANAS

JUSTIFICATIVA DO VALOR REFERENCIAL: DER/PR 04/2025 e SINAPI 07/2024 sem desoneracéo

DA EXECUCAO/AQUISICAO
Prazo de Execucdo:

LOTE 01 é de 360
(trezentos e sessenta)
dias e
LOTE 02 é de 180
(cento e oitenta) dias
contados a partir da
data da assinatura
citada no extrato do
contrato publicado no CONTRATO: SIM
Diario Oficial
SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS: NAO
Vigéncia contratual:
720 (setecentos e
vinte) dias, contados a
partir da data da
assinatura citada no
extrato do contrato
publicado no diario

oficial.

Fiscal: Lisandra Rohling — CREA/PR PR-191.076/D
Fiscal substituto: Bruna Paola Dziura — CREA PR 194.297/D
Responsavel pelo levantamento do valor referencial: BRUNA PAOLA DZIURA

Forma de pagamento: até 30 (trinta) dias da data da emissé@o da Nota Fiscal

DA JUSTIFICATIVA




MUNICIiPIO DE CONTENDA
ESTADO DO PARANA

O Projeto de pavimentacdo dos lotes 01 e 02 foram idealizados para melhorar a mobilidade urbana,
seguranca dos usudrios, desenvolvimento econdmico, valorizagdo imobiliaria e qualidade de vida da
populacao.

A referida contratacdo se faz necessaria para atender as demandas oriundas do crescimento
populacional e 0 aumento da frota de veiculos, bem como para proporcionar a melhoria na mobilidade
urbana da cidade, seguranca, conforto e dinamismo da economia. A implantacdo deste projeto contribuira
significativamente para o desenvolvimento da regido, oferecendo além de um novo visual para a cidade e

mais qualidade de vida ao cidaddo e usuario da via.

DECLARACAO DO ORDENADOR DA DESPESA

Por todo exposto, declaro a adequagéo orcamentéria e financeira da presente solicitacdo de abertura de Licitacdo
com a LOA e a compatibilidade com o PPA e a LDO, nos termos do Art. 16, Il da LRF, e solicito ao Excelentissimo
Senhor Prefeito Municipal o DEFERIMENTO deste procedimento, nos termos da Lei 14.133/2021.

Contenda, 14 de margo de 2025.

EMANOEL DE SOUZA E Assinado de forma digital por
EMANOEL DE SOUZA E

SILVA:05376044998 SILVA:05376044998

EMANOEL DE SOUZA E SILVA
SECRETARIO MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS
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ETP n° 49/2025
PA n®49/2025

TERMO DE REFERENCIA

1. OBJETO

Lote 01

Local: Vias urbanas do Bairro Centro, Bairro Jardim Itapiruba e Jardim Cordeiro, na Sede do Municipio.
Objeto: Pavimentacdo de vias urbanas com Blocos Sextavados Pré-Moldados em concreto, totalizando uma
area de 1.4295,36 m?, incluindo execucdo de terraplenagem, sub-base, base, meios fios, calcadas, plantio de
grama e ensaios tecnologicos.

Trechos:

e RUA AMAZONAS TRECHO 1 (trecho entre a Rua Primeiro de Setembro e a Rua Estéfano Graboski)

e RUA AMAZONAS TRECHO 2 (trecho entre a Avenida Doutor Governador Lupion e o final da rua)

e RUA PADRE BRONISLAU BAUER (trecho entre a Rua Goias e a Rua Vitério Barbosa)

e TRAVESSA EMIDIO CARLOS (trecho entre a Travessa Estanislau Smalars e a Rua Temétheo Cordeiro)

e RUA TIMOTEO CORDEIRO (trecho entre a Rua Tadeu Posniak e Travessa Estanislau Smalars)

e RUA ANTONIO CIONEK TRECHO 1 (trecho entre a Rua Rocha Pombo e a Rua Antonio cionek Trecho 2)

e RUA ANTONIO CIONEK TRECHO 2 (trecho entre a Rua Antonio Cionek Trecho 1 e a Rua Waldemar de Moura Carvalho)
e RUA ERMELINO FERREIRA DE MELO (trecho entre o inicio da via até a Avenida Sdo Joao)

e RUA VITORIO BARBOSA (trecho entre o inicio da via e a Rua Eucario Terézio de Carvalho)

e RUA THEOPHILO GONCALVES (trecho entre a Rodovia do Xisto BR-476 até a Rua Luis Stabach)

e RUA DOM PEDRO I (trecho entre o inicio da via e a Rua José Bonifacio)

e RUA JOSE BONIFACIO TRECHO 1 (trecho entre a Rodovia do Xisto BR 476 até a Rua Dom Pedro I)

e RUA JOSE BONIFACIO TRECHO 2 (trecho entre a Rua Dom Pedro I e o final da rua)

e RUAJOAO FERREIRA GASPAR (trecho entre a Rua Carlito Rudek e final da rua)

e RUA MARIANO SZCZYPIOR (trecho entre a Rua Matias Cordeiro Soares e o final da rua)

o RUA BENEDITA FURISCHI SICURO (trecho entre a Rua Matias Cordeiro Soares e o final da rua)

e RUAJOAO STABACH (trecho entre a Rua Matias Cordeiro Soares e o final da rua)

Lote 02

Local: Vias urbanas do Bairro Centro, Bairro Jardim Itapiruba e Jardim Cordeiro, na Sede do Municipio
Objeto: Pavimentacdo de vias urbanas com Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ), totalizando uma
area de 4.810,86 m?, incluindo execucdo de terraplenagem, sub-base, base, meios fios, calcadas, plantio de
grama e ensaios tecnolégicos.
Trechos:

e RUA MATIAS CORDEIRO SOARES (trecho entre a Rua Jodo Estabach e a Rua Orlando Furischi)

e RUAJOAO PALUSKE SOBRINHO (trecho entre a Travessa Rene Baumel e a Rua Afonso Wojcik)

e TRAVESSA RENE BAUMEL (trecho entre a Rua Casemiro Szcypior e Rua Joao Paluske Sobrinho)
e RUADIVAIR PADILHA GRABOSKI (trecho entre a Rua Casemiro Szcypior e Rua Luiz Stabach)

e TRAVESSA D (trecho entre a Rua Casemiro Szcypior e Rua Joao Paluske Sobrinho)
e RUA AFONSO WOJCIK (trecho entre a Rua Casemiro Szcypior e Rua Luiz Stabach)

Area Pavimentada: 4.810,86 m?
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2. PLANILHA ORCAMENTARIA

Em anexo a este processo licitatorio.

3. DETALHAMENTO DAS ESPECIFICACOES

O objeto devera atender as especificagdes que constam nos seguintes documentos:

Projeto Geométrico;

Projeto de Sinalizagao;
Projeto de localizagao;
Planilha Or¢camentaria;
Composicoes de custos;
Memorial de calculo;
Cronograma fisico-financeiro;
Composi¢ao do BDI;
Memorial descritivo;

Curva ABC;

ART de projeto e or¢amento;
Matriz de risco;

Relatorio Fotografico;
Declaragao de acessibilidade;
DMTS e bota fora;

Estudo de Viabilidade Técnica;

Relatorio de ensaios tecnoldgicos;

Os itens em anexo consistem no PROJETO BASICO do objeto a ser licitado.

4. CONDICOES

I-
I1-

[11-

V-

O aceite dos servicos sera definido pela fiscalizacao do contrato, sob anuéncia do Gestor.
A empresa tem um prazo de 21 dias do recebimento da Ordem de Servigos para iniciar a
execucdo da obra.

E obrigacio da contratada executar os servicos dentro das especificagdes dos anexos.

O nao cumprimento do cronograma fisico-financeiro podera acarretar nas penalidades

contratuais.
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Cabera ao fiscal a andlise e medicao dos servicos executados in loco. Caberd ao gestor o
gerenciamento administrativo do contrato (ex.. prazos de execugdo, vigéncia, sanc¢des

administrativas).

5. DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO E CRITERIOS DE SELECAO DO
FORNECEDOR

A presente contratacdo sera realizada por Concorréncia com fulcro na Lei Federal 14.133 de

01/04/2021.

A contratagao sera realizada pelo regime de empreitada global e o julgamento das propostas
sera realizado em grupo Unico e por menor preco, formado pelos itens constantes da Planilha
Orcamentaria Geral observadas as exigéncias contidas no Projeto elaborado, quanto as especificagdes

do objeto.

Justifica-se a necessidade da adogao do julgamento global em grupo unico, pelo fato de que a
divisao do objeto, para que seja executado por fornecedores diferentes, podera acarretar prejuizos
quanto ao resultado do projetado, dada a necessidade de compatibilidade, integracao e harmonia de
todo o conjunto, evitando possiveis divergéncias e/ou inconsisténcias técnicas que possam resultar

em prejuizos para a Administracao Publica.
6. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO

Os Projetos dos lotes 01 e 02 foram idealizados para melhorar a mobilidade urbana, seguranga

dos usuadrios, desenvolvimento econdémico, valorizacao imobilidria e qualidade de vida da populacgao.

A referida contrata¢do se faz necessaria para atender as demandas oriundas do crescimento
populacional e 0 aumento da frota de veiculos, bem como para proporcionar a melhoria na mobilidade
urbana da cidade, seguranca, conforto e dinamismo da economia. A implantacdo deste projeto
contribuira significativamente para o desenvolvimento da regido, oferecendo além de um novo visual

para a cidade e mais qualidade de vida ao cidadao.
7. REQUISITOS DA CONTRATACAO

Os servicos deverdo ser executados por empresa especializada, devidamente regulamentada e
autorizada pelos 6rgaos competentes, em conformidade a legislacdo vigente e padrdes normativos

exigidos, atendendo, ainda, ao constante no projeto basico e documentos complementares.

Para a presente contratacdo devera ser considerado o Projeto Basico com os elementos
necessarios e suficientes, com nivel de precisao adequado para definir dimensionar a obra, que

assegure a viabilidade técnica e o adequado a estrutura do empreendimento, de modo a possibilitar a
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avaliacdo do custo da obra e a definicdo dos métodos e do prazo de execucdo. Recomenda-se a

utilizacdo de planilhas orcamentarias com data-base atualizado fornecido pelo érgdo concedente.
8. MODELO DE EXECUCAO E OBRIGACOES DA CONTRATADA

o E obrigacio e responsabilidade da CONTRATADA conferir o projeto e caso detectados
discrepancias, aponta-las a CONTRATANTE ainda que na fase de contratagdo, sob pena de
dever executar os servigos na sua totalidade dentro das boas técnicas de execucao.

. Responsabilizar-se por danos causados a CONTRATANTE ou a terceiros, em fun¢ao da
ma execucdo dos servicos, de imprudéncia ou omissao por ela praticadas.

. Promover minucioso estudo do projeto fornecido e do local de sua execucdo, com
especial atencdo as possiveis interferéncias existentes.

o Possuir pessoal devidamente habilitado para a func¢do a ser exercida, para a execucao
dos servigos em seu nome, observando rigorosamente todas as prescri¢des relativas as leis
trabalhistas, previdencidrias, assistenciais, securitarias, sanitdrias e sindicais, sendo
considerada, nesse particular, como tinica empregadora.

. Correra por conta exclusiva da CONTRATADA, a contratacdo de mao de obra, isentando
a CONTRATANTE de todos os encargos da legislacdo trabalhista, seguros de acidentes de
trabalho, bem como todas as obriga¢des para com a previdéncia social, tributos federais,
estaduais e municipais decorrentes do cumprimento do contrato.

. A CONTRATADA se responsabiliza, de forma dnica, por acidentes de trabalho de seus
empregados eventualmente ocorridos durante a prestacdo dos servicos, bem como por
prejuizos causados a terceiros.

. Executar os servicos mantendo as areas de trabalho limpas e desimpedidas,
observando o disposto na legislacdo e nas normas relativas a protecdo ambiental, fazendo,
inclusive, a remoc¢ao dos entulhos.

o Responsabilizar-se pela remogao de todo o entulho gerado na execuc¢do dos servicos,
por meio de armazenamento em cagambas, com troca conforme a capacidade, sendo que
eventuais residuos de construcao civil, deverao ser destinados na forma estabelecida pela
Resolucao do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) n2 307, de 5 de julho de 2002
e alteracoes;

. Manter os empregados uniformizados e/ou identificados e com os devidos

equipamentos de higiene e seguranca do trabalho, conforme NR-18;
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. Comunicar imediatamente a CONTRATANTE, bem como ao responsavel pelo servico,
qualquer anormalidade verificada, inclusive de ordem funcional, para que sejam adotadas as
providéncias de regulariza¢do necessarias;

o Deixar na Obra o Diario de Obras que sera assinado diariamente pela fiscalizacdo, assim
como o projeto, memorial descritivo e todos os documentos necessarios a perfeita execucao
do objeto;

. Cumprir o prazo de execucao apresentado no processo licitatério.
9. RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE

o Acompanhar e fiscalizar os servicos, sob os aspectos quantitativo e qualitativo,
anotando em registro proprio as falhas detectadas e comunicando quaisquer ocorréncias
que exijam medidas corretivas por parte da CONTRATADA.

. Rejeitar quaisquer servigos executados equivocadamente ou em desacordo com as
orientacoes transmitidas pela CONTRATANTE ou constantes nos documentos de referéncia

e solicitar que sejam refeitos.

o Receber e atestar a nota fiscal.
o Efetuar os pagamentos devidos nas condi¢des estabelecidas.
. Indicar formalmente o representante da CONTRATANTE para acompanhamento da

execucdo contratual.

o Facilitar por todos os meios o exercicio das fungdes da CONTRATADA, dando-lhes
acesso a suas instalagdes, promovendo o bom entendimento entre seus funcionarios e os
empregados da CONTRATADA e cumprindo suas obrigacdes estabelecidas no contrato.

. Prestar aos empregados da CONTRATADA informacdes e esclarecimentos que

eventualmente venham a ser solicitados e que digam respeito a natureza dos servicos.

10.MODELO DE GESTAO DO CONTRATO DA FISCALIZACAO

A CONTRATANTE, através da sua FISCALIZACAO, vistoriara o local de execucdo dos servigos e

podera realizar, dentre outras, as seguintes atividades:

. Paralisar qualquer servico que, a seu critério, ndo esteja sendo executado em
conformidade com a boa técnica construtiva, normas de seguranca ou qualquer disposicao
oficial aplicavel ao objeto do contrato;

o Ordenar a substituicdo de materiais e equipamentos que, a seu critério, sejam

considerados defeituosos, inadequados ou inserviveis para a execuc¢do dos servicos;
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. Ordenar para que seja refeito qualquer trabalho que ndo obedeca aos elementos de
projeto e demais disposi¢des contratuais, correndo por conta da CONTRATADA as despesas
decorrentes da correcao realizada;

. Aprovar os servigos executados e autorizar as respectivas medigdes.

A presenca da FISCALIZACAO durante a execucio dos servigos, quaisquer que sejam os atos
praticados no desempenho de suas fun¢des, ndo implica em solidariedade ou corresponsabilidade com
a CONTRATADA, que respondera unica e integralmente pela execucdo dos servigos, inclusive pelos
servicos executados por suas eventuais subcontratadas (se autorizado), na forma da legislacdo em

vigor.
11.VISITA TECNICA

o A proponente, através de seu responsavel técnico, podera realizar visita técnica;

o A visita técnica tem por objetivo o prévio conhecimento dos servicos a serem
realizados, das metragens, o local onde os servicos serdo executados, bem como o
esclarecimento de eventuais dividas e condi¢des referentes ao objeto desta contratagdo e as
condi¢Oes para cumprimento de suas obrigacoes.

. A visita sera acompanhada por responsavel designado pela Prefeitura Municipal de
Contenda, que emitira e fornecera o “Termo de Visita”.

o 0 “Termo de Visita” fornecido pela Prefeitura Municipal de Contenda tem a finalidade
de comprovar que a empresa tem conhecimento do local onde sera executado o servico, bem
como de todos os aspectos que possam influir direta ou indiretamente na execugao do objeto,
de modo a ndo incorrer em omissoes que jamais poderao ser alegadas em favor de eventuais
pretensdes de acréscimo de precos.

o A Visita Técnica podera ser realizada de segunda a sexta-feira das 09h as 16h e devera
ser previamente agendada pelo telefone (41) 3625-1212 ou pelo e-mail
engenharia@contenda.gov.pr.br;

o A visita técnica podera ser dispensada a critério da proponente desde que a mesma
apresente o termo de renuncia de visita técnica no momento da licitacdo, aceitando as

condicdes presentes nos arquivos de referéncia.

12.GARANTIA E PRAZO DE EXECUCAO

o Todos os servigos executados pela CONTRATADA deverdo ter garantia de 5 (cinco)
anos, periodo em que a empresa se responsabilizara pela substituicdo de materiais e

correcoes provenientes de possiveis vicios ocultos;
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. O prazo para a execucao total dos servicos contratados é de 10 (dez) meses contados
a partir da data de assinatura do contrato entre a CONTRATADA E A CONTRATANTE.

o O prazo de execucdo e de vigéncia dos servicos poderao ser prorrogados por interesse
publico, nos termos da Lei n°® 14.133/21 e demais disposi¢des aplicaveis.

. A CONTRATADA deverd cumprir rigorosamente o prazo de execucdo. O nao
cumprimento do prazo, em consequéncia de ineficiéncia por parte da CONTRATADA,

implicara nas devidas penalidades cabiveis.

13.CRITERIO DE MEDICAO E DO PAGAMENTO

As medicoes deverdo ser encaminhadas pela CONTRATADA para aprovacao da
FISCALIZACAO, que por sua vez aprovara a mediciio ap6s avaliagdo do relatério fotografico e memorial

de calculo dos servicos executados e Diario de Obras apresentado.

Os pagamentos devidos serdo efetuados mensalmente, mediante apresentacdo da Nota
Fiscal/Fatura, em até 30 (trinta) dias, apés a expressa aprovacio da FISCALIZACAO e do GESTOR do
contrato e sera efetuado através de deposito em conta da CONTRATADA, ap6s cumpridos os requisitos

estabelecidos na legislacao vigente.
14.ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATACAO

O valor estimado foi composto por insumos e composi¢cdes, provenientes do Sistema Nacional
de Pesquisa de Custos e Indices da Construcio Civil - SINAPI e na auséncia de itens foram realizadas
composicdes com utilizagdo de outras planilhas de referéncia oficiais (exemplo: tabela ORSE, DER,

SICRO).
Foi empregada as composi¢cbes dos servicos ndo desonerados:

o SINAPI - 07/2024;
o DER-PR - 04/2024;
o BDI de 24,01 % para obra;

A estimativa de custo desta obra é de:

° LOTE 01: 4.566.717,92 (quatro milhdes, quinhentos e sessenta e seis mil,
setecentos e dezessete reais e noventa e dois centavos)
° LOTE 02: 1.905.569,06 (hum milhdo, novecentos e cinco mil, quinhentos e

sessenta e nove reais e seis centavos)

O orcamento completo com os precos unitarios referéncia as memdrias de calculo e

documentos de suporte estardo em Anexo - Planilhas orcamentarias.
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As despesas decorrentes da presente contratacdo correrao pela seguinte dotagao: PROGRAMA

TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS CONVENIO N 51/2025 - PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS

16. REAJUSTE CONTRATUAL

Os precos contratuais do objeto licitado poderao ser reajustados, em Reais, de acordo com

o inciso LVIII do art. 62 da Lei Federal n? 14.133, de 2021 e com a Lei Federal n® 10.192, de 2001

HABILITACAO TECNICA E OPERACIONAL

Lote 01
DESCRICAO OBJETO QUANTIDADE MINIMA
Pavimentaciio em Blocos de Concreto Sextavado 7.147 68 m?
Lote 02
DESCRICAO OBJETO QUANTIDADE MINIMA
Pavimentacio em Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) 300,52 toneladas
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ESTUDO TECNICO PRELIMINAR (ETP) 049/2025

Art. 18, § 1°, da Lei N2 14.133/2021
Art. 33 do Decreto Municipal N2 288/2023

INTRODUCAO

O presente documento caracteriza a primeira etapa da fase de planejamento e apresenta

os devidos estudos para a contratacio de solucido que atendera a necessidade abaixo especificada.

O objetivo principal é estudar detalhadamente a necessidade e identificar no mercado a
melhor solugdo para supri-la, em observancia as normas vigentes e aos principios que regem a

Administracdo Publica.
1. DESCRICAO DA NECESSIDADE

Constitui objeto deste Estudo Técnico Preliminar os LOTES 01 e 02 conforme
especificado abaixo:

e LOTE 01 propde a contratacao de empresa de engenharia para pavimentacao em
bloco de concreto sextavado de ruas nos Bairros: Centro, Jardim Itapiruba e Jardim Cordeiro
incluindo servicos preliminares, terraplanagem, drenagem, base e sub-base, revestimento, meio-
fio e sarjeta, servicos de urbanizacio, sinalizacdo de transito e ensaios tecnolégicos dos seguintes
trechos Rua Amazonas trecho 01, Rua Amazonas trecho 02, Rua Padre Bronislau Bauer, Travessa
Emidio Carlos, Rua Timo6teo Cordeiro, Rua Antbénio Cionek trecho 01, Rua Antbnio Cionek trecho
02, Rua Ermelino Ferreira de Melo, Rua Vitorio Barbosa, Rua Theophilo Gongalves, Rua Dom
Pedro I, Rua José Bonifacio trecho 01, Rua José Bonifacio trecho 02, Rua Mariano Szczpior, Rua
Benedita Furish Sicuro e Rua Jodo Stabach. As vias do Lote 01 somam &rea total de14.295,36 m? e
extensao de 2.214,40 metros, conforme contido nas especificagdes técnicas e projeto.

e O LOTE 02 visa a contratacdo de empresa de engenharia para pavimentacdo em
Concreto Betuminoso Usinado a Quente de ruas nos bairros Centro, Jardim Itapiruba e Jardim
Cordeiro incluindo servicos preliminares, terraplanagem, drenagem, base e sub-base,
revestimento, meio-fio e sarjeta, servicos de urbanizacdo, sinalizagdo de transito e ensaios
tecnolégicos dos seguintes trechos: Rua Matias Cordeiro Soares, Rua Jodo Paluske Sobrinho,

Travessa Rene Baumel, Rua Divair Padilha Graboski, Travessa D e Rua Afonso Wojcik. As vias do

Av. Joao Franco, N.? 400 - Centro - Contenda - Parana
Telefone: (41) 3625-1212 C.E.P.: 83730-000
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Lote 02 somam area total de 4.810,86 m? e extensio de 825,99 metros, conforme contido nas

especificagdes técnicas e projeto.

Os projetos dos lotes 01 e 02 foram idealizados para melhorar a mobilidade urbana,
seguranca dos usuarios, desenvolvimento econdmico, valorizagdo imobiliaria e qualidade de vida

da populacio.
2.  PREVISAO NO PLANO DE CONTRATACOES ANUAL

A presente contratacao ainda ndo estd incluida no Plano de Contratagdes Anual em razao
de sua superveniéncia, contudo, sera encaminhada para inclusdo, apés a autorizacdo da
autoridade competente. Vale ressaltar que a contratacdo se compatibiliza com os demais

instrumentos de planejamento.
3. REQUISITOS DA CONTRATACAO

Os requisitos da contratagdo abrangem o seguinte:

> Requisitos de sustentabilidade;

> Requisitos de Regularidade Fiscal, Social e Trabalhista;

> Requisitos de qualificacdo técnica - operacional;

> Requisitos de qualificacdo econdmica: exigéncia de comprovacio de indice
financeiro igual ou superior a 1,00 (um) ou capital social ou patriménio liquido minimo de 10%
do valor maximo da licitacdo;

> Profissional habilitado e comprovadamente contratado no quadro técnico/
responsabilidade técnica da empresa perante o CREA/CAU;

> Exigéncia de garantia da contratacio;

> Previsdo de exigéncias referente a transicao contratual, caso haja;

> A Licitagdo na modalidade Concorréncia tera por fundamento legal o regramento
disposto no art. 62, inciso XXXVIII, da Lei n® 14.133/2021, sob critério de julgamento o menor
preco.

4. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES

Av. Joao Franco, N.? 400 - Centro - Contenda - Parana
Telefone: (41) 3625-1212 C.E.P.: 83730-000
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LOTE 01
AREA EXTENSAD
{m?) {m) MNORTE LESTE
RUA AMAZONAS TRECHO 1 779,75 132,42 INICIO | 7158940,402 | 647357,309
FIM | 7158849120 | 647856,523
RUA AMAZONAS TRECHO 2 554,85 83,00 INICIO | 7155054,189 | 645088,460
FIM | 7159106,952 | 648152539
RUA PADRE BRONISLAU BAUER 567,78 98 55 INICIO | 7158651,163 | 647150,245
FIM | 7158782,899 | 647154238
TRAVESSA EMIDIO CARLOS 2586,17 392,25 INICIO | 7158867,785 | 646780,378
FIM | 7158493452 | 646733,128
RUA TIMOTED CORDEIRO 615,43 134,28 BEENR| 7156710906 | 646690,155
FIM | 7158580,344 | 646720,607
RUA ANTONIO CIONEK TRECHO 1 | 1195,00 170,00 BN 7156372453 | 646603,238
FIM | 7158211,740 | 646658658
RUA ANTONIO CIOMEK TRECHO 2 | 661,35 104,58 INICIO | 7156211,741 | 646658,638
FIM | 7158233,615 | 646753654
RUA ERMELINO FERREIRA DE MELO | 320,12 57,71 INICIO | 7158807,299 | 646506,680
FIM | 7158792,363 | 646850,937
RUA VITORIO BARBOSA 274,13 51,19 BN 7158591951 | 64G866,114
FIM | 7158578,700 | 646816,664
RUA THEOPHILO GONCALVES 2045 65 279,41 BN 7158430975 | 647289,157
FIM | 7158203868 | 647451,791
RUA DOM PEDRO | 321,03 60,12 INICIO | 7158163,934 | 646934 425
FIM | 7158135,838 | 646881271
RUA JOSE BONIFACIO TRECHO 1 360,78 66,35 INICIO | 7156163,534 | 646934425
FIM | 7158103486 | 646068,164
RUA JOSE BONIFACIO TRECHO 2 500,04 69,22 BEENR| 7156163,752 | 646334,081
FIM | 7158221,221 | 646900,902
RUA JOAO FERREIRA GASPAR 975,22 166,03 BN 7158500,521 | 647506,704
FIM | 7159523,470 | 647468548
RUA MARIANO SZCZYPIOR 1002,94 116,30 INICIO | 7159535,160 | 646706,435
FIM | 7159419371 | 646635559
RUA BENEDITA FURISCHI SICURO | 1242,76 185,03 INICIO | 7159646,173 | 646464,485
FIM | 7159462,207 | 646444 681
. INICIO | 7159620,803 | 646390,385
RUA JOAOQ STABACH 292,36 47 96 FIM | 7159656.555 | 646358 415
TOTAL [ 14.295,36|  2.214,40
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LOTE 02
AREA EXTENSAQ

(m?) {m) NORTE LESTE
RUA MATIAS CORDEIRO SOARES 1770,53 277,66 IR 759569,604 646614,482
FIM 7159617,608 | 646384,954
RUA JOAO PALUSKE SOBRINHO 1182,72 188,55 BN 7158280702 | 647942948
FIM 7158399,634 | 648089,249
INICIO | 7158377,342 | 647917,418

TRAVESSA RENE BAUMEL 510,55 91,09 : :
FIM 7158306,659 | 647974878
RUA DIVAIR PADILHA GRABOSKI 432,57 117,06 BN 7158400141 | 647966071
FIM 7158309,202 | 648039,778
TRAVESSA D 326,59 60,43 INICIO | 7158416472 | 648014,159
FIM 7158369580 | 648052,279
RUA AFONSO WOJCIK 587.90 91,20 INICIO | 7158435985 | 648059,160
FIM 7158365729 | 648117,314
TOTAL | 4810,86 825,99

O objeto deste estudo apresenta descrigdo e especificacdes dos servicos que se fazem
necessarios para a completa execucao do empreendimento, incluindo os nio relacionados neste

ETP, estarao presentes nos projetos, memoriais e planilha orgamentdria.
5. LEVANTAMENTO DE MERCADO

A Administracio Pudblica contratard a empresa para este projeto por EXECUCAO

INDIRETA.

A execucdo indireta se d4 quando a Administracdo necessita contratar terceiros para
executar o servigo e obter a execucdo do objeto desejado. Tal espécie de execucdo se da através

da seguinte forma: empreitada por preco global.
6. ESTIMATIVA DO PRECO DA CONTRATACAO

A estimativa do preco global da contratacio é dada por planilhas orcamentarias oficiais
com valores de referéncia, como: DER/PR e SINAPI de ABRIL/2024 sem desoneragdo. O
quantitativo de materiais e servigos é calculado através dos projetos que se fazem necessarios

para a completa execugao da obra.
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A estimativa de custo desta obra é de:

o LOTE 01: 4.566.717,92 (quatro milhdes, quinhentos e sessenta e seis
mil, setecentos e dezessete reais e noventa e dois centavos)
) LOTE 02: 1.905.569,06 (hum milhdo, novecentos e cinco mil,

quinhentos e sessenta e nove reais e seis centavos)

O orcamento completo com os pregos unitarios referencia as memorias de calculo e

documentos de suporte estardo em Anexo - Planilhas orcamentarias.
7.  DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO

Levando-se em conta as caracteristicas do objeto a ser contratado, entende-se que a
melhor solucdo para a contratagdo é a execucdo indireta, através de empreitada por preco global.
Essa solucdo faz-se necessaria levando em consideracdo que o Municipio de Contenda dispde de
meios técnicos para quantificar o objeto a ser licitado, elaborando projetos, memoriais descritivos

e planilha orcamentaria e posteriormente fiscalizar a execucdo da obra.

Porém, caso contrario, se fosse optada por execucdo direta, o municipio ndo dispde de

mao de obra qualificada para tais servicos.
1.1 CLASSIFICACAO QUANTO A OBRA COMUM OU OBRA ESPECIAL DE ENGENHARIA

LOTE 01: A pavimentacdo em concreto sextavado, pode ser considerada um servigo
comum de engenharia, desde que esteja dentro dos parametros tipicos para o tipo de obra que se

esta realizando, como a pavimentacdo de vias urbanas ou rurais.

De acordo com a Lei de Licitagdes (Lei n? 14.133/2021), os servigos de engenharia
podem ser classificados em comuns ou especiais. A classificacdo como servico especial se da
quando ha especificidades técnicas que exigem conhecimentos mais especializados, tecnologias
diferenciadas ou materiais inovadores, o que ndo parece ser o caso de uma pavimentacdo em
concreto sextavado, que é uma pratica comum em projetos de infraestrutura levando em
consideracao o local da obra, a complexidade do projeto, os materiais e as técnicas especificas que

serdo usadas para execugao deste objeto.

LOTE 02: obra de pavimentacdo asfaltica é classificada como servico comum de

engenharia, pois o processo de pavimentacdo asfaltica é uma técnica amplamente utilizada em
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projetos de infraestrutura de transporte e ndo exige, por si s, conhecimentos ou tecnologias

especializadas que a qualifiquem como servico especial.

De acordo com a Lei n® 14.133/2021 (Lei de Licitagcdes e Contratos), um servigo é
considerado comum quando ndo envolve caracteristicas técnicas especificas ou inovadoras que
exijam uma abordagem diferenciada. No caso da pavimentacdo asféltica a técnica de

pavimentacdo é amplamente conhecida e aplicada em obras publicas e privadas.

Sendo assim, enquadra-se como obra comum de engenharia, pois preenche os requisitos
do Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Publicas - IBRAOP, na Nota Técnica IBR 001/2021,

na qual define:

As obras comuns de engenharia sdo, portanto, aquelas obras:

(i) corriqueiras;

(ii) de baixa complexidade técnica;

(iii) e de menor risco de engenharia;

(iv) quase sempre de pequeno e médio portes, para as quais

(v) ndo exista qualquer dificuldade para se estabelecer as
especificacdes técnicas, os memoriais descritivos dos
servicos e os respectivos padrdes de qualidade desejados
pela Administracdo. S3o aquelas cujos materiais,

equipamentos e métodos construtivos sejam
(vi) usuais e para as quais

(vii) exista grande nimero de fornecedores e de executores
(empresas e profissionais) no mercado local ou regional (que
é aquele mercado que costuma suprir a demanda no caso de

obras de pequeno e médio portes).
8. JUSTIFICATIVA PARA O NAO PARCELAMENTO

Deve-se levar em consideracao que, em obras com servigos inter-relacionados, o atraso
em uma etapa construtiva implica em atraso nas demais etapas, ocasionando aumento de custo e

consequentemente, comprometendo os marcos intermediarios e de entrega da obra. Sendo assim,
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para a execu¢do completa da obra, ndo é vidvel tecnicamente a divisdo dos servicos, que sdo
majoritariamente interdependentes. Ou seja, concentrar todas as atividades em uma unica
empresa, sob uma responsabilidade técnica, garante maior agilidade e qualidade dos servigos,

com a possibilidade de um custo menor.

Outra vantagem para a Administracdo é a centralizacdo de todo o objeto em um unico

contrato, o que facilita na fiscalizacao e aplicacao de san¢des administrativas, caso necessario.
9. DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS

A contratacdo do objeto tem como objetivo execucdo de pavimentacdo em bloco
sextavado e CBUQ, incluindo servi¢os preliminares, base em brita graduada, meio fio, paisagismo
e urbanismo, sinalizacdo de transito e ensaios tecnoldgicos pretndendo que seja executado
conforme o Projeto Executivo, Memorial Descritivo e demais exigéncias previstas em edital de
contratacao, atendendo todas as normas técnicas de engenharia e arquitetura e garantindo a plena

conclusao do objeto da contratacdo, no prazo indicado e com a qualidade requerida.
10. PROVIDENCIAS PREVIAS AO CONTRATO

Todo o processo licitatério devera ocorrer seguindo as diretrizes da Lei N2

14.133/2021, no que tange a documenta¢do minima necessaria para a realizagio do processo.

Sao providéncias a serem adotadas pela administracdo previamente a celebracdo do

contrato:

> Organizacdo e definicdo da equipe de fiscalizacdo e de acompanhamento de
contrato;

> Definicdo de um canal de comunicacido eficiente entre a contratada e a
administracdo, bem como responsaveis de ambas as partes.

11. CONTRATACOES CORRELATAS/INTERDEPENDENTES

Para a viabilidade e contratacdo da demanda supracitada, ndo se fazem necessarias
contratagbes correlatas nem interdependentes, sendo que a presente demanda sera gerenciada

diretamente entre a Administracao Publica e o fornecedor.
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12. IMPACTOS AMBIENTAIS

Por se tratar de uma obra, com a utilizacdo de recursos naturais e geracdo de residuos,

possiveis impactos ambientes podem ser considerados.

No quesito de sustentabilidade, deve ser exigido em contrato atendimento as legislacdes
vigentes, além da utilizacdo de matéria prima florestal procedente de manejo florestal, supressdo
de vegetacdo natural, florestas plantadas ou outras fontes de biomassa florestal. Além disso, deve-

se exigir a comprovacao de procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados.

Também devem-se seguir as diretrizes, critérios e procedimentos estabelecidos na
Resolugdo n? 307 de 2002 do CONAMA sobre a gestdo de residuos da construgao civil, bem como

a sua correta destinacao.

Em relagdo a emissdo de gases poluentes, qualquer instalacdo, equipamento ou processo
que libere ou emita matéria prima para a atmosfera, devera respeitar os limites maximos de
emissdo de poluentes admitidos na Resolugdo CONAMA n? 382 e legislacao correlata, de acordo

com o poluente e tipo de fonte.

Na execucdo contratual a emissdo de ruidos nido podera ultrapassar os niveis
considerados pela norma NBR 10151 - Avaliagio do Ruido em Areas Habitadas visando o conforto

da comunidade, ou aqueles estabelecidos na NBR 10152 - Niveis de Ruido para conforto actstico.

Além disso, a execucdo contratual deve atender os requisitos de sustentabilidade do Guia
Nacional de Contratacdes Sustentaveis e seguir o disposto nos Projetos Executivos, Memorial

Descritivo e Projeto Basico.
13. VIABILIDADE DA CONTRATACAO

A contratacio é viavel considerando a necessidade da execucio da obra, atendendo as

demandas de atendimento para a populacdo da regido e as normas de acessibilidade.

A Prefeitura Municipal de Contenda ndo possui em seu quadro de servidores
profissionais habilitados, em quantitativo suficiente, para a execugdo deste porte, e para suprir tal
necessidade torna-se imprescindivel a contratacdo de empresa especializada para a execuc¢do do

objeto.
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Assim, apés o planejamento consignado neste estudo técnico, MOSTRA-SE VIAVEL a
obtencdo do objeto, segundo as condicdes e especificacdes previstas neste ETP por meio de
Licitacdo na modalidade Concorréncia, cujo critério de julgamento se dara por menor preco e

regime sob empreitada por preco global.

Assinado de forma
EI\OAC;\IEEL DE digital por EMANOEL
DE SOUZA E

SILVA:05376044998 ) /05376044998

EMANOEL DE SOUZA E SILVA
Secretario de Obras, Viacdo e Servigos Urbanos

B RU NA Assinado de forma
PAOLA giAg;gELpor BRUNA
DZI U RA076 DZIURA:07676939909

Dados: 2025.03.14

76939909  102456-0300

BRUNA PAOLA DZIURA
Engenheira Civil
CREA PR 194.297/D
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