SECRETARIA DE INFRAENSTRUTURA E LOGISTICA - SEIL

Municipio: |CONTENDA Org. / DER 6157-2/2017 F.P. 96,51%

Projeto: PAVIMENTAGCAO DE VIA URBANA - RECAPE COM CBUQ Extencdo | 7,179 Km I C.P.M. 0,0348635
Subtrecho |AVENIDA GOVERNADOR LUPION - CENTRO, AV. JOAO FRANCO e RUAS EM TORNO DA PRAGA CATANDUVAS

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
GRUPO SERVICOS PARCELAS (%) TOTAL % S/
ITEM 1 2 3 4 5 6 ITEM (R$) TOTAL

1 LICITAGAO 50 50 0,00 0,00

2 RESTAURAGAO / CONCERVAGAO RODOVIAS 0 0 25 25 25 25 384.275,14 18,54

3 PAVIMENTACAO 0 0 25 25 25 25 822.654,39 39,70

4 LIGANTES BETUMINOSOS 0 0 25 25 25 25 695.130,39 33,54

5 SINALIZACAO 0 0 10 30 30 30 90.483,99 4,37

6 MOBILIZAGAO/DESMOBILIZAGAO 0 0 50 0 0 50 79.701,75 3,85

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAIS [ 2.072.245,66] 100

SUBTOTAL [REPASSE DA SEIL [Rs | 0,00 0,00 | 506.131,35 | 485.135,69 | 485.135,69 | 523.597,23 [ 2.000.000,00 | 96,51%)

|CONTRAPARTIDA [Rs | 0,00 | 0,00 18.28290 | 17.52447 | 17.524,47 | 1891381 |  72.24566 | 3,49%)

FATURAMENTO MENSAL PREVISTO RS 0,00 0,00] 524.41425] 502.660,18] 502.660,18] 542.511,05] 2.072.245,66 100%

MENSAL PREVISTO EM % R$ 0,00% 0,00% 25.31% 24,26% 24,26% 26,18%] 100,00% 100%

Resp. Técnico: Data: 28/11/2017
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